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1. DICTAMEN 

 
 
Armenia, Septiembre 20 de 2018 
 
 
Doctor 
JAMES PADILLA GARCIA 
Representante Legal 
Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. ESP 
Armenia 
 
 
Asunto: Dictamen de auditoría vigencia 2017 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Regular a  EMPRESAS 
PÚBLICAS DEL QUINDIO EPQ S.A. E.S.P. vigencia 2017, a través la evaluación de 
los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos 
puestos a disposición y los resultados de la gestión, el examen del Balance General y el 
Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2017, la 
comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se 
realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por 
la entidad y analizada por la Contraloría que a su vez tiene la responsabilidad de 
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por 
el Sujeto de Control, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las 
disposiciones legales y la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General del Quindío, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Territorial General del Quindío. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Además de las actividades establecidas en los procedimientos y en la Guía de 
Auditoría territorial, el alcance incluyó lo siguiente: 
 

¶ En la fase de planeación de esta auditoría, se tuvo como antecedente los 
resultados del seguimiento de la Denuncia Ciudadana DC-026-2017, cuyo 
expediente reposa en la Oficina de Participación Ciudadana. 

 

¶ Componente Control de Gestión. 
 
ü Factor Gestión Contractual 
 
En los procedimientos contenidos en el programa de auditoría, se tuvieron en 
cuenta los siguientes lineamientos, de conformidad a los requerimientos 
realizados por la Auditoría General de la República, en comunicación del 14 de 
diciembre de 2017: 

 
V Cumplimiento Decreto 092 de 2017 sobre contratación con Entidades sin 

Ánimo de Lucro. 
V Contratación con Sociedades Anónimas Simplificadas ï S.A.S. 
V Contratación con Universidades, Sindicatos y Cooperativas. 
V Demandas contra el Estado, (rastreo a las denuncias y/o sentencias en 

contra o a favor de la Nación, de los Departamentos y de los Municipios). 
V El manejo de la Tesorería  
V Cumplimiento del  Plan Estratégico (evaluación al cumplimiento de las 

políticas públicas). 
 
ü Factor Rendición y Revisión de la Cuenta  
ü Factor Legalidad 
ü Factor Plan de Mejoramiento 
ü Factor Control Fiscal Interno 

 

¶ Componente Control de Resultados.  
 
ü Factor Planes, Programas y Proyectos 

 

¶ Componente Control Financiero. 
 
ü Factor Estados Contables 
ü Factor Presupuestal 
ü Factor Gestión Financiera 
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1.1   CONCEPTO FENECIMIENTO 
 

Con base en la calificación total de 81,3 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General del Quindío Fenece la cuenta de la Entidad por la 
vigencia fiscal correspondiente al año 2017. 
 
 

Cuadro No. 01 
Evaluación de la Gestión Fiscal 

EPQ. S.A. E.S.P 
2017 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 83.3 0,5 41,7 

2. Control de Resultados 76,2 0,3 22,9 

3. Control Financiero 84,0 0,2 16,8 

Calificación total   1,00 81,3 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación 
 
1.1.1  Control de Gestión 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable como consecuencia de la 
calificación de 83,3  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
 
 
 

file:///H:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L16
file:///H:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L31
file:///H:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23FACTORES!L48
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Cuadro No. 02 
Control de Gestión  

EPQ. S.A. E.S.P 
2017 

 

Factores 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Gestión Contractual 91,2 0,54 49,3 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  80,5 0,06 4,8 

3. Legalidad 77,3 0,12 9,3 

4. Plan de Mejoramiento 66,8 0,14 9,3 

5. Control Fiscal Interno 75,6 0,14 10,6 

Calificación total 1,00 83,3 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 
 

 
1.1.2  Control de Resultados 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Resultados es Desfavorable, como consecuencia de la 
calificación de 76,2 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 

Cuadro No. 03 
Control de Resultados  

EPQ. S.A. E.S.P 
2017 

 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  76,2 1,00 76,2 

Calificación total 
 

1,00 76,2 

Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 

file:///H:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///H:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///H:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///H:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///H:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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1.1.3  Control Financiero 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero es Favorable, como consecuencia de la calificación 
de 84,0 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 04 
Control Financiero  

EPQ. S.A. E.S.P 
2017 

 
 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Estados Contables 90,0 0,70 63,0 

2. Gestión presupuestal 60,0 0,10 6,0 

3. Gestión financiera 75,0 0,20 15,0 

Calificación total   1,00 84,0 

Concepto de Gestión Financiero y Presupuestal Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Director Técnica de Control Fiscal 
 
 
 
 
Revisó:  LUZ ELENA RAMIREZ VELASCO ï Profesional Universitario 
  
  
 
Revisó: MARÍA FERNANDA GARCÍA ECHEVERRY- Profesional Universitario 
 
 
 
 
 
Elaboró:  FLOR MARÍA GIRALDO CARDONA- Profesional Universitario- Auditor Líder. 

 

file:///H:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///H:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
file:///H:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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2.  RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

 
2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 
La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control de Gestión es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 83,3 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
 
 
2.1.1 Gestión Contractual 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la Gestión Contractual, es 
EFICIENTE, como consecuencia de lo siguientes hechos y debido a la calificación de 
91.2 puntos, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 
 

Cuadro No. 05 
Evaluación de la Gestión Contractual 

Vigencia 2017 

 

Variables 
evaluadas 

Prestación 
Servicios 

Q 
Contratos 

Suministros 

Q 
Contratos 

Consultoría 
y Otros 

Q 
Contratos 

Obra 
Pública 

Q promedio Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de 
las 
especificaciones 
técnicas 

83 3 100 

 
 

3 

 

100 1 50 1 87.50 0.50 43.8 

Cumplimiento 
deducciones de 
ley   

100 4 100 
 

3 100 3 100 1 100.00 0.05  5.0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

100 
4 100 

 
3 

 
100 3 67 

 
1 96.97 0.20 19.4 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

100 
4 

 
100 

 
3 

 
100 3 50 

 
1 95.45 0.20 19.1 

Liquidación de los 
contratos 

100 
1 

 
100 3 0 0 0 

1 
80.00 0.05 4.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 91.2 

Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 
 
 
En la ejecución de la presente auditoría y de acuerdo con la información rendida por la 
Entidad en el aplicativo SIA OBSERVA, se evidenció que durante la vigencia 2017, 
EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A. E.S.P., celebró en total, 198 
contratos por valor de $5.139.562.398 con recursos propios. 
 
 

file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'PRESTACION%20DE%20SERVICIOS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23SUMINISTROS!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'CONSULTORIA%20Y%20OTROS'!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
file:///C:/Users/Ventanilla%20Unica/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23OBRA!A1
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Cuadro No. 06 
Contratos celebrados 

Vigencia 2017 
Cifras en Pesos 

 
 

CANTIDAD VALOR  

Consultoría u Otros 13 270.618.024 

Prestación de Servicios 151 1.991.776.913 

Suministros 24 1.456.232.364 

Obra Pública 10 1.420.935.097 

TOTAL 198 5.139.562.398 

Fuente: Aplicativo SIA OBSERVA 

 
Los anteriores contratos,  fueron financiados únicamente con recursos propios, como se 
puede apreciar en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro No. 07 
Origen de Recursos de los Contratos celebrados 

Vigencia 2017 
                                      Cifras en pesos 

Origen Presupuestal 
Totales 

Cantidad Valor Total 

Propios 198 5.139.562.398 

Otros 0 0 

TOTALES 198 5.139.562.398 

Fuente: Aplicativo SIA OBSERVA 

 
Por otra parte, los procesos contractuales de los citados contratos se realizaron bajo las 
siguientes modalidades: 

 
Cuadro No.  08 

Modalidad de Contratación 
Vigencia 2017 

 
                                                                                                                                                       En pesos 

 Modalidad Contractual 
Totales 

Cantidad % Valor Total 

Invitación Directa 188 % 3.283.264.546 

Invitación Pública 10 % 1.856.297.852 

TOTALES 198 100% 5.139.562.398 

Fuente: Aplicativo SIA OBSERVA 

 

¶ Muestra de auditoría Gestión Contractual 
 

Para la presente auditoría, se tomó como universo de la muestra, la contratación 
ejecutada con Recursos Propios, que equivalen a 198 contratos por valor de 
$5.139.562.398 clasificados en las siguientes categorías: Consultoría y Otros, 
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Prestación de Servicios, Suministros y Obra Pública, de los cuales se auditaron 11 
contratos como resultado de un muestreo aleatorio estadístico desarrollado para este 
fin, por un valor de: $1.393.072.7701, tal como se observa en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 09 
Muestra de la 

Gestión Contractual 
 

En pesos. 

TOTAL UNIVERSO DE DATOS MUESTRA SELECCIONADA ESTADÍSTICAMENTE 

Categoría 
Cantidad  

Total 
Valor Categoría 

Cantidad 
 Total 

Valor 

Consultoría y otros: 13 270.618.024 Consultoría y Otros: 3 75.993.022 

Prestación Servicios 151 1.991.776.913 Prestación Servicios. 4 63.720.748 

Suministros 24 1.456.232.364 Suministros 3 493.502.000 

Obra Pública: 10 1.420.935.097 Obra Pública: 1 759.857.000 

Totales: 198 5.139.562.398                  Totales: 11   1.393.072.770  

Fuente:  Información  Aplicativo SIA OBSERVA 
 Matriz de muestreo Estadístico ï Contraloría General del Quindío 

 
 

A continuación se relacionan de manera detallada los contratos auditados: 
 

Cuadro No. 10 
Contratos auditados  

 
 

CONSULTORÍA Y OTROS: 
 

Cifras en pesos. 

No. CONTRATISTA NIT. CEDULA OBJETO VALOR 

CV008 
INDUSTRIAS 
ELECTROMECANICAS 
MAGNETRON S.A.S. 

891401711 

Compraventa de dos transformadores 
para las plantas de potabilización y 
estaciones de bombeo de propiedad de 
EMPRESAS PBLICAS DEL QUINDIO SA 
ESP 

14.880.021 

CV011 COMTITRONIC S.A.S. 800161270 
Compra de equipos para el laboratorio de 
ensayo y calidad de agua de EMPRESAS 
PBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q S.A E.S.P 

51.338.001 

CV2 TOOO TINTAS S.A.S. 9008085725 

Compra de una (1) impresora de alto 
rendimiento, un (1) escáner de alto 
rendimiento, una (1) impresora láser 
multifuncional y tres (3) lectores de 
códigos de barras laser para EMPRESAS 
PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP 

9.775.000 

Fuente:  Información  Aplicativo SIA OBSERVA  
  Matriz de muestreo aleatorio Estadístico ï Contraloría General del Quindío. 

                                                           
1
 Es pertinente mencionar que entre este informe y el Plan de trabajo presentado y aprobado por la Dirección Técnica, se ve una 

diferencia en la suma total de los recursos a Auditar en la línea contractual, pues en el plan de trabajo se habla de una muestra de 
(11) contratos por valor de $1.141.615.770 pesos, pero en la ejecución de auditoría se evidenció que los contratos de obra pública y 
prestación de servicios Nro. 012 fueron adicionados por valor de $249.857.000 y $1.600.000 respectivamente, sin que dichas 
adiciones hayan sido reportadas al aplicativo SIA OBSERVA. 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
 

Cifras en pesos. 

No. CONTRATISTA NIT. CEDULA OBJETO VALOR 

12 
YON WILSON 
ALVAREZ VARGAS 

18393200 

Apoyar la subgerencia de comercialización de 
servicios y atención al cliente en su programa 
de reducción de pérdidas técnicas, en la 
realización de actividades de campo en los 
diferentes municipios del departamento del 
Quindío donde la empresa presta sus servicios. 

6.400.000   

59 
LUIS AVELINO 
PEREZ RUALES 

12986107 

Prestar servicios de apoyo en los sistemas de 
acueducto y alcantarillado de los diferentes 
municipios del departamento del Quindío, en 
donde opera EMPRESAS PUBLICAS DEL 
QUINDIO EPQ S.A E.S.P 

3.780.000 

143 
LA PREVISORA S.A. 
COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

860002400 
Adquisición del seguro vida grupo para el 
personal sindicalizado de EMPRESAS 
PUBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q 

14.090.400 

21 
ARQUITECSOFT 
SAS 

900214463 

Prestación de servicios de computación en la 
nube para el óptimo funcionamiento de la base 
de datos impactada por el software arquilies 
adquirido por EMPRESAS PUBLICAS DEL 
QUINDIO E.P.Q S.A E.S.P 

39.450.348 

Fuente: Información  Aplicativo SIA OBSERVA  

 Matriz de muestreo aleatorio Estadístico ï Contraloría General del Quindío. 
 

CONTRATOS DE SUMINISTRO: 
 

Cifras en pesos. 
No. CONTRATISTA NIT. CEDULA OBJETO  VALOR  

05 
QUIMPAC DE 
COLOMBIA S.A 

890322007 
Suministro de cloro liquido al 99% 
empaques de plomo 

73.600.000 

9 
SULFAQUIMICAS 
S.A. 

  
Suministro de sulfato de aluminio líquido y 
solido tipo B 

57.500.000 

019 

CHILCO 
DISTRIBUIDORA DE 
GAS Y ENERGIA 
S.A.S. E.S.P. 

900396759 

Suministro a granel, de gas licuado de 
petróleo GLP, directamente a los tanques 
de almacenamiento de los municipios de 
Buenavista incluye tanque del sector de rio 
verde Génova, córdoba y el municipio de 
Pijao, donde EMPRESAS PUBLICAS DEL 
QUINDIO S.A, ESP presta el servicio de 
gas domiciliario.  

362.402.000 
 
 

Fuente: Información  Aplicativo SIA OBSERVA  

Matriz de muestreo aleatorio Estadístico ï Contraloría General del Quindío. 
 

 

Obra Pública 
 

No. CONTRATISTA NIT. CEDULA OBJETO VALOR 

4 

MARCO JULIO 
SUECUN 
LOZANO 
 

4408066 
 

Obras de adecuación reposición y 
optimización de infraestructura de 
alcantarillado y acueducto en el área 
urbana del municipio de Córdoba 

759.857.000 

Fuente: Información  Aplicativo SIA OBSERVA  

Matriz de muestreo aleatorio Estadístico ï Contraloría General del Quindío. 
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2.1.1.1 Evaluación de la Gestión Contractual: 
 

¶ Cumplimiento de las especificaciones técnicas: 
 
Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. E.S.P, en desarrollo de los contratos 
determinados en la muestra auditada, cumplió con la ejecución de las 
especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y en las minutas 
de los contratos, a excepción del contrato de obra pública Nro. 004 de 2017, el 
cual, al momento de hacer verificación de cantidades de obra ejecutada, se 
encontraron ítems que no habían sido ejecutados, de acuerdo a como se 
especifica en la observación No 1. 
 
Respecto del contrato de prestación de servicios Nro. 021, cuyo objeto fue la 
prestación de servicios de computación en la nube para el óptimo funcionamiento 
de la base de datos impactada por el software arquilies, es importante mencionar 
que debido al perfil del auditor, el cumplimiento de especificaciones técnicas fue 
evaluado sólo con base en los informes de actividades presentados por el 
contratista y avalados por el supervisor del contrato. 

 

¶ Cumplimiento de las deducciones de Ley 
 
Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. E.S.P., aplicó correctamente las 
deducciones de ley procedentes para cada tipo de contrato, descontando los 
valores correspondientes a las Estampillas con destinación específica (Pro-
beneficio adulto mayor, Pro -Desarrollo, Pro-Cultura, Pro-Hospital), así como el 
descuento de contribución especial del 5% del fondo de seguridad. 
Otras deducciones como Retención en la Fuente y Retención de IVA, 
dependieron del tipo de contrato y de la categoría tributaria en la que se 
clasificaba el contratista.   

 

¶ Cumplimiento del objeto contractual 
 
Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. E.S.P, alcanzó los objetivos 
establecidos en todos los contratos ejecutados y auditados de la vigencia 2017, 
excepto por  las debilidades halladas en las especificaciones técnicas del 
contrato de obra pública auditado No. 004 de 2017, por lo cual  se generó 
observación con incidencia fiscal y disciplinaria y a la vez un beneficio de control. 

 

¶ Labores de Interventoría y seguimiento 
 
En ejecución de auditoría se advirtió que  Empresas Públicas del Quindío EPQ 
S.A. E.S.P, presentó deficiencias en las labores de supervisión de los contratos 
que se describen a continuación: 
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Contrato de Compraventa Nro. 08 de 2017. El acta de supervisión generada 
presenta inconsistencias en su número consecutivo, pues es única acta y registra 
como acta Nro. 2, la misma se encuentra archivada de forma completa, en copia 
(fls 90-92), solo reposa página 1 del documento original (fl. 102), los datos 
consignados respecto del valor del contrato y la fecha de inicio del mismo, no 
corresponden al contrato auditado. (fl. 90). 
 
Contrato de suministro Nro. 019 de 2017, cuyo objeto era el suministro a 
granel de Gas Licuado del Petróleo GLP, pese a que en sus estudios previos (fl. 
15) se indicó que de conformidad con el análisis de riesgos del futuro contrato, 
se debía constituir entre otras, garantía de salarios y prestaciones sociales, esta 
no fue exigida en el contrato y el supervisor no advirtió dicha omisión. Valga decir 
que esta situación no genera observación toda vez que la misma no se presentó 
en términos de referencia de un proceso licitatorio por tratarse de contratación 
directa, ni en la minuta del contrato, eventos en los que sería obligatorio su 
cumplimiento para las partes; sin embargo, se recomienda a la entidad que en 
futuras ocasiones, se percate que haya coherencia entre el contenido de 
los estudios y el clausulado del contrato.  
 
Contrato de suministro Nro. 05 de 2017, cuyo objeto era el suministro de cloro 
líquido y empaques de plomo. Revisada la etapa precontractual  se evidenció 
que en la misma no se realizó análisis de precios de mercado.  
 
Contrato de compraventa Nro. 011 de 2017. Durante la revisión de la rendición 
de la cuenta, se evidenció registro parcial en inventarios, situación que al ser 
cotejada en la ejecución, se aclaró por parte del área de contabilidad, que debido 
a la forma de pago del contrato (pago anticipado parcial= 50%), se generó un 
error en el registro, sin embargo, la entidad acreditó mediante nota de 
contabilidad No. 400-020180025 del 31 de mayo de 2018, haber incluido los 
bienes adquiridos, en contabilidad. 
 
Contrato de obra pública número 04 de 2017. Inicialmente se evidenció  que el 
contratista no había ejecutados cantidades de obra por valor de $33.924.462,73 
representados en los siguientes ítems: 1). Sellado de juntas de dilatación- 
pavimento rígido y corte a 1mm, 2) Base y cañuela para cámara de inspección y, 
3). Placa tapa cámara polimérica- losa 1,6 * 1, 6. No obstante durante la 
ejecución de la auditoria se originó un beneficio de control por cuanto el 
contratista ejecutó obra por valor de $30.545.142, generándose a su vez 
observación con incidencia disciplinaria y fiscal por el valor restante. 

 

¶ Liquidación de los contratos 
 

A excepción del contrato de obra pública Nro. 04 de 2017, el cual fue terminada 
su ejecución el 21 de diciembre de 2017 y el contrato de suministro Nro. 019 de 
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2017, terminado el 31 de diciembre de 2017, en cuyos casos se había 
establecido como plazo para la liquidación, 4 meses posteriores a su 
terminación, al momento de la ejecución de la auditoría, de los demás contratos 
sujetos a dicha obligación legal fueron liquidados dentro del plazo establecido, 
incluso el contrato de prestación de servicios Nro. 059 de 2017, el cual fue 
terminado anticipadamente por acuerdo bilateral. 

 
Cuadro No. 11 

Liquidación contratos auditados  
     

 

No. Contrato Tipo Fecha Terminación Fecha Liquidación 

CV008-2017 Consultoría y Otros 17/08/2017 N.A 

CV011-2017 Consultoría y Otros 13/09/2017 N.A 

CV02-2017 Consultoría y Otros 21/04/2017 N.A 

Fuente: Papeles de Trabajo auditoría. 
 

No. TIPO Fecha Terminación Fecha Liquidación 

012-2017 Prestación de Servicios 05/04/2017 N.A 

059-2017 Prestación de Servicios 01/04/2017 14/09/2017 

143-2017 Prestación de Servicios En ejecución N.A 

021-2017 Prestación de Servicios 15/01/2018 N.A 

Fuente: Papeles de Trabajo auditoría.  
 

No. TIPO Fecha Terminación Fecha Liquidación 

019-2017 Suministros 31/12/2017 Sin liquidar 

09-2017 Suministros 18/04/2017 25/08/2017 

05-2017 Suministros 24/04/2017 24/08/2017 

Fuente: Papeles de Trabajo auditoría. 
 

No. TIPO Fecha Terminación Fecha Liquidación 

004-2017 Obra Pública 21/12/2017 Sin liquidar 

Fuente: Papeles de Trabajo auditoría. 

 
 

HALLAZGO 
 

1.  Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y  disciplinaria. Cantidad de obra 
no ejecutada y cancelada. 
 
Condición. Revisado el contrato de obra No 04 de 2017, celebrado entre  Empresas 
Públicas del Quindío y el ingeniero MARCO JULIO SUESCUN  LOZANO,  el cual tenía 
por objeto: ñObras de adecuación, reposición y optimización de infraestructura de 
alcantarillado  y acueducto en el área urbana del municipio de Córdobaò; se realiz· 
visita técnica al sitio donde se ejecutaron las obras en compañía del ingeniero 
contratista y  la supervisora ingeniera LUZ AMANDA PULIDO MORALES.  
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Durante la visita técnica se pudo evidenciar que a pesar de haber terminado la 
ejecución del contrato en diciembre 21 de 2017, no se encontraron actividades que 
fueron canceladas y aprobadas por la supervisión, según se puede apreciar en el acta 
de visita con fecha junio 25 de 2018.  
 
En tal sentido, los  ítems: Sellado  de junta de dilatación pavimento rígido corte a 1 mm; 
base y cañuela para cámara de inspección y placa tapa  cámara polimérica losa 
1,6*1,6; a pesar de no haberse ejecutado fueron cancelados por la entidad contratante 
según acta final de obra con fecha 21 de diciembre de 2017.  
 
Es importante destacar que el total de la obra cancelada y  no ejecutada ascendió a la 
suma de $33.924.462,73; pero una vez terminada la visita  a la obra, el contratista 
decidió ejecutar el saldo restante; por tal razón en la fase de ejecución de la presente 
auditoría se programó nuevamente una segunda visita al sitio de la obra para verificar lo 
ejecutado y se cuantificó obra ejecutada por $30.545.142,08, lo cual representa un 
beneficio de control para la Contraloría General del Quindío. Así mismo se cuantifica un 
detrimento patrimonial por el recurso no ejecutado por valor de $3.379.321 y se detalla 
en el siguiente cuadro:  
 
 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD V/UNIT V/PARCIAL 

5,06 
Sellado de junta de dilatación pavimento 
rígido corte a 0.01 m 

ML 129,35 12.365,50 1.599.477,43 

4,06 Placa tapa  cámara polimérica losa 1.6*1.6 UND 1,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

  COSTO DIRECTO       2.599.477 

  A.I.U 30%       779.843 

  VALOR TOTAL       3.379.321 

 Fuente: Acta final contrato No m004 de 2017 acta final 

 
 
Una vez recibida la objeción al informe preliminar, la Empresa envía Acuerdo de Pago  
de fecha 21 de agosto de 2018, suscrito con el Contratista MARCO JULIO SUESCUN 
LOZANO, por valor de $3.460.539, 48, toda vez que indexó la deuda.  Así mismo anexa 
2 recibos de consignación en el banco BBVA por valor de $340.000 y $6.054,  
realizadas el día 29 de agosto de 2018, que corresponden a la primera cuota del 
acuerdo por valor de $346.054, que equivale al 10% del valor adeudado.  Dado que la 
entidad aún no recupera el valor total de la obra no ejecutada, persiste el hallazgo 
cuantificado en la suma de $3.114.485. 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  17 

                                                                                                          A/CI-8 
 

 
Fotografía No 01: Juntas de dilatación pavimento rígido sin sellar 

 
Criterio: Resoluci·n N¼mero 0551 de marzo 20 de 2013: ñPOR LA CUAL SE DEROGA 
LA RESOLUCIÓN  NO 3188 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2007 Y SE ADOPTA EL 
NUEVO MANUAL DE INTERVENTPRIA Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
LA EMPRESA SANITARIA DEL QUINDIO S.A-E.S.Pò, art²culos 4, 6, 7, 11 y 12; Ley 
1474 de 2011: ñPor la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública; articulo 44; Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011: Estatuto 
Anticorrupción. 
 
Causa: Falta de supervisión y negligencia o descuido en dicha labor. 
 
Efecto: Presunto detrimento patrimonial por la suma de $3.114.485. 
 
 
 2.1.2  Revisión y Rendición de la Cuenta 
 
Se emite una opinión EFICIENTE, fundamentada en la Resolución Interna de rendición 
de cuentas de la Contraloría General del Quindío, y las variables establecidas en la 
Guía de Auditoría Territorial, así: 
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Cuadro No.12 
Rendición y revisión de la cuenta 

Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  95,1 0,10 9,5 

Suficiencia  95,1 0,30 28,5 

Calidad  70,7 0,60 42,4 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1,00 80,5 

 

Calificación   

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
 
2.1.2.2  Suficiencia  

 
Este criterio, al igual que la oportunidad, afectó la calificación en la matriz evaluadora, 
dada la no presentación del anexo acto administrativo de reconocimiento de cuentas 
por pagar.  

 
2.1.2.3  Calidad  
 
La calidad de la información rendida por la Empresa de Servicios Públicos del Quindío 
EPQ S.A. E.S.P se vio afectada por las inconsistencias presentadas en el aplicativo SIA 
OBSERVA, por cuanto  no se rindió  el total de contratos suscritos en el año 2017, por 
lo cual esta Contraloría ya inicio la solicitud de proceso administrativo sancionatorio. 
 
Además, se observaron deficiencias  en la generación de información del F10 
compromisos y F11 obligaciones, los cuales no fueron realizados de acuerdo a los 
registros de la ejecución presupuestal de gastos; igualmente en los anexos de 
cancelación de cuentas por pagar y Reservas presupuestales realizados al finalizar el 
período 2016, el listado adjunto de relación de las mismas no era coherente con las 
registradas en la ejecución del año 2016. 
 
Contablemente se presentaron en PDF en aplicativo SIA los anexos, 3 Balance 
General, 4 Estado de Flujo de Efectivo, 5 Estado de Actividad Financiera y Económica y 
6 Estados de cambios en el Patrimonio en la información financiera; así mismo se 
registraron diferencias en la información rendida  en el F14A3 Cesantías y F15A 
Controversias judiciales, respecto al Anexo 1 Balance de Prueba.   
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El  Manual de procesos y procedimientos no se encontraba inmerso en el documento 
enviado en la rendición de la cuenta y en el Plan de Mejoramiento faltó registrar el 
seguimiento a una acción correctiva correspondiente a los Estados Contables. 
 
 
2.1.3  Legalidad 
 
Se emite una opinión CON DEFICIENCIAS, basada en la evaluación de las siguientes 
variables: 

 
Cuadro No. 13 

Legalidad 
Vigencia 2017 

 

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

90,0 0,40 36,0 

De Gestión 68,9 0,60 41,3 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 77,3 

 

Calificación 

  
  
  

 
Con Deficiencias 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación 

 
 

2.1.3.1  Legalidad Financiera 
 

Evaluados los factores que hicieron parte del control financiero, se concluyó lo 
siguiente: 
 

¶ Legalidad presupuestal 
 
A pesar  que el presupuesto elaborado y proyectado para la vigencia 2017 no fue 
aprobado por la Junta Directiva, debiendo proceder a la repetición del ejecutado en el 
año 2016, se  cumplió con lo regulado en los Estatutos de la Empresa 2015; no 
obstante se observaron incumplimientos de las normas presupuestales que le aplican a 
este tipo de empresa, cuando se adiciona disponibilidad inicial  correspondiente a 
cuentas por cobrar, de igual forma se cancelaron obligaciones que le generaron pagos 
de  intereses  de mora, como es el caso del impuesto predial al Municipio de Circasia y 
Acuerdos de pago suscritos con la CRQ, que vienen siendo suscritos desde períodos 
atrás, los cuales igualmente en ocasiones son  reestructurados, generándole pagos 
onerosos a esta empresa, los que en un período de 4 años alcanzaron la suma de 
$301.530.395 en intereses moratorios. 

file:///H:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///H:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
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¶ Legalidad contable   
 

La entidad dio cumplimiento a la Resolución 414 de 2014, marco normativo contable 
bajo las normas internacionales de contabilidad del sector público, a través de proceso  
presentado a la Junta Directiva y regulado mediante   acto administrativo No. 160  de 
mayo 22 de 2015, llevando a cabo las etapas de implementación en las vigencias 2015 
y 2016. 
 
A pesar, que la mayoría de los registros revelados en los estados financieros se 
ajustaron a las normas contables reguladas  por la Contaduría General de la Nación,  
se evidenciaron deficiencias en la revelación de información en otras cuentas por 
cobrar, litigios y demandas y otros pasivos,   generadas por  inconsistencias en el 
proceso de cobro y análisis para su depuración, que afectaron  la razonabilidad de los 
estados financieros, de acuerdo a como se estableció en los resultados del punto  2.3 .1 
Factor Gestión Financiera. 
 
2.1.3.2 Legalidad de Gestión 
 

Evaluados los factores que hicieron parte del control de gestión, se concluyó lo 
siguiente:  
 

¶ Legalidad contractual:  
 
Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. ESP en términos generales cumple 
con los requisitos legales para la celebración de los contratos. El proceso 
precontractual es adelantado en debida forma, aunque es importante que la 
Entidad fortalezca la redacción de justificación de la necesidad y en 
correspondencia con esta, concrete las obligaciones específicas en algunos 
contratos de prestación de servicios. 
 
La ejecución se realiza de conformidad con las especificaciones contenidas en 
los estudios y en la minuta contractual, a excepción del contrato de obra pública 
Nro. 04 de 2017, como ya se mencionó  
 
Los conceptos específicos son los siguientes:  

 
o Cumplimiento obligaciones con el SECOP y SIA OBSERVA.  

 
La entidad presenta debilidad en la publicación de los documentos y actos del contrato 
en todas sus etapas, no solo en la plataforma SECOP, sino también en el SIA 
OBSERVA,  no obstante, no se generó observación respecto de la publicación en el 
SECOP toda vez que  dicha omisión se encuentra en Plan de Mejoramiento cuya 
acción se evalúa con cumplimiento y efectividad parcial, ésta, debido a que EPQ 
acreditó haber solicitado en varias oportunidades la clave a Colombia Compra Eficiente 
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y ésta le fue asignada pero en la plataforma SECOP II, la cual a la fecha se encuentra 
en implementación, es decir, a la entidad no le fue posible acceder al aplicativo SECOP 
I en el cual se evalúa actualmente la publicidad de la actividad contractual de los 
Sujetos de Control de esta Contraloría. 

 
Pese a  lo anterior, es importante recomendar a la entidad como se hizo en ejecución 
de la auditoría, aumentar los esfuerzos para fortalecer el proceso de publicidad de su 
actividad contractual, insistiendo que  de conformidad con lo establecido en el Decreto 
1081 de 2015 que da alcance a la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de 
la Ley 1712 de 2014 y artículos 7 y 8 del Decreto 103 de 2015, la misma no contempla 
solo la etapa previa sino también la etapa contractual y pos- contractual, de las cuales 
se debe publicar todos los actos y documentos que se generen. 

 
De manera adicional se debe decir que aunque la información contractual rendida en el 
aplicativo SIA OBSERVA fue deficiente, al punto que el mismo generó la obligación 
para el auditor, de replantear la muestra a auditar por haber dejado de rendir unos 
contratos de la vigencia, tampoco se dejará observación por las consideraciones antes 
anotadas y por el hecho que en la actualidad,  se encuentra en curso un Proceso 
Administrativo Sancionatorio por la misma causa. 

 
De otra parte se tiene que debido a las debilidades en la publicación de la actividad 
contractual, éste Organismo de Control observó la necesidad de replantear la muestra a 
auditar y en la etapa de ejecución se logró establecer que dos (2) contratos fueron 
adicionados y dicho valor no fue reportado en la Plataforma SIA Observa, en 
consecuencia se debió modificar el monto de los recursos auditados, adicionando un 
monto de $250.714.992, acreditados así: 

 

¶ Contrato de obra pública Nro. 004 de 2017, fue reportado inicialmente por un 
valor de $510.000.000, pero en realidad el contrato fue suscrito de manera inicial 
por $509.257.992, y el 28-09 de 2017, fue adicionado por valor de $249.857.000. 
Es decir, el contrato tuvo un valor total de $759.114.992. 
 

¶ El contrato de prestación de servicios Nro. 012 de 2017, fue reportado 
inicialmente por un valor de $3.200.000  y el 03 de marzo de 2017, fue 
adicionado por valor de $1.600.000. Es decir, el contrato tuvo un valor total de 
$4.800.000. 

 
o Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratación 

 
Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. ESP en términos generales, cumple con los 
requisitos establecidos en las etapas pre y contractual, así como los requisitos de 
ejecución del contrato, pues a excepción de la liquidación inoportuna de contratos 
mencionados, las demás actuaciones se adelantaron de conformidad con lo establecido 
en su Manual de Contratación. 
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- Estudios previos y conveniencia.  
 

En términos generales se realizan con la descripción de la necesidad, del objeto a 
contratar, lugar de ejecución, plazo, análisis del valor estimado, forma de pago, 
estimación de riesgos, fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección, 
garantías y supervisión. 

 
En el caso de los contratos de prestación de servicios, las actividades a realizar deben 
ser más particulares y se debe analizar en cuáles de ellos es pertinente individualizar el 
valor estimado para cada una de las actividades contratadas para que en el evento en 
que surjan diferencias entre las partes, por cumplimiento parcial de aquellas, sea 
procedente la determinación de la diferencia en las actas parciales o final de pago y en 
consecuencia poder hacer un real balance financiero del mismo. 
  

- Cumplimiento   licencias, permisos y conceptos sanitarios. 
 

Los contratos de la muestra no eran susceptibles de exigencia de permisos /o licencias. 
 

- Garantías:  
 

Fueron requeridas de conformidad con las disposiciones legales vigentes y coherentes 
con las determinadas en los estudios previos. Pese a que según el parágrafo 3 del 
Artículo 50 del Acuerdo 016 de 2013 por medio del cual se adoptó el Manual de 
Contratación, modificado por el 018 del mismo año, las garantías no son obligatorias en 
los contratos cuyo valor sea inferior a 100 SMLMV, la entidad exige garantías con 
coberturas optimas a los contratos de suministros y de compraventa cuyo valor es 
inferior a los 100 SMLMV. 

 
En los demás contratos, tanto los montos amparados como las vigencias solicitadas 
fueron verificados y estuvieron acorde con los exigidos en los estudios y en el contrato.  
 

o Calidad en los registros y aplicación del presupuesto de la contratación:  
 
Analizada la contratación de la muestra de auditoría, se concluye que Empresas 
Públicas del Quindío EPQ S.A. ESP, realiza una correcta aplicación del presupuesto, 
por cuanto los contratos fueron ejecutados con cargo a los rubros previamente 
establecidos y registrados en el presupuesto y según el objeto de los contratos. 

 
o Asignación de la interventoría o supervisión:  

 
Los supervisores de los contratos auditados fueron designados en la minuta 
contractual, en la cual se hizo alusión al cargo que ostentaría el mismo y de manera 
concomitante o posterior a la firma del contrato, se realizó la comunicación escrita de tal 
obligación. 
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Cuadro No. 15 
Supervisores (S) / Interventores (I) de los contratos auditados 

 
 

No. Tipo OBJETO S I Nombre Cargo 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 

CV008 

INDUSTRIAS 
ELECTROMECANI
CAS MAGNETRON 
S.A.S. 

Compraventa de dos 
transformadores para las 
plantas de potabilización y 
estaciones de bombeo de 
propiedad de EMPRESAS 
PBLICAS DEL QUINDIO 
SA ESP 

X  
Fabián Jaramillo 

Bernal 

Técnico 
Subgerencia 
Acueducto y 
Alcantarillado 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

CV011 
COMTITRONIC 
S.A.S. 

Compra de equipos para 
el laboratorio de ensayo y 
calidad de agua de 
EMPRESAS PBLICAS 
DEL QUINDIO E.P.Q S.A 
E.S.P 

X  

Luis Edilson 
Muñoz 

Velásquez/ 
QUÍMICO 

Profesional 
Universitario, 

Subgerencia de 
Planeación 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

CV2 
TOOO TINTAS 
S.A.S. 

Compra de una (1) 
impresora de alto 
rendimiento, un (1) 
escáner de alto 
rendimiento, una (1) 
impresora láser 
multifuncional y tres (3) 
lectores de códigos de 
barras laser para 
EMPRESAS PUBLICAS 
DEL QUINDIO SA ESP 

X  

Ricardo Adolfo 
Díaz 

Becerra/Ingenie
ro de software 

Profesional 
Universitario, 

Dirección 
Administrativa y 

Financiera 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

 
 

No. Tipo OBJETO S I Nombre Cargo 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 

12 
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Apoyar la subgerencia de 
comercialización de 
servicios y atención al 
cliente en su programa de 
reducción de pérdidas 
técnicas, en la realización 
de actividades de campo en 
los diferentes municipios 
del departamento del 
Quindío donde la empresa 
presta sus servicios 

X  
JULIAN PEREZ 

ANTURI/ 
Economista 

Profesional 
Universitario- 
Area de 
pérdidas 
Técnicas 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

59 
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Prestar servicios de apoyo 
en los sistemas de 
acueducto y alcantarillado 
de los diferentes municipios 
del departamento del 
Quindío, en donde opera 
EMPRESAS PUBLICAS 
DEL QUINDIO EPQ S.A 
E.S.P 

X  

RUBIELA 
TRIVIÑO 
ORREGO/ 
Ingeniera sanitaria 

Líder proceso 
Producción 
agua potable// 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

143 
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Adquisición del seguro vida 
grupo para el personal 
sindicalizado de 
EMPRESAS PUBLICAS 
DEL QUINDIO E.P.Q 

X  

ANA MARIA 
ARROYAVE 
MORENO/ 
contador Público 

Subgerente 
Administrativa y 
Financiera 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

21 
PRESTACION DE 

SERVICIOS 

Prestación de servicios de 
computación en la nube 
para el óptimo 
funcionamiento de la base 
de datos impactada por el 
software arquilies adquirido 

X  

CESAR IVAN 
LÓPEZ BEDOYA/ 
Ingeniero de 
sistemas 

Profesional 
Universitario 

Libre Nombramiento y 
Remoción 
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No. Tipo OBJETO S I Nombre Cargo 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 

por EMPRESAS 
PUBLICAS DEL QUINDIO 
E.P.Q S.A E.S.P 

 
 

No. Tipo OBJETO S I Nombre Cargo 
TIPO DE 

VINCULACION 

05 SUMINISTRO 
Suministro de cloro liquido 
al 99% empaques de plomo 

X  

RUBIELA 
ORREGO 

TRIVIÑO/Ingenier
a sanitaria 

Profesional 
Universitario/Pr

oducción de 
agua potable 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

9 SUMINISTRO 
Suministro de sulfato de 
aluminio líquido y solido 
tipo B 

  

RUBIELA 
ORREGO 

TRIVIÑO/Ingenier
a sanitaria 

Profesional 
Universitario/Pr

oducción de 
agua potable 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

019 SUMINISTRO 

Suministro a granel, de gas 
licuado de petróleo GLP, 
directamente a los tanques 
de almacenamiento de los 
municipios de Buenavista 
incluye tanque del sector de 
rio verde Génova, córdoba 
y el municipio de Pijao, 
donde EMPRESAS 
PUBLICAS DEL QUINDIO 
S.A, ESP presta el servicio 
de gas domiciliario. 

X  
LINA MARIA 
LONDOÑO 
CARDONA 

Subgerente de 
Gas y Nuevos 

Negocios/// 
CONTADOR 

PÚBLICO 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

 
 

No. Tipo OBJETO S I Nombre Cargo 
TIPO DE 

VINCULACION 

4 
 
 
 

OBRA PUBLICA 

Obras de adecuación 
reposición y optimización 
de infraestructura de 
alcantarillado y acueducto 
en el área urbana del 
municipio de Córdoba 
 

X  

REINEL ADOLFO 
CARDONA LON 
DOÑO/ Ingeniero 

Civil 

Subgerente 
Operativo y de 

Gestión 
Ambiental 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

Fuente: Papeles de Trabajo Auditoría. 
 
 

CUMPLIMIENTO DIRECTRICES AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  EN 
RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN:  
 
Es importante dejar claro que de los (45) contratos certificados por el Sujeto de Control 
como suscritos con Sociedades Anónimas y Sociedades por Acciones Simplificadas y 
ejecutados por valor de $1.781.271.336, fueron sometidos a muestreo aleatorio, 
arrojando una muestra de (3) contratos a saber; contratos de suministro Nro. 09 y 019 
de 2017 y el contrato de compraventa Nro. 02 de 2017, por un valor total para los tres, 
de  $429.677.000, los cuales fueron incorporados a la muestra general y fueron 
cobijados con la anterior calificación de legalidad hecha a la  evaluación de gestión 
contractual, es decir, que para efectos del cumplimiento al objetivo específico exigido 
por la Auditoría General de República, AGR, los mismos cumplieron con las 
especificaciones legales, a excepción del contrato de suministro Nro. 019 de 2017 que 
no ha sido liquidado al momento de ejecución de la Auditoría. 
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Como se dejó establecido en el Plan de trabajo, la Entidad certificó no haber suscrito y 
ejecutado contratos o convenios durante la vigencia 2017, con Cooperativas, 
Universidades, Sindicatos y Sociedades sin Animo de Lucro 

 
 

¶ Legalidad Administrativa 
 

La entidad no está dando cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo No. 007 del 31 de 
Diciembre de 2011 ñ POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE 
RECAUDO DE CARTERA Y EL PROCEDIMIENTO DE  COBRO POR JURISDICCIÓN 
COACTIVAò toda vez que se analizó el proceso de cobro realizado a la cartera que 
contablemente presenta estado de difícil cobro al cierre de la vigencia, para los 11 
municipios, situación que fue evidenciada en la muestra tomada a los tres (3) 
municipios más representativos del Departamento, (La tebaida, Quimbaya y Circasia). 
 
Otros hechos relevantes tenidos en cuenta en el proceso auditor son: 
 
A la fecha de cierre de vigencia no se ha realizado la liquidación del 100% de los 
convenios interadministrativos generados con los municipios, lo cual fue confirmado por 
la entidad, en respuesta a requerimiento en rendición de la cuenta de 22 de mayo de 
2018 y reconfirmado en oficio respuesta a requerimiento de fecha 13 junio de 2018. 
 
Deficiencia y demora en el proceso de cobro de IVA, generado en contrato de obra con 
regalías convenio 021 de 2011 del Municipio de Circasia, así mismo,  los conceptos 
plasmados en las cuentas de  cobro (Estampilla, Impuesto de seguridad y retención en 
la fuente), los cuales no son coherentes con las causación generadas en los pagos. 
 
No se observa reporte de información de estados financieros de la vigencia 2016 y 
2017, en el SUI. 
 
Así mismo se observó que el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia en análisis no 
contiene el total de elementos verificados según muestra contractual, donde no se 
evidencia la adquisición de una póliza de vida colectiva para el total de funcionarios de 
esta empresa, entre otros.  Los planes de acción no son elaborados de forma que 
identifique las actividades a realizar en cumplimiento de los objetivos de la Empresa, 
que le permitan aplicar los indicadores para su medición. 
 
El Manual de procesos no se encuentra ajustado a la nueva estructura organizacional y 
al cambio de razón social; encontrando además debilidades en la expedición de actos 
administrativos que le pueden generar riesgos en el seguimiento y control de los 
recursos. 
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HALLAZGOS 
 

2. Hallazgo Administrativo. Actualización Política de Prevención del daño 
Antijurídico. 
 
Condición.  Una vez revisado el listado de procesos judiciales reportado por EPQ, se 
evidencia la necesidad que tiene la entidad de actualizar la política para combatir el 
daño antijurídico, toda vez que de manera relevante se observa que de las (46) 
acciones judiciales reportadas, once (11) de ellas corresponden a medios de Control de 
Reparación Directa que destacan como presunto hecho generador del daño, la falta de 
señalización y cobertura de obras de infraestructura, las cuales, si bien en algunos 
casos han sido ejecutados por terceros y que probablemente están cobijados de 
garantías de seguro, no es menos cierto que la entidad debe adoptar una verdadera 
Política de Prevención del daño Antijurídico, de conformidad con los lineamientos 
establecidos en el Decreto 1069 del 26 de  mayo del 2015, específicamente el 
contenido de sus artículos 2.2.4.3.1.2.2 y 2.2.4.3.1.5, pues la política que en la 
actualidad tiene adoptada, mediante documento de Gestión,  código DE-D-05, Versión 
01 del 13 de agosto de 2015, dista de las características especiales de la Entidad pero 
especialmente, del contenido de la norma en cita. 
 

Criterio. Decreto 1069 del 26 de  mayo del 2015, específicamente el contenido de sus 
artículos 2.2.4.3.1.2.2 y 2.2.4.3.1.5 y demás normas concordantes. 
 
Causa.  Acto administrativo que no contiene los lineamientos  regulados en la norma. 
 
Efecto. Posibles pagos de demandas que afectan la situación financiera de la Empresa.  
 
2.1.4  Plan de Mejoramiento 
 
Se emite una opinión de Cumple Parcialmente, con base en el siguiente resultado: 

 
 

Cuadro No. 16 
Plan de Mejoramiento 

 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  88,8 0,20 17,8 

Efectividad de las acciones 61,3 0,80 49,0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO   1,00 66,8 

                        

Calificación   

 Cumple 
Parcialmente 

        

Cumple <=100, >=80           

Cumple Parcialmente <80, >=50           

No Cumple <50           
Fuente: Matriz de calificación 
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Las acciones de mejora objeto del presente seguimiento se encuentran conformadas de 
la siguiente manera: 
 

Cuadro No. 17 
Conformación del Plan de Mejoramiento 

2017 

 

AUDITORÍA No. DE HALLAZGOS 
No. DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 

M.A. 029 -2016 Auditoría Regular 7 12 

M.A. 038ï 2016 Plan de Mejoramiento 9 15 

M.A. 005 -2017 Auditoria Regular 2 4 

M.A. 017- 2017 Auditoría Especial 8 25 

TOTAL 26 56 
         Fuente: Auditorías regulares y especiales 

 

Empresas Públicas del Quindío rindió el Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 
2017, el cual consta de 26 hallazgos con 56 acciones correctivas, que corresponden a: 
12 acciones correctivas  de 7 hallazgos de Auditoría Regular realizada mediante  
M.A.029 de 2016 con cumplimiento en el 2017; 15 acciones reprogramadas Auditoria 
Especial Plan de Mejoramiento  de 9 hallazgos M.A.038 de 2016 con cumplimiento en 
2017;  4 acciones correctivas de 2 hallazgos correspondientes a Auditoría Regular 
M.A.05 de 2017, con cumplimiento en 2017; no obstante, de estas acciones solo se 
evaluaron 3 que corresponden a causación y provisiones de las cuentas 25 cesantías y 
27 pasivos estimados y litigios, toda vez que no se analizará la gestión ambiental. 
 
Así mismo, 25 acciones correctivas de 8 hallazgos Auditoría Especial M.A.017 de 2017, 
de las cuales se evaluaron 12 acciones correctivas con cumplimiento en el año 2017, ya 
que las demás (PSMV) tienen cumplimiento a diciembre de 2018 o después de la fecha 
de aprobación de la estructura tarifaria como se menciona en el Plan de Mejoramiento 
rendido por la entidad;   es de anotar que en esta auditoria no se evaluó el área 
ambiental, por lo tanto las acciones correctivas igualmente no fueron objeto de 
seguimiento. 
 
Lo anterior significa que el Plan de Mejoramiento a evaluar consta de 20 hallazgos con 
42 acciones correctivas con fecha de cumplimiento a diciembre de 2017,  así: 
 

Cuadro 18 
Plan de Mejoramiento a Evaluar 

 

 
AUDITORÍA 

 
No. DE HALLAZGOS 

 
No. DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 

M.A. 029 -2016 Auditoría Regular 7 12 

M.A. 038ï 2016 Plan de Mejoramiento 9 15 

M.A. 005 -2017 Auditoria Regular 1 3 

M.A. 017- 2017 Auditoría Especial 3 12 

TOTAL 20 42 
        Fuente: Auditorías regulares y especiales 
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Nota: Una vez realizado el proceso auditor se concluyó que no se evaluará el hallazgo  
Ejecución del presupuesto, que consta de 2 acciones correctivas relacionadas con: 
ñProgramación presupuestal de acuerdo a datos históricos y base cero cuando sea 
necesario para ajustarlo a la realidad de la vigenciaò y ñRealizar seguimiento por parte 
de los ejecutores y por la funcionaria encargada de presupuesto a la planificaciónò,  
toda vez que el presupuesto ejecutado en esta vigencia es el correspondiente al 
período 2016, por cuanto el del año 2017 no fue aprobado por la Junta Directiva. 
 
Lo anterior significa que se analizó el cumplimiento de 19 hallazgos y 40 acciones 
correctivas. 
 
2.1.6.1 Cumplimiento y Efectividad  del Plan de Mejoramiento  
 
Como se puede observar en la matriz de evaluación, el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento obtuvo una calificación de 88,8, la que obedece  a que de un  total de 40 
acciones suscritas y evaluadas, 36 acciones alcanzaron un cumplimiento del 100%, 2 
se cumplieron parcialmente y 2 no se cumplieron. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las acciones, 12 de ellas 
alcanzaron una efectividad del 100%, 26 presentan efectividad parcial y 2 no fueron 
efectivas, por lo cual se obtuvo una calificación de 61.3. 
 
Al respecto se considera que la planeación de las acciones correctivas fue ineficiente, 
además de ser poco pertinentes para atacar las causas que dieron origen a los 
hallazgos. 

 
A continuación se detalla la calificación  otorgada a cada acción de mejora evaluada: 
 

Cuadro No. 19 
Calificación de Acciones 

Plan de Mejoramiento vigencia 2017 

 

No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

 M.A 029 ï 2016 REGULAR    

1 

Información rendida en el aplicativo COVI y 
SIA. 

La Empresa Sanitaria del Quindío ESAQUIN 
S.A ESP presentó deficiencias en la 
información rendida en el aplicativo COVI, 
observándose un margen de error del 1% de 
la información publicada, situación 
evidenciada en el contrato de obra pública 
No. 76 de 2015, donde aparece la fecha de la 
disponibilidad presupuestal posterior a la 
firma del contrato, así como la fecha de 
terminación de los contratos de prestación de 
servicios No. 22 y 49 de 2015, posterior a la 

1. Capacitación al 
funcionario asignado de la 
actividad de rendir 
aplicativo COVI 
 

2 1 

2. Revisiones por otro 
profesional de la oficina 
jurídica de manera 
periódica y aleatoria  

2 1 
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fecha de liquidación, situación que fue 
reconocida por la entidad. 

2 

Obstaculización de proceso auditor por el 
no suministro de evidencias en el proceso 
de cobro de cartera. 

En el marco de la auditoría regular vigencia 
2015 ESAQUIN, y de conformidad al plan de 
trabajo y programa de auditoría aprobado en 
la fase de planeación de la misma, se 
procedió a revisar el estado de la cartera en 
los estados financieros. Al verificar dichos 
saldos, se observa que estos a diciembre 31 
de 2015 presentaban un saldo de cartera a 
difícil cobro cuantificado en la suma de 
$2.252.200.491, con una provisión mayor al 
50%. 

Consolidación y revisión 
permanente de los 
expedientes que 
evidencian la gestión de 
cobro y recuperación de 
Cartera realizada por la 
entidad  
 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

3 

Publicación de las actividades 
contractuales - Circular Externa No. 1 del 
21 de junio de 2013 y No. 20 del 27 de 
agosto de 2015 de Colombia Compra 
Eficiente. 

De la verificación realizada durante el proceso 
de evaluación contractual, se concluye que Ia 
entidad no está dando cumplimiento en lo 
referente a Ia publicidad de los procesos 
contractuales en el SECOP. situación que se 
pudo apreciar al consultar el aplicativo y no 
encontrar ningún proceso de Ia vigencia 2015   

La Secretaría General 
realizará las publicaciones 
en el SECOP de todas las 
minutas de los contratos 

1 1 

4 

Reconocimiento de hechos económicos.  

La entidad no registró contablemente el 100% 
de Ia cuenta por pagar a la CRQ, generada 
en el acuerdo de pago No. 06 de 2015 por 
valor de $433.000.000. del mismo modo, no 
se evidenció coherencia en los registros 
generados de forma posterior a Ia causación 
realizada al cierre de Ia vigencia, ya que el 
pago realizado en Ia vigencia 2016, con el 
comprobante de egreso No 310-20160107 de 
2016, y Ia nota contable realizada como 
reclasificación, no es coherente con lo 
causado, situación que afecta la veracidad y 
exactitud de Ia información financiera 

1. Registrar las cuentas 
por pagar por el valor real 
correspondiente al hecho 
económico  

2 1 

2. Realizar conciliación de 
las cuentas por pagar 

2 2 

5 

Inconsistencias en información financiera. 

Realizada la verificación de los estados 
contables de la empresa ESAQUIN para la 
vigencia de 2015, dentro del proceso de 
evaluación de evidenciaron deficiencias 
contables y documentales que afectan el 
concepto sobre los estados financieros, así: 
En la cuenta 11 disponible, en catálogo de 
cuentas reportan la suma de $5.952.573.000 
y en declaración tributaria las sumas de 
$7.846.470.000, arrojando una diferencia de 
$1.893.897.000, de los cuales en la 
subcuenta 1105 efectivo de observa una 
subestimación por valor de $721.550.000, 

1. Conciliación trimestral 
de las áreas de 
contabilidad, presupuesto 
y tesorería. 

. 
2 

1 

2. Solicitar a las diferentes 
subgerencias y oficinas 
que se reporte cualquier 
actividad que genere 
hecho económico. 

 
2 

1 

3. Tener soportado cada 
uno de los registros 
contables. 

2 1 
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saldo reportado en los estados contables al 
cierra de la vigencia y los anexos tributarios 
de la vigencia 2015. 

6 

Pago de sanciones e intereses de mora por 
impuesto vehicular 

La entidad cuenta con el pago de impuesto 
vehicular mediante soporte de causación No 
DC-18983 del 29 de mayo de 2015, pagado 
mediante comprobante de egreso No 16859 
de Ia misma fecha por valor de $2.648.000, 
realizada por intermedio del banco Davivienda 
cuenta No 1366-6999-6151 

Revisión de los plazos 
establecidos y pagos 
dentro de estos términos 
 

2 2 

7 

Convenios sin liquidar. 

Mediante oficio de septiembre 7 de 2016, 
enviado a la Empresa Sanitaria del Quindío 
SA ESP, se solicitó justificar las causas de la 
falta de ejecución y liquidación de los 
convenios que tiene la empresa con otras 
entidades. Posteriormente mediante oficio del 
9 de septiembre de 2015 la entidad dio 
respuesta donde señala que varios de éstos, 
ya han sido terminados y liquidados. 
Es así que la entidad deberá establecer los 
controles necesarios con el fin de la entidad 
no afecte el presupuesto con los saldos de los 
convenios que no se han liquidado. 

1. La secretaria general 
enviará circular 
informando a las 
subgerencias y los 
supervisores de los 
contratos que deben 
liquidar en los términos 
establecidos por el mismo 
e informar a la oficina de 
presupuesto los saldos a 
favor. 
 

2 1 

2. Realizar capacitación a 
los supervisores 
 

2 1 

 M.A 038 ï 2016 ESPECIAL    

8 

Ejecución del presupuesto  

Las modificaciones presupuestales que 
consolidaron un 306.12%, del valor 
inicialmente aprobado, reflejaron una 
deficiente programación de las rentas, en la 
que se ve afectado el gasto, dadas las 
siguientes consideraciones: a. Sobrestimación 
del presupuesto en la suma de $822.191 mil 
pesos, toda vez que se programa el recaudo 
de $450.000 mil pesos por un rubro que no 
presentó movimiento, generado por las 
irregularidades en el manejo del aplicativo 
IALEFH, pero que fueron fuente financiadora 
de gastos;  por $214.000 mil pesos 
registrados doblemente, correspondientes al 
convenio 024 de 2008 y adición por mayor 
valor $158.191 mil pesos del Convenio 024 de 
2011. 
b.  Se registró la suma de $600.000 mil 
pesos, por concepto de Crédito. Ver hallazgo 
total Plan de Mejoramiento rendido 

1)  programación 
presupuestal de acuerdo 
a datos históricos y base 
cero cuando sea 
necesario para ajustarlo a 
la realidad de la vigencia  

No se evaluó 
  2.)  realizar seguimiento 

por parte de los 
ejecutores y por la 
funcionaria encargada de 
presupuesto a la 
planificación.    

9 

Manejo presupuestal en convenios 
pendientes de liquidar 

Analizados  los convenios que vienen en 
ejecución desde la vigencia 2007, 2008, 2009 
y 2010, se observó que durante la vigencia 
2011 los saldos de dichos convenios fueron 

Depuración presupuestal 
con las liquidaciones 
realizadas por el 
interventor o supervisor. 
 

2 2 
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adicionados al presupuesto, sin tener en 
cuenta que algunos corresponden a 
excedentes de reservas presupuestales que 
no han sido liberados y deben ser objeto de 
liquidación, de conformidad con lo expuesto al 
oficio 1491 de Abril 19 de 2012, enviado por 
la entidad,  lo que genera incertidumbre en la 
ejecución presupuestal, puesto que se están 
incluyendo partidas que no deben afectar el 
presupuesto. 

10 

Calidad y eficiencia de los controles.  

Analizadas las cuentas por pagar incluidas 
dentro del presupuesto de la vigencia 2011, 
se evidenció que se incorporaron cuentas 
correspondientes al 2010 y que no habían 
sido reconocidas en la constitución de 
cuentas por pagar a diciembre 31 de esa 
vigencia. Adicionalmente se incluyeron 
cuentas que correspondían a gastos 
causados en el 2011, así    
a. Acuerdo de pago con la CRQ, por concepto 
de tasa retributiva, de concesión y análisis de 
laboratorio correspondientes a esa vigencia, 
del cual fue girada en el 2011 la suma de 
$392.867 mil pesos, cifra que no se 
encontraba reconocida a diciembre 31 de 
2010, dentro de las Cuentas por Pagar al 
cierre de esta vigencia, afectando la calidad y 
oportunidad de los registros.  
b. Crédito de tesorería realizado con 
INFIVALLE en el 2011, por $600.000 mil 
pesos, más los intereses cancelados por 
$29.519 mil pesos. 
c. Contrato de interventoría por $40.285 mil 
pesos, correspondiente al convenio  

1) Incluir todas las 
cuentas por pagar  
 

2 

. 
 
 

2 
 
 

 

2) hacer los pagos de  
acuerdo a este 
reconocimiento que 
tengan afectación 
presupuestal 
 

2 2 

11 

Incumplimiento Plan de Mejoramiento. 

ESAQUIN SA, en el periodo 2012, suscribió 
plan de mejoramiento producto de la auditoria 
especial financiera realizada a través del M.A.  
No. 04-12 la cual consta de 11 acciones 
correctivas de 11 hallazgos, las cuales tienen 
cumplimiento a diciembre 31 de 2013 a este 
plan de mejoramiento se adicionaron 10 
acciones correctivas de 10 hallazgos, 
resultado de la auditoria regular efectuada a 
través del M.A. No. 15 -12, además 11 
acciones correctivas reprogramadas en 
auditoria regular, para un total de 32 acciones 
correctivas a analizar en el periodo 2013. 

1)Realizar seguimiento 
periódico a los planes de 
mejoramiento 
 
 
 
 

2 
 

2 
 

2) verificar el 
cumplimiento de las 
acciones correctivas  

2 1 

12 

Inconsistencias en la información 
financiera. 

Realizada la verificación de los estados 
contables de la empresa Sanitaria del Quindío 
ESAQUIN ESP  para el 2013 se establecieron 
falencias que determinarla no inconsistencia 
en la información financiera condición 

Saneamiento contable o 
depuración de las cuentas 
 

2 1 
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realizada la verificación de los estados 
contables de la empresa sanitaria del Quindío 
ESAQUIN ESP para el 2013 se establecieron 
falencias que determinan la no razonabilidad 
de los mismos así: la cuenta Ver hallazgo total 
en el plan de Mejoramiento rendido. 

13 

Confiabilidad cifras presupuestales.  

Analizadas las ejecuciones de ingresos y 
gastos se observó que estas carecen de 
confiabilidad por cuanto se presentaron las 
siguientes inconsistencias (1) pago de 
compromisos realizados por convenios 
firmados por la CRQ donde las erogaciones 
que debieron afectar los gastos generales 
transferencias a entidades no financieras 
CRQ fueron ejecutados a través de cuentas 
por pagar año 2012. (2) el total de 
compromisos adicionados en el 2013 
realmente no correspondían  toda vez que las 
disponibilidades no fueron liberadas  según lo 
informado por el responsable del proceso, 
razón por la cual no se ejecutaron las 
reservas inversión, es por lo que el sistema 
reflejo compromisos que en realidad no 
existían (3) adición de disponibilidad 
sobreestimada en sus recursos propios por 
cuanto agrego valores que correspondía a 
depósitos de terceros .(4) El valor de la 
columna cuentas por pagar se encuentra 
sobreestimada en la suma de $10.434.202 
pesos valores que corresponden  a cuentas 
ya pagadas, que debieron afectar la columna 
pagos  

1) Realizar la acción 
pertinente con el objetivo 
de legalizar la baja de 
cartera. 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 

2) Realizar la depuración 
contable de las cuentas 
por pagar.  

.2 2 

14 

Indicadores Financieros 

los indicadores presupuestales y contables 
reportados por la empresa sanitaria del 
Quindío para el 2013 no se encuentran 
adecuados a las necesidades de la entidad, 
así como tampoco fueron suficientes, de 
forma tal que demuestren la situación 
financiera y permitan la toma de decisiones 
confiables no evidenciándose el 
comportamiento de los deudores gastos de 
operación comercial y administrativa. 

Actualizar y Formalizar los 
indicadores de 
presupuesto vigentes, que 
permitan medir los 
resultados del manejo 
presupuestal tanto en la 
planificación como en la 
ejecución, teniendo en 
cuenta los principios de la 
gestión pública. 
 

 
2 

 
2 

15 

Mapa de Riesgos 

En el periodo 2014 la empresa Sanitaria del 
Quindío S.A. a pesar de contar con unos 
mapas de riesgos elaborados por cada 
dependencia, sin embargo alguno de ellos se 
encuentran desactualizados siendo evidente 
en las áreas contable , tesorería, presupuesto 
y control interno, además en el área contable 
no se han identificado todas las situaciones 
riesgosas existentes y no existen unos 
buenos controles para combatir algunas 
situaciones de alto riesgo que podrían 

Hacer seguimiento a los 
mapas de riesgo 
conforme a la política de 
administración del riesgo 
 

2 1 
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comprometer en un momento dado los 
recursos de la empresa(é.) ver hallazgo en el 
cuerpo del informe(é) 

 
 
 
 

16 

Estados Contables 

realizada la verificación de los estados 
contables de la Empresa sanitaria del Quindío 
SA para la vigencia 2014, se Falencias que 
afectan los estados financieros así: 1000 

efectivo /11000 bancos y corporaciones. La 
cuenta efectivo se encuentra en incertidumbre 
en la suma de $2.761.768 en razón a la falta 
de identificación y poca claridad en los 
valores y conceptos de algunas partidas 
conciliatorias de las cuentas (......) ver 
hallazgo en el cuerpo del informe (....)14000 
Deudores el valor de $639.940 aún se 
encuentra en proceso de cobros jurídicos de 
rigor y hasta tanto no sean aclarados y 
justificados estas cifras no podrán ser 
confiable el saldo de deudores.. 160000 
propiedad Planta y Equipo se sostiene 
observación por cuanto preste a la subcuenta 
1640 Edificaciones, el valor de 1.799.574 cifra 
que se encuentra en proceso jurídico para la 
titulación de bienes. 

1) Efectivo: aclaración y 
depuración mensual de 
partidas conciliatorias 
 

2 
 

1 
 

2) Deudores continuar con 
el proceso de Cobro y 
baja de cartera de 
acuerdo a la normatividad 
legal vigente y políticas 
establecidas por la 
empresa  

2 1 

3)Propiedad Planta y 
Equipo continuar con el 
proceso de legalización y 
Titulación de bienes   
 

 
 

2 

 
 

1 
 
 

 M.A 05 ï 2017 REGULAR    

17 

Causación  de provisiones  en las cuentas 
251102 Cesantías y 2710  PASIVOS 
ESTIMADOS -Litigios 

Realizada la verificación de los estados 
contables de EMPRESAS PUBLICAS DEL 
QUINDÍO E.P.Q  S.A. E.S.P  para la vigencia 
2016, dentro del proceso de evaluación se 
evidenciaron deficiencias contables y 
documentales que afectan el concepto sobre 
los estados financieros, así: .- En la cuenta 
251102 cesantías a Diciembre 31 de 2016, se 
reporta una subestimación en su registro, por 
cuanto la liquidación de las mismas arroja un 
saldo por valor $388.365.921 yen la 
respectiva cuenta del balance aparece 
registrado un saldo de $379.703.565 
presentado una diferencia en balance de 
$8.662.356, por menor valor causado, 
subestimando el gasto y por consiguiente 
sobreestimado el resultado del ejercicio en 
este mismo valor...... ver informe completo  

1) Realizar el ajuste por el 
valor correspondiente al 
año 2016 en la cuenta 
pasivos estimados, 
subcuenta provisión para 
contingencias 

 
2 

 
 

1 
 

2) realizar conciliación 
mensual con la oficina 
jurídica antes de realizar 
el registro contable.  

1 

 
 

1 
 
 

3)  Realizar 
mensualmente cruce con 
la oficina de talento 
humano (nomina) con el 
fin de realizar el registro 
con los valores reales 
desacuerdo a la 
normatividad contable 
 
 

2 2 

 M.A. 017- 2017 ESPECIAL    

18 

Costos en Contrato de Obra No. 025 de 
2015 en el Municipio de Circasia.  

Se presentan posibles sobrecostos 
clasificados en diferentes tipos así: 
actividades canceladas que no se justifican 
técnicamente y actividades que no se 
evidenciaron como ejecutadas 

1)Incluir en la notificación 
de la supervisión de 
contratos de obra e 
interventoría, la obligación 
de presentar informe 
mensual de seguimiento 
de las actividades de tipo 

2 1 
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completamente. En términos generales se 
destacan costos muy elevados en 
movimientos de tierras, entibados y obras 
complementarias 

técnico, administrativo, 
financiero, contable y 
jurídico permanente, así 
como las demás 
obligaciones y funciones 
establecidas en el Manual 
de Supervisión e 
Interventoría de Empresas 
Públicas del Quindío S.A 
ESP   

2)Realizar capacitación a 
los funcionarios que 
puedan ser designados 
para la supervisión de 
contratos de obra e 
interventoría, sobre 
funciones y 
responsabilidades de los 
supervisores e 
interventores 

2 1 

3). Elaboración de Informe 
mensual de supervisión 
de seguimiento de las 
actividades de tipo 
técnico, administrativo, 
financiero, contable, y 
jurídico permanente de 
ejecución de la obra, así 
como de los contratos de 
interventoría que le sean 
asignados 

2 1 

4)Estructuración e 
implementación de 
formato de pre acta de 
obra (memorias de cálculo 
y registro fotográfico) por 
parte de la Subgerencia 
de Acueducto y 
Alcantarillado y validación 
de dicho formato por parte 
de la Subgerencia de 
Planeación y 
Mejoramiento 
Institucional. 

2 1 

5) Incluir en los contratos 
de obra, una obligación 
para el contratista, que 
comprenda la entrega de 
plano record de la obra 
ejecutada, debidamente 
firmado por el contratista, 
y aprobado por el 
interventor y el supervisor 
del contrato, con recibido 
a satisfacción del 
funcionario encargado de 

2 2 
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la Planoteca de EPQ S.A 
ESP, como requisito 
indispensable para el 
pago de la cuenta final de 
obra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 

Costos en Contrato de Obra No. 005 de 
2016 en el municipio de circasia. 

 
Se presentaron sobrecostos clasificados en 
diferentes tipos así: actividades canceladas 
que no se justifican técnicamente, actividades 
que no se evidenciaron como ejecutadas 
completamente y actividades cuya medición 
en obra no coincide con lo pagado en actas. 
En términos generales se destacan costos 
muy elevados en movimientos de tierras, 
entibados y obras complementarias 

Realizar capacitación a 
los funcionarios  sobre la 
formulación y 
estructuración de estudios 
previos (objetivos, alcance 
y obligaciones 
contractuales), dirigidas al 
personal de las empresas 
publicas 

2 1 

2)Incluir en la notificación 
de la supervisión de 
contratos de obra e 
interventoría, la obligación 
de presentar informe 
mensual de seguimiento 
de las actividades de tipo 
técnico, administrativo, 
financiero, contable y 
jurídico permanente, así 
como las demás 
obligaciones y funciones 
establecidas en el Manual 
de Supervisión e 
Interventoría de Empresas 
Públicas del Quindío S.A 
ESP   

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1 

Realizar  capacitación a 
los funcionarios que 
puedan ser designados 
para la supervisión de 
contratos de obra e 
interventoría, sobre 
funciones y 
responsabilidades de los 
supervisores e 
interventores 

2 1 

Elaboración de Informe 
mensual de supervisión 
de seguimiento de las 
actividades de tipo 
técnico, administrativo, 
financiero, contable, y 
jurídico permanente de 
ejecución de la obra, así 
como de los contratos de 
interventoría que le sean 
asignados 

2 1 

)Estructuración e 
implementación de 
formato de pre acta de 
obra (memorias de cálculo 

2 1 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  36 

                                                                                                          A/CI-8 
 

No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

y registro fotográfico) por 
parte de la Subgerencia 
de Acueducto y 
Alcantarillado y validación 
de dicho formato por parte 
de la Subgerencia de 
Planeación y 
Mejoramiento Institucional 

6) Incluir en los contratos 
de obra, una obligación 
para el contratista, que 
comprenda la entrega de 
plano record de la obra 
ejecutada, debidamente 
firmado por el contratista, 
y aprobado por el 
interventor y el supervisor 
del contrato, con recibido 
a satisfacción del 
funcionario encargado de 
la Planoteca de EPQ S.A 
ESP, como requisito 
indispensable para el 
pago de la cuenta final de 
obra. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

20 

Planeación, Seguimiento y Control a los 
contratos de obra. 

En las visitas técnicas realizadas por el 
equipo auditor en compañía de personal de 
empresa, se detectó que no se tenía clara la 
ubicación de algunas obras o actividades 
ejecutadas en desarrollo de los contratos 
auditados. Las personas que identifican los 
sitios de obra son supervisores externos, pero 
en el evento en que esas personas terminan 
su relación laboral con la empresa, esta 
pierde su memoria institucional y no reconoce 
claramente el lugar donde se hicieron las 
obras, ni que metas se han alcanzado y 
cuales faltan por cumplir. (ver hallazgo 
completo en el informe final). 

Incluir en los contratos de 
obra, una obligación para 
el contratista, que 
comprenda la entrega de 
plano record de la obra 
ejecutada, debidamente 
firmado por el contratista, 
y aprobado por el 
interventor y el supervisor 
del contrato, con recibido 
a satisfacción del 
funcionario encargado de 
la Planoteca de EPQ S.A 
ESP, como requisito 
indispensable para el 
pago de la cuenta final de 
obra.   

2 2 

Fuente: Documentos facilitados por la empresa 

 
 

ü Acciones Correctivas Cumplidas Parcialmente y no cumplidas 
 
Las siguientes  acciones correctivas deben ser reprogramadas, no obstante  
obtener una calificación de cumple,  pues su efectividad es parcial o inefectiva, como se 
detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 20 
Acciones a reprogramar 

Plan de Mejoramiento vigencia 2017 

 

No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
EVIDENCIAS QUE PRUEBAN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

 
M.A. 029- 2016 AUDITORIA 

REGULAR 
  

1 

Información rendida en el aplicativo COVI 
y SIA. 

La Empresa Sanitaria del Quindío ESAQUIN 
S.A ESP presentó deficiencias en la 
información rendida en el aplicativo COVI, 
observándose un margen de error del 1% 
de la información publicada, situación 
evidenciada en el contrato de obra pública 
No. 76 de 2015, donde aparece la fecha de 
la disponibilidad presupuestal posterior a la 
firma del contrato, así como la fecha de 
terminación de los contratos de prestación 
de servicios No. 22 y 49 de 2015, posterior 
a la fecha de liquidación, situación que fue 
reconocida por la entidad. 

1. Capacitación al 
funcionario asignado de la 
actividad de rendir 
aplicativo COVI 
 

La capacitación sobre el aplicativo SIA fue 
otorgada por la Contraloría a 3 funcionarios 
de la entidad, el 20 de enero de 2017; 
actualmente la responsable del proceso es la 
profesional universitaria Laura Liseth Ríos 
Díaz. Manifiesta  la oficina de control Interno 
que la entidad también ha recibido soporte  
telefónico por parte del Sujeto de Control. Se 
concluye que la entidad reincide  por cuanto 
la información contractual rendida en el 
aplicativo SIA OBSERVA fue deficiente, al 
punto que el mismo generó la obligación para 
el auditor, de replantear la muestra a auditar, 
por haber dejado de rendir unos contratos de 
la vigencia, hecho que generó que en la 
actualidad, la entidad se encuentra en curso 
un Proceso sancionatorio administrativo. Se 
cumple pero la efectividad es parcial. 

2. Revisiones por otro 
profesional de la oficina 
jurídica de manera 
periódica y aleatoria  

 La efectividad parcial se otorga por las 
razones que se exponen en la acción 
correctiva anterior. Es decir persiste la 
deficiencia para la vigencia auditada 

2 

Obstaculización de proceso auditor por 
el no suministro de evidencias en el 
proceso de cobro de cartera. 

En el marco de la auditoría regular vigencia 
2015 ESAQUIN, y de conformidad al plan 
de trabajo y programa de auditoría 
aprobado en la fase de planeación de la 
misma, se procedió a revisar el estado de la 
cartera en los estados financieros. Al 
verificar dichos saldos, se observa que 
estos a diciembre 31 de 2015 presentaban 
un saldo de cartera a difícil cobro 
cuantificado en la suma de $2.252.200.491, 
con una provisión mayor al 50%. 

Consolidación y revisión 
permanente de los 
expedientes que 
evidencian la gestión de 
cobro y recuperación de 
Cartera realizada por la 
entidad  
 

Se presenta nuevamente inconsistencia 
relacionado con el manejo de cartera vencida 
mayor a 181 días, situación que fue 
requerida, ante la no entrega de la 
información, se requirió nuevamente y por 
último se registró en acta de cierre de 
auditoria el 6 de julio de 2018; así como, 
aspectos relacionados con el gas y la 
devolución de convenios por $800.000.000, 
que corresponden a subsidios entregados por 
los Municipio que fueron  mal liquidados y 
que deben ser reintegrados a la comunidad 
Sin cumplimiento e Inefectiva. 

3 

Publicación de las actividades 
contractuales - Circular Externa No. 1 del 
21 de junio de 2013 y No. 20 del 27 de 
agosto de 2015 de Colombia Compra 
Eficiente. 

De la verificación realizada durante el 
proceso de evaluación contractual, se 
concluye que Ia entidad no está dando 
cumplimiento en lo referente a Ia publicidad 
de los procesos contractuales en el SECOP. 
situación que se pudo apreciar al consultar 
el aplicativo y no encontrar ningún proceso 
de Ia vigencia 2015   

La Secretaría General 
realizará las publicaciones 
en el SECOP de todas las 
minutas de los contratos 
 

La entidad presenta debilidad en la 
publicación de los documentos y actos del 
contrato en todas sus etapas, no solo en la 
plataforma SECOP, sino también en el SIA 
OBSERVA; no obstante, no se generará 
observación respecto de la publicación en el 
SECOP toda vez que  dicha omisión se 
encuentra en Plan de mejoramiento cuya 
acción se evalúa con cumplimiento y 
efectividad parcial,  debido a que EPQ 
acreditó haber solicitado en varias 
oportunidades la clave a Colombia Compra 
Eficiente y ésta le fue asignada pero en la 
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plataforma SECOP II, la cual a la fecha se 
encuentra en implementación, es decir,  a la 
entidad no le fue posible acceder al aplicativo 
SECOP I,  en el cual se evalúa actualmente 
la publicidad de la actividad contractual de los 
Sujetos de Control de esta Contraloría. 
Cumplimiento y efectividad parcial. 

4 

Reconocimiento de hechos económicos.  

La entidad no registró contablemente el 
100% de Ia cuenta por pagar a la CRQ, 
generada en el acuerdo de pago No. 06 de 
2015 por valor de $433.000.000. del mismo 
modo, no se evidenció coherencia en los 
registros generados de forma posterior a Ia 
causación realizada al cierre de Ia vigencia, 
ya que el pago realizado en Ia vigencia 
2016, con el comprobante de egreso No 
310-20160107 de 2016, y Ia nota contable 
realizada como reclasificación, no es 
coherente con lo causado, situación que 
afecta la veracidad y exactitud de Ia 
información financiera. 

1. Registrar las cuentas por 
pagar por el valor real 
correspondiente al hecho 
económico  
 

De acuerdo a los estados contables 
generados al cierre de la vigencia se observó 
la revelación  de cuentas por pagar por tasa 
retributiva a la CRQ por valor de 
$2.588.000.000 cumplida en lo que 
corresponde  al registro  de la tasa retributiva 
 
Se presenta deficiencias en cuentas por 
pagar de convenio, ya que no están 
totalmente conciliados, no se logró obtener 
un cierre presupuestal y financiero de la 
vigencia, se Cumple y la  efectividad es 
parcial 

5 

Inconsistencias en información 
financiera. 

Realizada la verificación de los estados 
contables de la empresa ESAQUIN para la 
vigencia de 2015, dentro del proceso de 
evaluación de evidenciaron deficiencias 
contables y documentales que afectan el 
concepto sobre los estados financieros, así: 
En la cuenta 11 disponible, en catálogo de 
cuentas reportan la suma de 
$5.952.573.000 y en declaración tributaria 
las sumas de $7.846.470.000, arrojando 
una diferencia de $1.893.897.000, de los 
cuales en la subcuenta 1105 efectivo de 
observa una subestimación por valor de 
$721.550.000, saldo reportado en los 
estados contables al cierra de la vigencia y 
los anexos tributarios de la vigencia 2015. 

1. Conciliación trimestral de 
las áreas de contabilidad, 
presupuesto y tesorería. 
 

Debido a que la acción correctiva esta 
encaminada a la conciliación de áreas, es 
claro que esta acción a pesar de realizarse, 
no es efectiva puesto que se detectaron 
diferencias como fueron inventarios, cierre 
presupuestal  de la vigencia, registro de 
inventarios errado y registro de cartera y 
fallos de sentencias erradas los cuales 
presentan deficiencias que afectaron la 
opinión. 
Dado lo anterior se cumple la acción con 
efectividad parcial, en razón a que se 

realizan pero no son los verdaderos cruces 
necesarios en las áreas financieras 

2. Solicitar a las diferentes 
subgerencias y oficinas 
que se reporte cualquier 
actividad que genere 
hecho económico. 
 

Se evidencia que a través del oficio del 29 de 
diciembre la contadora general de la empresa 
solicita la consolidación de prestaciones 
sociales a la subgerente administrativa y 
financiera se cumple a para el manejo de 

registros a empleados en cuentas por pagar y 
se efectividad es parcial 

3. Tener soportado cada 
uno de los registros 
contables. 
 

Se evidencia el seguimiento a la ejecución 
presupuestal de ingresos y gastos en los 
rubros convenios administrativos, 
transferencias para inversión, seguimiento al 
balance de noviembre 30, acta del comité de 
sostenibilidad contable, presentación de 
estados financieros y revelaciones certificado 
de la tesorera; no obstante se evidenció 
deficiencias en los registros de en inventarios 
y sentencias judiciales, por  lo cual se da 
cumplimiento y una efectividad parcial. 

7 
Convenios sin liquidar. 

Mediante oficio de septiembre 7 de 2016, 
1. La secretaria general 
enviará circular informando 

De acuerdo a los oficio generado en el 
proceso de rendición de la cuenta y  en 
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enviado a la Empresa Sanitaria del Quindío 
SA ESP, se solicitó justificar las causas de 
la falta de ejecución y liquidación de los 
convenios que tiene la empresa con otras 
entidades. Posteriormente mediante oficio 
del 9 de septiembre de 2015 la entidad dio 
respuesta donde señala que varios de 
éstos, ya han sido terminados y liquidados. 
Es así que la entidad deberá establecer los 
controles necesarios con el fin de la entidad 
no afecte el presupuesto con los saldos de 
los convenios que no se han liquidado. 

a las subgerencias y los 
supervisores de los 
contratos que deben 
liquidar en los términos 
establecidos por el mismo 
e informar a la oficina de 
presupuesto los saldos a 
favor. 
 

oficio  respuesta  del 19 de junio de 2018, 
firmado por la subgerente administrativa  y 
la subgerente de gas persiste la diferencia  
en la identificación de recursos por 
convenios donde indican  ñQUE LA 
ENTIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO 
DE ANÁLISIS Y DEPURACIÓN  DEL 
PASIVO POR CONVENIOS Y DE ESTA 
FORMA SE DETERMINARA SI EL 
EFECTIVO FLOTANTE CORRESPONDE A 
DEVOLUCIONES PENDIENTES O A 
RECURSOS PROPIOS POR ESTAMPILLA 
Y RETENCIONES NO TRASLADADASò  
Se cumple la acción correctiva de oficiar a 
las subgerencias  y supervisión de los 
contratos para que liquiden los  contratos 
en los términos establecidos, así mismo se 
evidencia que no se incorporaron al 
presupuesto de ingresos y gastos los 
recursos correspondientes a convenios que 
ya terminaron su proceso ejecución; sin 
embargo no todos los convenios han sido 
liquidados, lo que significa que la acción 
correctiva no es la realmente necesaria 
para terminar o minimizar la causa del 
hallazgo, por lo tanto se cumple y su 
efectividad es parcial. 

2. Realizar capacitación a 
los supervisores 
 

 El 15 de marzo de 2017 se socializó el 
manual de supervisión y el 7  de junio se 
absolvieron dudas frente al mismo, por parte 
del  área jurídica, dándose por cumplida,  no 
obstante su efectividad es parcial toda vez 
que los convenios continúan sin liquidar. Se 
cumple efectividad parcial. 

 M.A. 05- 2016 ESPECIAL   

8 

Ejecución del presupuesto  

Las modificaciones presupuestales que 
consolidaron un 306.12%, del valor 
inicialmente aprobado, reflejaron una 
deficiente programación de las rentas, en la 
que se ve afectado el gasto, dadas las 
siguientes consideraciones: a. 
Sobrestimación del presupuesto en la suma 
de $822.191 mil pesos, toda vez que se 
programa el recaudo de $450.000 mil pesos 
por un rubro que no presentó movimiento, 
generado por las irregularidades en el 
manejo del aplicativo IALEFH, pero que 
fueron fuente financiadora de gastos;  por 
$214.000 mil pesos registrados doblemente, 
correspondientes al convenio 024 de 2008 y 
adición por mayor valor $158.191 mil pesos 
del Convenio 024 de 2011. 
b.  Se registró la suma de $600.000 mil 
pesos, por concepto de Crédito de 

1)  programación 
presupuestal de acuerdo a 
datos históricos y base 
cero cuando sea necesario 
para ajustarlo a la realidad 
de la vigencia  

La oficina de control interno expresa que 
cada área hace la proyección presupuestal, 
de acuerdo a las previsiones anuales de 
ingresos y gastos de la entidad. Para ello se 
convoca a Junta directiva donde se expone 
dicha proyección, no obstante se considera 
que esta acción correctiva debe ser evaluada 
nuevamente en auditoría siguiente, teniendo 
en cuenta que el presupuesto ejecutado para 
este período, corresponde al del año 2016, 
toda vez que la Junta Directiva no aprobó el 
proyectado por la empresa para el período en 
análisis, debiendo ser evaluadas en nueva 
auditoría. NO SE EVALUO 

 2.)  realizar seguimiento 
por parte de los ejecutores 
y por la funcionaria 
encargada de presupuesto 
a la planificación.    



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  40 

                                                                                                          A/CI-8 
 

No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
EVIDENCIAS QUE PRUEBAN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

Tesorería, sobrestimando los ingresos en 
este valor por cuanto, este tipo recursos no 
deben ser incorporados al presupuesto de 
conformidad con estipulado en la 
normatividad vigente. 
Ver hallazgo total en el plan de 
mejoramiento rendido por la entidad. 

12 

Inconsistencias en la información 
financiera. 

realizada la verificación de los estados 
contables de la empresa Sanitaria del 
Quindío ESAQUIN ESP  para el 2013 se 
establecieron falencias que determinarla no 
inconsistencia en la información financiera 
condición realizada la verificación de los 
estados contables de la empresa sanitaria 
del Quindío ESAQUIN ESP para el 2013 se 
establecieron falencias que determinan la 
no razonabilidad de los mismos así: la 
cuenta 11 efectivo presenta 
sobreestimación por valo de $ 
3.701.621.000 pesos originados por falta de 
identificación y claridad en tesorería, valores 
registrados en extracto pero que no han 
sido reconocido por la entidad, ya que la 
empresa no ha establecido  un 
procedimiento claro en el recaudo que 
permita mantener la información actualizada 
reportada al área comercial  y 
subestimaciones recaudo abonado al banco 
pendiente de reconocer por el área 
comercial. Ver hallazgo total en plan de 
mejoramiento. 

Saneamiento contable o 
depuración de las cuentas 
 

La empresa cuenta con un comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable, se evidencia actas 
de reuniones de del comité donde se trata el 
tema las cuentas de orden de los 37.000 
millones los cuales son ejecuciones de 
convenios interadministrativos que no pueden 
ser parte de los activos de la entidad 
principalmente por la fuente de 
financiamiento y el efecto tributario que 
ocasionaría esta inclusión dando 
cumplimiento al concepto 156111 de 2011, 
asimismo otras actas que tratan de la 
inclusión de cuentas de orden de obras 
construidas y convenios, depuración de 
Modelo de activos fijos y análisis de las 
políticas NIIF. 
 
La comisión auditora determina que el 
concepto jurídico mencionado de la CGN no 
trata del tema mencionado de los convenios 
interadministrativos, generando 
cumplimiento y efectividad parcial, en 

razón a la  persistencia de la observación 
reflejada en la cartera de usuarios, las 
consignaciones por identificar y la falta del 
proceso de cobro de la cartera de difícil cobro 
que se encuentra provisionada en un 100%, 
además la existencia de otros pasivos por 
depurar.  

13 

Confiabilidad cifras presupuestales.  

Analizadas las ejecuciones de ingresos y 
gastos se observó que estas carecen de 
confiabilidad por cuanto se presentaron las 
siguientes inconsistencias (1) pago de 
compromisos realizados por convenios 
firmados por la CRQ donde las erogaciones 
que debieron afectar los gastos generales 
transferencias a entidades no financieras 
CRQ fueron ejecutados a través de cuentas 
por pagar año 2012. (2) el total de 
compromisos adicionados en el 2013 
realmente no correspondían  toda vez que 
las disponibilidades no fueron liberadas  
según lo informado por el responsable del 
proceso, razón por la cual no se ejecutaron 
las reservas inversión, es por lo que el 
sistema reflejo compromisos que en 
realidad no existían (3) adición de 
disponibilidad sobreestimada en sus 

1) Realizar la acción 
pertinente con el objetivo 
de legalizar la baja de 
cartera. 
 

En documentos aportados por la oficina de 
control interno, Se informa que mediante 
oficio la  baja cartera por la subgerencia de 
comercialización y atención al cliente; no 
obstante, no se observa documento que 
evidencia la baja la cartera. La oficina de 
control informa que fue un error que se 
cometió en el informe, certificado esta 
situación el día 14 de junio de 2018 en el cual  
hace aclaración del error. Se da una 
calificación de no se cumple teniendo en 
cuenta que persiste inconsistencia 
presupuestal que no se relaciona con 
depuración de cartera, por lo tanto es 
inefectiva por lo tanto debe reprogramarse. 
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recursos propios por cuanto agrego valores 
que correspondía a depósitos de terceros 
.(4) El valor de la columna cuentas por 
pagar se encuentra sobreestimada en la 
suma de $10.434.202 pesos valores que 
corresponden  a cuentas ya pagadas, que 
debieron afectar la columna pagos  

 
 
 
 
 
 

15 

Mapa de Riesgos 

En el periodo 2014 la empresa Sanitaria del 
Quindío S.A. a pesar de contar con unos 
mapas de riesgos elaborados por cada 
dependencia, sin embargo alguno de ellos 
se encuentran desactualizados siendo 
evidente en las áreas contable , tesorería, 
presupuesto y control interno, además en el 
área contable no se han identificado todas 
las situaciones riesgosas existentes y no 
existen unos buenos controles para 
combatir algunas situaciones de alto riesgo 
que podrían comprometer en un momento 
dado los recursos de la empresa(é.) ver 
hallazgo en el cuerpo del informe(é) 

Hacer seguimiento a los 
mapas de riesgo conforme 
a la política de 
administración del riesgo 
 

Se evidenció la política para la gestión de 
riesgo código DE-D-03 versión 02 fecha de 
emisión 25 del 05 del 2015, documento 
controlado el cual se encuentra publicado en 
la página web de la entidad el que establece 
la metodología para la administración del 
riesgo, si son riesgos de mayor o menor 
probabilidad, e impacto, asi como lo 
relacionado con los riesgo de corrupción, por 
cada proceso existe un mapa de riesgos, se 
verifica la identificación de los riesgos, su 
impacto y probabilidad, controles existentes, 
valoración del riesgo, opciones de manejo, 
responsable, cronograma e indicador según 
control interno. 
Una vez verificado los mapas de riesgos 
rendidos por la entidad por cada proceso, se 
observa que efectivamente cumple los 
requerimientos mencionados en la acción 
correctiva. Así mismo se verificó la política 
para la gestión del riesgo publicada en la 
página web, estableciendo que cumple con 
las características en el tratamiento del 
riesgo. Por último es importante indicar que 
en lo que corresponde a los riesgos 
financieros se identificaron debilidades de 
control  por lo que deben ser nuevamente 
evaluados.  Es por lo que se dio 
cumplimiento a la actualización pero la 
efectividad es parcial. 

16 

Estados Contables. 

Realizada la verificación de los estados 
contables de la Empresa sanitaria del 
Quindío SA para la vigencia 2014, se 
establecieron falencias que afectan los 
estados financieros así:  1000 efectivo 
/11000 bancos y corporaciones. La cuenta 
efectivo se encuentra en incertidumbre en la 
suma de $2.761.768 en razón a la falta de 
identificación y poca claridad en los valores 
y conceptos de algunas partidas 
conciliatorias de las cuentas (......) ver 
hallazgo en el cuerpo del informe (....)14000 
Deudores el valor de $639.940 aún se 
encuentra en proceso de cobros jurídicos de 
rigor y hasta tanto no sean aclarados y 
justificados estas cifras no podrán ser 
confiable el saldo de deudores.. 160000 
propiedad Planta y Equipo se sostiene 

1) Efectivo: aclaración y 
depuración mensual de 
partidas conciliatorias 
 

 
Se informan que se realizan conciliaciones 
bancarias mensualmente y conciliaciones 
entre áreas depuradas, cumplimiento y 
efectividad parcial debido a la incertidumbre 

en los saldos que corresponden a convenios, 
lo que indica que persiste la causa del 
hallazgo 

2) Deudores continuar con 
el proceso de Cobro y baja 
de cartera de acuerdo a la 
normatividad legal vigente 
y políticas establecidas por 
la empresa  

El proceso de cobro se está ejecutando a 
partir del segundo semestre de 2017; no 
obstante, no fue posible obtener evidencia del 
proceso de cobro de la cartera de difícil cobro 
el cual determino un proceso sancionatorio 
por no entrega de la información solicitada en 
varias oportunidades 
Cumplimiento y  Efectiva Parcial 

3) Propiedad Planta y 
Equipo continuar con el 
proceso de legalización y 

EPQ no posee embargos ni limitaciones, 
además que para realizar la transición a NIIF 
se realizó la valoración de activos con los 
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observación por cuanto preste a la 
subcuenta 1640 Edificaciones, el valor de 
1.799.574 cifra que se encuentra en 
proceso jurídico para la titulación de bienes. 

Titulación de bienes. cuales determina su valor y su uso para 
definir si la empresa controla los activos o 
recibe beneficios económicos de los mismos 
para ser incluidos en la propiedad, planta y 
equipo. A la fecha del proceso auditor no se 
ha legalizado la entrega a municipios lo cual 
indica la poca efectividad del proceso 
confirmado respuesta a requerimiento 
mediante  oficio de 25 de junio de 2018,  
Cumplimiento y efectividad parcial en 

razón a que a la fecha  a pesar de no contar 
con limitación de predios, no se ha cumplido 
la entrega definitiva de las cuentas 
registradas en cuenta de orden a los 
municipios. 

 
M.A. 038- 2016 AUDITORIA 
REGULAR 
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Causación  de provisiones  en las 
cuentas 251102 Cesantías y 2710  
PASIVOS ESTIMADOS -Litigios 

Realizada la verificación de los estados 
contables de EMPRESAS PUBLICAS DEL 
QUINDÍO E.P.Q  S.A. E.S.P  para la 
vigencia 2016, dentro del proceso de 
evaluación se evidenciaron deficiencias 
contables y documentales que afectan el 
concepto sobre los estados financieros, así: 
.- En la cuenta 251102 cesantías a 
Diciembre 31 de 2016, se reporta una 
subestimación en su registro, por cuanto la 
liquidación de las mismas arroja un saldo 
por valor $388.365.921 yen la respectiva 
cuenta del balance aparece registrado un 
saldo de $379.703.565 presentado una 
diferencia en balance de $8.662.356, por 
menor valor causado, subestimando el 
gasto y por consiguiente sobreestimado el 
resultado del ejercicio en este mismo 
valor...... ver informe completo  

1) Realizar el ajuste por el 
valor correspondiente al 
año 2016 en la cuenta 
pasivos estimados, 
subcuenta provisión para 
contingencias 
 
 

Se otorga esta calificación cumplimiento y 
efectividad parcial, debido a que la entidad 

contablemente cuenta con el registro 
mensual generado por la oficina de talento 
humano por nómina de empleados el cual es 
registrado en beneficios a empleados; no 
obstante presenta deficiencias en la 
revelación de litigios y demandas. 

2) realizar conciliación 
mensual con la oficina 
jurídica antes de realizar el 
registro contable.  

Se identificó un informe del área jurídica al 
cierre de la vigencia para la generación de 
informes, además persiste la inconsistencia 
Dando calificación de cumplimiento y 
efectividad parcial 

 
M.A. 017- 2017 AUDITORÍA 
ESPECIAL 
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Costos en Contrato de Obra No. 025 de 
2015 en el Municipio de Circasia.  

Se presentan posibles sobrecostos 
clasificados en diferentes tipos así: 
actividades canceladas que no se justifican 
técnicamente y actividades que no se 
evidenciaron como ejecutadas 
completamente. En términos generales se 
destacan costos muy elevados en 
movimientos de tierras, entibados y obras 
complementarias 

1)Incluir en la notificación 
de la supervisión de 
contratos de obra e 
interventoría, la obligación 
de presentar informe 
mensual de seguimiento de 
las actividades de tipo 
técnico, administrativo, 
financiero, contable y 
jurídico permanente, así 
como las demás 
obligaciones y funciones 
establecidas en el Manual 
de Supervisión e 

Se evidenció formato de comunicación que 
incluye obligaciones del supervisor se da 
cumplimiento y efectividad parcial de 

acuerdo a lo observado en el contrato de 
obra 04 de 2017. 
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No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
EVIDENCIAS QUE PRUEBAN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

Interventoría de Empresas 
Públicas del Quindío S.A 
ESP   

2)Realizar capacitación a 
los funcionarios que 
puedan ser designados 
para la supervisión de 
contratos de obra e 
interventoría, sobre 
funciones y 
responsabilidades de los 
supervisores e 
interventores 
 

A pesar de darse la capacitación a los 
supervisores, La calificación es  parcial por 

cuanto el contrato de obra pública Nro. 004 
de 2017, al momento de hacer verificación de 
cantidades de obra ejecutadas, se 
encontraron ítems que no habían sido 
ejecutados como: 1). Sellado de juntas de 
dilatación- pavimento rígido y corte a 1mm, 2) 
Base y cañuela para cámara de inspección y, 
3). Placa tapa cámara polimérica- losa 1,6 * 
1, 6, situación que fue subsanada por el 
contratista, no obstante la omisión  de las 
funciones del supervisor se dio.  

4)Estructuración e 
implementación de formato 
de pre acta de obra 
(memorias de cálculo y 
registro fotográfico) por 
parte de la Subgerencia de 
Acueducto y Alcantarillado 
y validación de dicho 
formato por parte de la 
Subgerencia de Planeación 
y Mejoramiento 
Institucional.  

 A pesar de cumplirse con la acción 
correctiva, Se afecta la efectividad por 

cuanto el contrato tomado en la muestra 
presenta deficiencias de supervisión al recibir 
obra que no estaba ejecutada. 

3). Elaboración de Informe 
mensual de supervisión de 
seguimiento de las 
actividades de tipo técnico, 
administrativo, financiero, 
contable, y jurídico 
permanente de ejecución 
de la obra, así como de los 
contratos de interventoría 
que le sean asignados.  

A pesar de haberse observado el 
cumplimiento de la acción correctiva, no 
obstante y dada las  deficiencias encontradas 
en el  contrato de obra 004 de 2017 no es 
efectiva, dando una calificación final de 
cumplimiento con una efectividad parcial 

19 

Costos en Contrato de Obra No. 005 de 
2016 en el municipio de circasia. 

 
Se presentaron sobrecostos clasificados en 
diferentes tipos así: actividades canceladas 
que no se justifican técnicamente, 
actividades que no se evidenciaron como 
ejecutadas completamente y actividades 
cuya medición en obra no coincide con lo 
pagado en actas. En términos generales se 
destacan costos muy elevados en 
movimientos de tierras, entibados y obras 
complementarias 

Realizar capacitación a los 
funcionarios  sobre la 
formulación y 
estructuración de estudios 
previos (objetivos, alcance 
y obligaciones 
contractuales), dirigidas al 
personal de las empresas 
publicas 

Las acciones correctivas propuestas fueron 
cumplidas, toda vez que se verificó de forma 
aleatoria, en contrato de obra 010 del 23 de 
noviembre de 2017, No obstante persiste 
omisión de las funciones del supervisor 
detectadas en el único contrato de obra 
seleccionado en la muestra No. 004 de 2017, 
donde al momento de hacer verificación de 
cantidades de obra ejecutadas, se 
encontraron ítems que no habían sido 
ejecutados. Cumple y efectividad parcial. 

2)Incluir en la notificación 
de la supervisión de 
contratos de obra e 
interventoría, la obligación 
de presentar informe 
mensual de seguimiento de 
las actividades de tipo 
técnico, administrativo, 
financiero, contable y 
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No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
EVIDENCIAS QUE PRUEBAN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

jurídico permanente, así 
como las demás 
obligaciones y funciones 
establecidas en el Manual 
de Supervisión e 
Interventoría de Empresas 
Públicas del Quindío S.A 
ESP   

3)Realizar  capacitación a 
los funcionarios que 
puedan ser designados 
para la supervisión de 
contratos de obra e 
interventoría, sobre 
funciones y 
responsabilidades de los 
supervisores e 
interventores 

4)Elaboración de Informe 
mensual de supervisión de 
seguimiento de las 
actividades de tipo técnico, 
administrativo, financiero, 
contable, y jurídico 
permanente de ejecución 
de la obra, así como de los 
contratos de interventoría 
que le sean asignados 

5)Estructuración e 
implementación de formato 
de pre acta de obra 
(memorias de cálculo y 
registro fotográfico) por 
parte de la Subgerencia de 
Acueducto y Alcantarillado 
y validación de dicho 
formato por parte de la 
Subgerencia de Planeación 
y Mejoramiento 
Institucional 

Fuente: Planes de Mejoramiento EPQ 

 
De lo expuesto, se puede concluir que  a pesar de EPQ cumplir con gran cantidad de 
las acciones propuestas, persisten inconsistencias, ya que no se proponen acciones 
que verdaderamente eliminen la causa del  hallazgo; así mismo, se evidencia que 
proponen demasiadas acciones frente a un solo hallazgo, es por lo que se sugiere que 
al momento de reprogramar nuevamente las acciones correctivas,  establecer una o dos 
que realmente contribuyan al mejoramiento de los procesos y procedimientos  
evaluados. 
 
Es de resaltar que en auditoría especial realizada a los PSMV, se observó que el 
Municipio de Filandia realizó inversión durante el período 2016 a la planta de 
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tratamiento de aguas renovables, lo que indica que la empresa EPQ, debió haber 
programado en el año 2017 el recibo de la Planta en mención; acción de mejora que se 
encuentra en plan de mejoramiento a cumplir en el año 2018.  

 
Dado al incumplimiento observado en la evaluación y seguimiento a los planes de 
mejoramiento se solicita proceso administrativo sancionatorio. 
 
 
2.1.5  Control Fiscal Interno 
 
Se emite una opinión Con Deficiencias, con base en el siguiente resultado: 

 
 

Cuadro No 21 
Control Fiscal Interno 

Vigencia 2017 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Aplicación de controles  90,4 0,30 27,1 

Efectividad de los controles  69,3 0,70 48,5 

TOTAL 1,00 75,6 

 
 

Calificación 

  
  
  

Con Deficiencias 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación 

 
2.1.5.1  Aplicación y efectividad de los controles 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, la aplicación de controles obtuvo una 
calificación acorde a la realización de actividades que se encuentran inmersas en los 
roles de la Oficina de Control Interno, toda vez que ejecuto en el período  auditorías 
internas programadas en su Plan de Auditorías, suscribiendo además Planes de 
Mejoramiento producto de las no conformidades detectadas en el desarrollo de su 
labor, actividades tendientes al mejoramiento de los procesos; efectuando además 
seguimientos que le permiten identificar si las acciones propuestas fueron efectivas. 
 
Teniendo en cuenta que para esta auditoría  el equipo auditor realizó el análisis al 
cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Estratégico vigencia 2017, donde 
se tuvo en cuenta la  aplicación y evaluación de las herramientas utilizadas para 
planear y evaluar este Plan, que para el caso de los planes de acción que son los que 
en ultimas permiten medir el cumplimiento de las metas propuestas, los aplicados 
(planes) no son acordes a lo establecido en la norma, por cuanto no se programa en 
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ellos las actividades que permitirán finalmente medir el grado de cumplimiento; así 
mismo no fue posible para la comisión auditora identificar un diagnóstico  que permitiera 
determinar las necesidades de la empresa en cada uno de sus procesos al momento de 
construir el Plan Estratégico, a fin de establecer la línea base, situación que no fue 
evidenciada por la Oficina de Control Interno, quien realizó seguimiento a los 
indicadores evaluados  por la Oficina de Planeación de forma trimestral, vigencia 2016 
mediante auditorías y para el 2017  a través de seguimientos. 
 
Respecto al proceso presupuestal, no se evidenció seguimientos por parte de esta 
oficina, no obstante presentarse inconsistencias en la ejecución de los procedimientos, 
dada las inconsistencias detectadas a través del proceso auditor que están afectando 
las finanzas de la empresa.  
 
En la evaluación de los estados financieros, igualmente se realizó seguimiento y control  
de forma posterior, por cuanto se evaluó los resultados de la vigencia 2016. 
 
Situaciones que aunadas al deficiente seguimiento y control realizado al cumplimiento 
de los planes de mejoramiento suscritos con este Ente de control, donde la mayor parte 
de las acciones correctivas se cumplieron  y fueron efectivas de forma parcial, ya que 
persisten gran cantidad de las inconsistencias detectadas en varias vigencias.  
 
Lo anterior permite concluir que la efectividad de los controles aplicados son 
deficientes, dadas las inconsistencias detectadas en los diferentes factores evaluados 
que originaron  observaciones de tipo administrativo, disciplinario y fiscal.  
 
En lo que respecta al proceso financiero,  se determinaron las siguientes debilidades de 
control: 
 
1. Elaboración y  registro de descuentos no correspondientes o dejados de realizar,      

y / o fuera del corte al período respectivo. 
 
2. Conciliaciones entre áreas afines, deficientes, inoportunas e inexactas. 
 
3. No efectuar oportunamente y adecuadamente los descuentos de ley y/o no ejercer 

control a los reportes o informes contables requeridos; e incumplir con las 
responsabilidades  de tipo Tributario y Comercial, conforme a las disposiciones 
vigentes como es el caso el no cargue del SUI estados financieros. 

 
4. Generación de errores en los registros contables debido a información base 

deficiente suministrada por otras áreas. 
 

5. Deficiencia  por registros de actas parciales en otras cuentas por cobrar. 
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6. Deficiencia en el control de caja en razón a que se presentaron faltes y sobrantes 
que fueron registrados contablemente en otras cuentas por cobrar. 

 
De acuerdo con lo anterior, los riesgos contemplados en la matriz deben ser analizados 
nuevamente, con el fin de determinar riegos potenciales, como es el caso de las 
deficiencias observadas en el proceso contable con el módulo de inventarios, en el cual 
se evidencia la falta de integración con el aplicativo contable, generando ajustes 
manuales, situación que fue identificada al cierre de la vigencia, y que revelo 
deficiencias en registros de una compra, de la cual se hace referencia en las 
inconsistencias de la línea contable, pese a ser ajustada en la vigencia 2018, mediante 
nota de contabilidad. 
 
De otro lado, se presentaron  deficiencias en el registro de causación respecto a su 
revelación de hechos económicos, como es el pago de impuesto predial con intereses 
moratorios y la información generada y registrada de litigios y demandas, situaciones 
que materializan las debilidades en el proceso y que afectan directamente la opinión a 
la razonabilidad de los estados financieros. 
 

 
HALLAZGOS 

 
3. Hallazgo Administrativo. Inefectividad de los controles. 
  
Condición. Las auditorías internas realizadas por la responsable de la Oficina de 
Control Interno en la vigencia 2017,  incluyeron  los procesos de contratación, control 
interno disciplinario, sistemas, comercial, planeación y financiera entre otras; no 
obstante se evidenció que no se efectuó seguimiento y control al proceso presupuestal, 
considerando importante su evaluación dada la situación atípica en el manejo del  
presupuesto, debido  a que para la vigencias en análisis este no fue aprobado por la 
Junta Directiva de la Empresa, obligándola a repetir el presupuesto del año 2016, lo que 
demuestra que la entidad no realizó la debida planeación presupuestal, lo cual conlleva 
a diversos riesgos en este proceso y dificultades que podían afectar el flujo normal de 
sus operaciones. 
 
Así mismo, se evidenció que a pesar de haber realizado auditorías a los procesos de 
Estados Financieros  y  seguimiento a los indicadores  del Plan Estratégico, existen 
deficiencias que no fueron evidenciadas en la parte financiera, como es el caso de 
debilidades de la causación contable, identificación y depuración de cuentas, faltantes y 
sobrantes en caja y tesorería, cuentas por cobrar a contratistas por préstamos de 
recursos propios para cubrir descuentos; además de inconsistencias en inventarios, 
cierre presupuestal y financiero e incumplimiento del Manual de Cartera, entre otros.  
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Respecto a las no conformidades encontradas en las auditorías internas, se tiene que 
en estas se identificaron problemas con la línea base medición de indicadores,  pero 
estas inconsistencias no fueron  solucionadas por la Empresa.  
 
Criterio. Ley 87 de 1993, art. 2do, literales b, d y f, y demás normas concordantes.  
 
Causa. Falta de seguimiento y control al proceso presupuestal, de compromiso por 
parte de los líderes de los procesos y seguimientos oportunos por parte de la oficina de 
Control Interno. 

 
Efecto. Información que carece de veracidad y confiabilidad e inefectividad en el trabajo 
realizado por la oficina de Control Interno. 
 

 
4. Hallazgo Administrativo. Manual de Procesos  Presupuestal.  
 
Condición. Observado el Manual de Procesos Presupuestal, se estableció que este se 
encuenta desactualizado, toda vez que  se enuncia que es para ESAQUIN S.A. ESP., 
no obstante la razon social actual de  la empresa es Empresas Públicas del Quindío 
ñEPQ S.A. E.S.P.ò; as² mismo se observó que la responsabilidad del manejo de este 
proceso se encuentra a cargo de un tecnico, situación contraria a la realidad, toda vez 
que después de la reestructuración de la planta de personal efectuada en el año 2015, 
dicha responsabilidad paso a cargo de un Profesional Universitario; evidenciandose 
además a su interior que se menciona al CODEFIS para: 
 
ñEn caso de no existir disponibilidad se consulta a la Subgerencia Administrativa y 
Financiera sobre un posible traslado con la respectiva aprobación del CODEFIS o 
Gerente seg¼n que se modifique o no la estructura inicial aprobadoò, el CODEFIS 
aprobará las adiciones, traslados o reducciones que modifiquen  el valor total de los 
gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión y requieren del 
certificado de    disponibilidad  que garantice  la existencia  de  los recursos,  expedido 
por  el jefe de presupuestoò y  ñEl Gerente  desagregará  el presupuesto de  ingresos y 
gastos,conforme a las cuantías aprobadas por el Codefis y lo presentará a la Junta 
Directiva para  modificaciones y refrendaci·n mediante acuerdo o resoluci·nò, entre 
otros aspectos. 
 
No observándose por parte de la comisión auditora que el CODEFIS interfiera en la 
aprobación del presupuesto o sus correspondientes modificaciones. Es por lo que se 
concluye que este manual debe ser modificado, actualizándolo de acuerdo a su nueva 
estructura y a su razón social. 

 

Criterio. Escritura pública No. 61 de enero15 de 2016 de la Notaría 4ª de Armenia; 
Acuerdo No. 008 de diciembre de 2015 aprobación   de  reestructuración. Ley 87 de 
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1993, artículo 4º, literal b.  Resolución 0603 de marzo de 2006, Actualización del 
Manual de Procesos presupuestal entre otros y demás normas concordantes. 

 
Causa. Falta de gestión administrativa para la actualización de los manuales de 
procedimientos en consideración al  Cambio de razón social y Estructura 
organizacional.  

 
Efecto. Posible toma de decisiones no articulada a los procesos que ejecuta la 
empresa.  
 
 
5. Hallazgo Administrativo.  Debilidades en la expedición de  actos 
administrativos relacionados con el manejo de los recursos públicos. 
 
Condición. Durante el proceso auditor se observaron deficiencias en los actos 
administrativos así: 
 
V Al evaluar  el valor de los compromisos y cuentas por pagar canceladas 

mediante la Resolución No.1651 de diciembre 31 de 2016,  y que corresponden 
a las constituidas al cierre de la vigencia 2015 para pagar en el 2016, se observó 
que la resolución no registra el valor de las reservas y las cuentas por pagar,  a 
la cual se anexa un listado con el valor total de las cuentas por pagar y reservas 
constituidas, cifra no coherente con la relación   de obligaciones y compromisos 
evidenciada durante la ejecución del proceso auditor. 

 
V Observada la ejecución presupuestal de gastos vigencia 2017 se evidencian 

adiciones de reservas, así: convenio Salento 2017 optimización de alcantarillado 
por $13.394.783, convenio Salento 2017 por $75.014.611; situación no 
entendible por la comisión auditora toda vez que un convenio firmado en la 
vigencia 2017, no debe ser adicionado como reserva en la misma vigencia. 
 

V Mediante Resolución No. 028 de enero 17 de 2017 se reconocieron las reservas 
de la vigencia 2016 por la suma de $563.303.078, dentro de la cual se encuentra 
una reserva por valor de $69.509.705, que corresponde al contrato ñelaboración 
estudio de costos y tarifasò, cifra que no es coherente con la ejecución 
presupuestal  de gastos  a diciembre 31 del año 2016, toda vez que allí registra 
un compromiso por la suma da $94.489.693, (recursos del PDA), error originado 
por la deficiente elaboración del acto administrativo. 
 

V Los formatos presupuestales fueron mal parametrizados, por cuanto los 
utilizados no obedecen al manejo financiero de una empresa de servicios 
públicos, sino a un ente territorial, cuando existe una columna llamada PAC, 
herramienta de planificación que no aplica para este tipo de entidad;  lo anterior 
aunado a que el mismo formato es manejado tanto para ingresos como para 
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egresos. Así mismo, la ejecución de gastos maneja una fila que dobla el valor 
total de la ejecución, sin informar a que obedece, ya que no presenta nombre del 
rubro o gran rubro; situación que entorpece el análisis y seguimiento a estas 
ejecuciones. 
 

V Los actos administrativos de adición de disponibilidad inicial no identifican de 
forma discriminada su procedencia, sino que por el contrario son registrados de 
forma general, no permitiendo  realizar con agilidad el  seguimiento y control de 
los recursos. 
 

V Las resoluciones de pago emitidas por esta entidad como soporte de cada 
erogación, no contienen el valor a cancelar, a pesar de informar el concepto por 
el cual se realiza, situación que genera riesgos  en el manejo de los recursos. 
 

V El gerente de la Empresa de Servicios públicos EPQ, no reconoció legalmente  
las cuentas por pagar que afectaron el presupuesto de la vigencia 2017, las que 
fueron certificadas por la Tesorera en fecha 31 de diciembre de 2017 por  valor 
de $119.646.277, correspondientes al convenio No.06 de Montenegro y No. 014 
de EPQ, no obstante haber aprobado su adición con la disponibilidad inicial en 
enero de 2018 mediante Acuerdo de la junta Directiva; Sin embargo al observar 
el Decreto 568 de 1996,  en su art²culo 37, informa ñ- Las cuentas por pagar 
serán constituidas por los empleados de manejo de las pagadurías o tesorerías 
con la aprobaci·n del ordenador del gasto. éò. 
 

Criterio. Ley 87 de 1993, art.2do, literales a, f y h y Decreto 568 de 1996, art. 37. 
 
Causa.  Deficiente autocontrol de los dueños o líderes de los procesos. 
 
Efecto. Riesgos y retrasos en el seguimiento y control de los recursos financieros. 
 
 
2.2  CONTROL DE RESULTADOS 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Resultados 
es Desfavorable, como consecuencia de la evaluación de lo siguiente: 
 
 
2.2.1 Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos 

 

Se emite un concepto de CUMPLE PARCIALMENTE, teniendo en cuenta la calificación 
de las siguientes variables. 
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Cuadro No. 22 
Cumplimiento de planes programas y proyectos 

Vigencia 2017 

 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 70,8 0,30 21,2 

Eficiencia 0,0 0,00 0,0 

Coherencia 100,0 0,25 25,0 

Impacto por Cobertura 0,0 0,00 0,0 

Impacto por Resultados del Proyecto 66,7 0,45 30,0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 76,2 

 

Calificación   

 Cumple 
Parcialmente 

Cumple <=100, >=80   

Cumple Parcialmente <80, >=50   

No Cumple <50   
Fuente: Matriz de calificación 

 
NOTA: En esta auditoría no se evaluaron los factores mínimos de eficiencia e impacto 
por cobertura, toda vez que el Plan Estratégico de esta Empresa solo evalúa la eficacia 
y cumplimiento de metas producto, por cuanto el total de objetivos propuestos no 
muestran inversión de recursos, que para el caso que nos ocupa solo un contrato de los 
tomados en la muestra  invirtió recursos, lo que significa igualmente que existe un  
proyecto, donde se registra la población objeto, necesaria para medir el indicador 
impacto por cobertura, según información aportada por la empresa y lo plasmado en el 
Plan Estratégico.  Dado lo anterior, se procedió a promediar el porcentaje de calificación 
en los demás indicadores, para que haya equidad en su evaluación. 
 

¶ Muestra de auditoría planes programas y proyectos 
 

Cuadro 23 
Muestra de proyectos y contrato a evaluar su cumplimiento 

 

PROCESOS OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 
INDICADOR LB 

META 
 2017 

CONTRATO 

Producción de Agua  
Potable y Acueducto 

Garantizar la producción de 
agua potable para consumo 
humano con el mínimo índice 
de pérdidas de acuerdo con 
los parámetros legales 
establecidos y las políticas de 
la organización. 

Optimización 
de plantas de 
tratamiento de 
agua potable y 
estaciones de 
bombeo 

Porcentaje de 
Plantas de 
tratamiento de 
agua potable y 
estaciones de 
bombeo 
optimizadas 

46% 100% 

CV008- Compra y 
Venta de dos 
transformadores para 
las plantas de 
potabilización y 
estaciones de 
bombeo. 

Garantizar la cobertura 
eficiente en la prestación de 
servicios de acueducto a 
través de las redes de 
distribución con altos 
estándares de calidad cantidad 
y continuidad cumpliendo con 
la normatividad aplicable y las 

Garantizar la 
continuidad del 
servicio de 
acueducto las 
24 horas del 
día 

Continuidad de 
Servicio de 
acueducto 

99% 100% 

CV008- Compra y 
Venta de dos 
transformadores para 
las plantas de 
potabilización y 
estaciones de 
bombeo. 
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PROCESOS OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 
INDICADOR LB 

META 
 2017 

CONTRATO 

políticas de la organización 

Laboratorio de Ensayo  
de Calidad de Agua 
 

Garantizar el control y 
seguimiento confiable y 
oportuno de la calidad de agua 
cruda y tratada a través de los 
ensayos fisicoquímicos y de 
acuerdo con los estándares de 
la normatividad aplicable y los 
requisitos de la organización. 

Cumplimiento 
de la Dotación 
e 
Infraestructura 

Porcentaje del 
Cumplimiento 
de la Dotación 
e 
Infraestructura 

No disponible 50% 

CV011- Compra de 
equipos para el 
laboratorio de 
ensayo y calidad de 
agua, así: paquete 
de medidor portátil, 
turbilimetro portátil, 
purificador de agua 
automático,  un 
refrigerador 
automatizado 

Gestión de Sistemas 
 de Información 

Garantizar el suministro de 
información necesaria, 
oportuna y confiable a los 
grupos de interés internos y 
externos, que facilite el 
cumplimento de la misión con 
el apoyo del software, 
hardware y medios de 
comunicación pertinentes de 
acuerdo con las normas 
legales y las políticas de la 
organización. 

Realizar 
mantenimiento 
de software, 
hardware y 
redes 
propiedad de la 
empresa 

Mantenimiento 
software, 
hardware y 
redes 

100% 100% 

21 prestación de 
servicios de 
computación en la 
nube para el óptimo 
funcionamiento de la 
base de datos 
impactada por el 
software 
ARQUITILIES 
adquirido 
$39.450.348 
$25.000.000 

Gestión Talento  
Humano 

Gestionar que el ingreso, la 
permanencia y el retiro de 
personal de la organización, se 
realice de acuerdo con los 
requerimientos internos y 
legales que rigen sobre la 
materia, de tal forma que 
contribuya el logro de los 
objetivos institucionales. 

Establecer 
mecanismos 
que generen 
Bienestar Social 
a 
los 
trabajadores 

Cumplimiento 
del programa 
de bienestar 
social 

100% 100% 

143 adquisiciones 
del seguro vida 
grupo para el 
personal 
sindicalizado. 

Comercialización  
de servicios y 
 atención  al cliente 

Garantizar que la venta, 
medición facturación, gestión 
de cartera, control de perdidas 
comerciales atención al 
cliente, relacionado con la 
prestación de servicios 
públicos domiciliarios ofrecidos 
y negocios conexos que 
desarrollen de acuerdo a la 
normatividad vigente y alas 
políticas y propuestas de valor 
de la organización 

Aumentar la 
eficiencia del 
recaudo de los 
servicios que 
presta la 
empresa 

Eficiencia del 
recaudo para el 
servicio de  
acueducto. 
Eficiencia del 
recaudo para el 
servicio de 
alcantarillado  
Eficiencia del 
recaudo para el 
servicio de gas 

N.D 100% 

CV02- Compra 
impresora de alto 
rendimiento, una 
impresora láser 
multifuncional, 
escáner de alto 
rendimiento y 3 
lectores de códigos 
de barras, para leer 
el consumo en el 
puerta a puerta. 

Fuente: F19A1 Anexos 27, 29, 30, 31, 33,  Rendición de la Cuenta SIA y documentos Entidad. 

 
 
La materialización de la inversión año 2017, es financiada entre otras fuentes por 
recursos  propios y recursos de convenios con aportes departamentales y municipales; 
por tratarse de recursos de competencia de este órgano de control se procede a 
evaluar mediante una prueba selectiva el cumplimiento del Plan Estratégico vs Plan de 
Acción, muestra que fue tomada de los contratos seleccionados en el proceso 
contractual para su evaluación, verificando el cumplimiento de las metas en términos de 
eficacia,  coherencia e impacto por cobertura y resultados. 
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Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos 
 
El Plan Estratégico  de EPQ S.A. E.S.P. está conformado por 19 por procesos, que 
cuentan con  19 objetivos generales y 99 objetivos específicos, donde se informa si 
requiere  o no  recursos de inversión, que para este caso 15 no lo requieren y 4 de ellos 
si necesitan financiación, que corresponden a los recursos de obligatoria inversión, 
según la estructura tarifaria que aplica a los distintos municipios donde presta los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y gas; presenta igualmente códigos de 
identificación e indicadores con formula de medición, línea base, meta global, meta 
2016, meta 2017 y ejecutado meta de ambos años. 
 
Los objetivos que requieren inversión son: Operación y Mantenimiento Redes Externas 
(1 objetivo), Producción Agua Potable (6 objetivos), Acueducto (6 objetivos) y 
Recolección, Transporte y Tratamiento de aguas residuales (3 objetivos), inversión que 
está inmersa en proyectos, que igualmente están registrados en un POIR. 
 
INDICADOR DE EFICIENCIA NO EVALUADO. 
 
No se evaluó el indicador de eficiencia, teniendo en cuenta de que 5 contratos tomados 
como muestra, en  solo 1 se invirtieron recursos, no siendo aplicable para la matriz toda 
vez que esta tomara este dato para todos los contratos.  Sin embargo, a pesar de 
informar que no se invierten recursos que es lo que genera que se presenten proyectos, 
la entidad en la ejecución de las demás si invierte recursos de gastos administrativos. 
Lo anterior indica que solo sería un proyecto a evaluar, por cuanto los gastos 
administrativos no están soportados en proyectos. 
 
INDICADOR DE COBERTURA. 
 
No se evalúa el indicador de cobertura al igual que el de eficiencia, teniendo en cuenta 
que no se observaron proyectos, por cuanto 4 de 5 contratos tomados en la muestra no 
son objeto de proyecto, ya que son actividades realizadas por los funcionarios de la 
Empresa; lo que significa que la matriz estaría calificando con un solo contrato la 
cobertura del total de contratos analizados. 
 
Es de anotar que de los 5 contratos tomados en la muestra solo 1, necesita  recursos a 
invertir según el Plan Estratégico, el que debe estar inmerso en un proyecto, el cual no 
fue  posible verificar por cuanto no estaba disponible en el sistema la metodología 
MGA, toda vez que para el  período 2018 se pasó a metodología WEB, que es la que 
actualmente opera.  
 
Es importante aclarar que el Banco de programas y proyectos fue aprobado en enero 
del año 2017, lo que indica el inicio de su ejecución y que dado la no aprobación del 
presupuesto  por estar proyectado con los  ingresos de la nueva  estructura tarifaria, 
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presentó problemas en la inversión registrada en los proyectos  a ejecutar en el 
período. 
 
INDICADOR DE EFICACIA Y COHERENCIA. 
 
CV008- Compra y Venta de dos transformadores para las plantas de potabilización y 
estaciones de bombeo, este contrato contribuyó al cumplimiento de 2 objetivos 
específicos que son: ñOptimización de plantas de tratamiento de agua potable y 
estaciones de bombeoò, observándose para el primer objetivo que de una meta 
programada del 100%, se logró un 61.54% de plantas optimizadas, según información 
aportada por la entidad en los seguimientos efectuados por la Oficina de Planeación; no 
obstante, los 2 transformadores fueron adquiridos para el Plan de Emergencia y 
Contingencia de los sistemas de acueducto y alcantarillado Municipios de Circasia y 
Montenegro, los que finalmente contribuirán a  la reducción de los factores de riesgo 
Alto en la prestación de servicio de acueducto. 
 
Para el segundo objetivo que es ñGarantizar la continuidad del servicio de acueducto las 
24 horas del d²aò, se tiene que igualmente estos transformadores garantizaran como lo 
dice el objetivo, que en el momento de presentarse fallas con otros transformadores, 
estos contribuirán a que se continúe con la prestación del servicio de forma eficiente, o 
sea las 24 horas de  forma continua como lo establece el indicador.  Dado lo anterior se 
puede aducir que esta inversión es coherente con el objetivo planteado en el Plan 
Estratégico vigencia 2017. 
 
CV011- Compra de equipos para el laboratorio de ensayo y calidad de agua, así: 
Paquete de medidor portátil, turbilimetro portátil, purificador de agua automático,  un 
refrigerador automatizado, elementos que contribuyeron al cumplimiento del objetivo 
espec²fico ñCumplimiento de la Dotaci·n e Infraestructuraò, objetivo que presenta como 
indicador: ñPorcentaje del Cumplimiento de la Dotaci·n e Infraestructuraò, Se observa  
un cumplimiento del 80%, según seguimiento al indicador por parte de la Oficina de 
Planeación, constatándose por parte de la comisión auditora que en el Plan de 
Requerimiento para la dotación del laboratorio de ensayo y calidad del agua vigencias 
2016 ï 2019, se encuentran registrados como necesidades los elementos adquiridos; 
no obstante el indicador menciona la infraestructura,  inversión que no fue objeto de 
análisis. Se considera que existe coherencia entre los elementos  del laboratorio con el 
objetivo propuesto en este Plan. 
 
 

CPS 21 prestación de servicios de computación en la nube para el óptimo 
funcionamiento de la base de datos impactada por el software ARQUITILIES adquirido 
por la Empresa, el cual presenta como objetivo específico, del proceso de sistemas de 
información ñRealizar mantenimiento de software, hardware y redes propiedad de la 
empresaò, el que presenta una meta a cumplir del 100% y un indicador de cumplimiento 
del 100%,  observándose un plan de mantenimiento preventivo de software y hardware 
2016 ï 2019, cuyo objetivo es: Realizar mantenimiento preventivo a la  totalidad de los 
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equipos de cómputo con que cuenta Empresas  Públicas del Quindío, este plan aplica 
para todos los programas informáticos adquiridos y licenciados por Empresas Públicas 
del Quindío.  Así mismo se evidenció servicio cloud-computing (nube), donde se informa 
que el servicio vigente para el correcto funcionamiento comercial y financiero del 
servicio de Gas domiciliario del sistema de información ARQ-utilities  (comercial) y 
finanzas Plus financiero es anual.   Este servicio  en la nube es necesario para el 
continuo y buen funcionamiento del software ARQ-utilices servicio de gas. 
 
CV 143 adquisiciones del seguro vida grupo para el personal sindicalizado,  el cual 
tiene como objetivo espec²fico ñEstablecer mecanismos que generen Bienestar Social a 
los trabajadoresò, Proceso de talento Humano, cuya meta es 100% de cumplimiento del 
programa de bienestar social, la cual fue lograda en un 100%,  indicador cumplido a 
través de la adquisición de la póliza seguro de vida grupo; no obstante esta póliza no 
quedó inmersa en el Plan de Bienestar de la Empresa, a pesar  de ser adquirida desde 
la vigencia 2014, donde por convención colectiva se pactó, demostrando deficiencias de 
planeación. Adquisición que es coherente con el objetivo planteado.  
  
CV02- Compra impresora de alto rendimiento, una impresora láser multifuncional, 1 
escáner de alto rendimiento y 3 lectores de códigos de barras, para leer el consumo en 
el puerta a puerta; cuyo objetivo espec²fico es: ñAumentar la eficiencia del recaudo de 
los servicios que presta la empresaò, el cual presenta 3 indicadores para la medición de 
su cumplimiento, los cuales se refieren a Venta de bienes y servicios  -Cambio en 
cuentas por cobrar - Castigo de cartera, con un denominador  venta de bienes y 
servicios,  por cada uno de  los servicios que presta de: acueducto, alcantarillado y gas, 
que para la empresa presentó un cumplimiento del 100%, 99% y 100%, 
respectivamente; no obstante para la comisión auditora esta medición no se acerca a la 
realidad de la  prestación de los servicios,  toda vez que gran cantidad de usuarios no 
están pagando de forma oportuna la prestación del servicio; además se observa que 
presupuestalmente para el servicio de acueducto y alcantarillado efectivamente se 
recaudó más de lo programado, esto debido a la repetición del presupuesto vigencia 
2016, donde se trabajó con la proyección del año anterior y no con la real y 
correspondiente al período 2017, aseveración que es coherente con los registros 
contables donde se registra una facturación de $23.478.305.40, y según presupuesto el 
recaudo acueducto y alcantarillado fue por $19.547.454.258 para un indicador de 
eficiencia del 83.25% y no un 100% y 99%  como establece la empresa. 
 
Para el servicio de gas, este no cumplió con la meta presupuestal, ya que  proyectó 
ingresos por venta del servicio por la suma de $ 2.288.060.707,00, recaudando la suma 
de $945.577.360; así mismo, se evidencio que la cartera a 31 de diciembre de 2017 
está cuantificada en $2.131.080.891,04  reflejando un incremento de la vigencia 2016 al 
2017 por $235.634.591.  
 
La cartera de difícil cobro reportada al cierre de la vigencia se encuentra provisionada 
en un 100%, por lo tanto se considera que la conformación del indicador de gestión no 
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apunta a  dar un resultado real y objetivo frente a la gestión en el recaudo de la 
facturación prestación de servicios públicos.  
 
IMPACTO O RESULTADO. 
 
En cuanto al impacto de  adquisición de 2 transformadores  y compra de elementos 
para el laboratorio de aguas, se midió mediante la prestación de servicio de 
acueducto  de forma eficiente  y con calidad en el agua, es por lo que se toma la 
información rendida  al SIVICAP, así: 

El Instituto Nacional de Salud, en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007 y sus 
resoluciones reglamentarias, que establecen el sistema de protección y control del agua 
para consumo humano; desarrolló el aplicativo "Sistema de Información de la Vigilancia 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano-SIVICAP", que permite a todas las 
Autoridades Sanitarias departamentales, reportar los datos de la vigilancia de la calidad 
del agua, en función de sus actividades de Inspección, Vigilancia y Control en el país, 
que para el caso que nos ocupa es la Secretaría de Salud Departamental. 

 
Se tomó de forma selectiva la información de los boletines de calidad de agua  del 
Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua (SIVICAP), correspondiente  a los meses 
de febrero, septiembre, noviembre y diciembre año 2017, con el fin de identificar la 
calidad del agua suministrada a los 9 municipios donde se presta los servicios públicos 
por parte de EPQ vigencia 2017. 
 

Cuadro No. 24 
Calidad del agua según SIVICAP 

 
MUNICIPIOS FEBRERO JUNIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

BUENAVISTA 
No reporto 
información 

No reporto Sin Riesgo Sin Riesgo 
No reporto 
información 

CIRCASIA 
No reporto 
información 

Bajo Bajo Bajo 
No reporto 
información 

FILANDIA 
No reporto 
información 

Sin Riesgo Bajo Bajo 
No reporto 
información 

GENOVA 
No reporto 
información 

No reporto Sin Riesgo Sin Riesgo 
No reporto 
información 

LA TEBAIDA 
No reporto 
información 

Sin Riesgo Medio Medio 
No reporto 
información 

MONTENEGRO 
No reporto 
información 

No reporto Medio Medio 
No reporto 
información 

PIJAO 
No reporto 
información 

No reporto Sin Riesgo Sin Riesgo 
No reporto 
información 

QUIMBAYA 
No reporto 
información 

Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo 
No reporto 
información 

SALENTO 
No reporto 
información 

No reporto Bajo Bajo 
No reporto 
información 

Fuente: Boletines SIVICAP 2017 
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En el cuadro anterior, se puede observar que los Municipios La Tebaida y Montenegro, 
que cuentan con más de 5.000 suscriptores, por ser  los de mayor población dentro del 
total de municipios a quienes se les presta el servicio de acueducto, presentan para los 
meses de septiembre y noviembre un riesgo medio, lo que significa que presentan un 
riesgo superior al nivel 5, en la potabilidad del agua, lo que puede impactar 
negativamente la salud de la población de estos municipios; situación concordante con 
la no optimización de las plantas de estos municipios. 
 
Prestación de servicios de computación en la nube para el óptimo funcionamiento 
de la base de datos. Prestación de servicios necesaria para el funcionamiento del 
Software adquirido en el año 2015 para iniciar la prestación del servicio de gas 
domiciliario,  el cual es utilizado en el área comercial y financiera, a través del cual se 
maneja la información para  la facturación y control del servicio de gas. 
 
Compra de póliza de vida colectiva, se logró establecer a través de charlas con los 
funcionarios de esta Empresa, que  esta adquisición  es necesaria dado los 
antecedentes de fallecimientos de funcionarios que no tenían ningún tipo de protección 
a parte de su pensión, encontrándose satisfechos con el logro a través de un pliego de 
condiciones entre el sindicato y la empresa, en Convención del año 2014. 
 
Compra de equipos para la oficina de Comercialización de servicios y atención  al 
cliente, el cumplimiento se califica en término medio teniendo en cuenta que este 
indicador se encuentra elaborado de forma que no permite identificar el verdadera 
gestión de cobro realizada por la oficina de comercialización de los servicios prestados, 
máxime cuando no se logró observar durante el proceso auditor la gestión de cartera de 
difícil cobro, de lo cual quedó  evidencia mediante oficios enviados a la empresa a los 
que no se les dio respuesta. 

 
HALLAZGOS 

 
6. Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria. Deficiencias en las 
herramientas de planeación. 
 
Condición. Para evaluar la Gestión de Resultados de la vigencia auditada y teniendo 
en cuenta que el Plan Estratégico vigencia 2015 - 2019, no es ejecutado en su totalidad 
a través de proyectos, por cuanto la mayor proporción de los procesos son realizados 
por el área administrativa, se tomó una muestra de 5 contratos así: 
 

CONTRATO NOMBRE PROCESO OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO 

CV008 Compraventa de 
dos transformadores para 
las plantas de 
potabilización y 
estaciones de bombeo de 
propiedad de empresas 
públicas del Quindío SA 

PRODUCCIÓN DE 
AGUA POTABLE 

Garantizar la producción 
de agua potable para 
consumo humano con el 
mínimo índice de pérdidas 
de acuerdo con los 
parámetros legales 
establecidos y las políticas 

Optimización de plantas de 
tratamiento de agua potable y 
estaciones de bombeo 
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CONTRATO NOMBRE PROCESO OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO 

ESP de la organización. 

ACUEDUCTO 

Garantizar la cobertura 
eficiente en la prestación 
de servicios de acueducto 
a través de las redes de 
distribución con altos 
estándares de calidad 
cantidad y continuidad 
cumpliendo con la 
normatividad aplicable y 
las políticas de la 
organización 

Garantizar la continuidad del 
servicio de acueducto las 24 
horas del día 

CV011 compra de 
equipos para el 
laboratorio de ensayo y 
calidad de agua de 
empresas públicas del 
Quindío EPQ S.A E.S.P 

LABORATORIO DE 
ENSAYO DE CALIDAD 
DE AGUA 

Garantizar el control y 
seguimiento confiable y 
oportuno de la calidad de 
agua cruda y tratada a 
través de los ensayos 
fisicoquímicos y 
microbiológicos, de 
acuerdo con los 
estándares de la 
normatividad aplicable y 
los requisitos de la 
organización. 

Cumplimiento de la Dotación e 
Infraestructura 

CV 002 Compra de una 
impresora de alto 
rendimiento, 1 escáner de 
alto rendimiento 1 
impresora multifuncional 
y 3 lectores de códigos 
de barra Empresas 
Públicas del Quindío EPQ 
S.A E.S.P 

COMERCIALIZACIÓN  
DE SERVICIOS Y 
 ATENCIÓN  AL CLIENTE 

Garantizar que la venta, 
medición facturación, 
gestión de cartera, control 
de perdidas comerciales 
atención al cliente, 
relacionado con la 
prestación de servicios 
públicos domiciliarios 
ofrecidos y negocios 
conexos que desarrollen 
de acuerdo a la 
normatividad vigente y alas 
políticas y propuestas de 
valor de la organización 

Aumentar la eficiencia del 
recaudo de los servicios que 
presta la empresa 

P.S 012 Apoyar la 
subgerencia de 
comercialización de 
servicios y atención al 
cliente en su programa de 
reducción de pérdidas 
técnicas, en la realización 
de actividades de campo 
en los diferentes 
municipios del 
departamento del Quindío 
donde la empresa presta 
sus servicios 

COMERCIALIZACIÓN 
DE SERVICIOS Y 
ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

Garantizar que la venta, 
medición, facturación, 
gestión de cartera, el 
control de pérdidas 
comerciales y la atención 
al cliente relacionados con 
la prestación de los 
servicios públicos 
domiciliarios ofrecidos y 
negocios conexos se 
desarrollen de acuerdo a la 
normatividad vigente y las 
políticas y propuesta de 
valor de la organización 

Reducir el índice de agua no 
contabilizada por usuarios 
fraudulentos o problemas de 
micro medición. APOYA EL 
TEMA 
DECOMERCIALIZACIÓN 
VISITAS APOYO TECNICO 
EMERGENCIAS 

P.S 021 Prestación de 
Servicios de computación 
en la nube para el óptimo 
funcionamiento de la 
base de datos impactada 

GESTIÓN SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN 

Garantizar el suministro de 
información necesaria, 
oportuna y confiable a los 
grupos de interés internos 
y externos, que facilite el 

Realizar mantenimiento de 
software, hardware y redes 
propiedad de la empresa 
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CONTRATO NOMBRE PROCESO OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO 

por el software Arqutilies 
adquirido por empresas 
públicas del Quindío EPQ 
S.A E.S.P 

cumplimento de la misión 
con el apoyo del software, 
hardware y medios de 
comunicación pertinentes 
de acuerdo con las normas 
legales y las políticas de la 
organización. 

143 Adquisición del 
seguro vida grupo para el 
personal sindicalizado de 
empresas públicas del 
Quindío EPQ S.A E.S.P 

GESTIÓN TALENTO 
HUMANO 

Gestionar que el ingreso, la 
permanencia y el retiro de 
personal de la 
organización, se realice de 
acuerdo con los 
requerimientos internos y 
legales que rigen sobre la 
materia, de tal forma que 
contribuya el logro de los 
objetivos institucionales. 

Establecer mecanismos que 
generen Bienestar Social a los 
trabajadores 

Fuente Plan Estratégico 2015 ï 2019, documentos Facilitados por la oficina de Planeación 

 
Al verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos por la empresa, se observó que 
no hubo una debida planeación, ya que el Plan de Acción no determina las tareas o 
actividades a realizar en el período, de tal forma que al finalizar la vigencia se pueda 
comparar o aplicar el indicador propuesto en el Plan Estratégico; inconsistencia 
requerida por el equipo auditor según oficio  de fecha 10nde julio de 2018, de la cual se 
obtuvo respuesta mediante comunicado  No. 2953-10300-2018  2953, en la cual se 
observa claramente que la empresa en el punto 2 registra los planes de acción para 
cada proceso, con lo cual se constata que efectivamente no se observa lo programado 
frente a lo ejecutado, lo cual al ser confrontado con el seguimiento  a los indicadores se 
observó que este tampoco contiene las acciones propuestas. 
  
Criterio.  Ley 152 de 1994, art. 26 Planes de Acción; Principios de la función 
administrativo C.P Colombia artículo 209, Ley 734 de 2002,  numeral 1 de los art 34 y 
35 y demás normas concordantes.  
 
Causa.  Deficiencias en la elaboración del Plan de Acción generadas por la ausencia de 
programación de actividades a realizar para el cumplimiento de los objetivos propuestos 
en el Plan Estratégico. 
 
Efecto. Imposibilidad de realizar la medición al cumplimento de metas  establecidas en 
el Plan Estratégico. 

 
 
7. Hallazgo Administrativo.  Plan  Anual de Adquisiciones.  
 
Condición. En el análisis de los contratos tomados en la muestra de auditoría etapa de 
ejecución del proceso auditor, se realizó el cruce entre los objetos contractuales y las 
necesidades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2017, 
donde se evidenció que no lista el total de elementos y bienes a adquirir en este 
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período, ya que no se registró la compra de póliza de vida grupal para el total del 
talento humano de EPQ, la que viene siendo adquirida por varios años;  así mismo, no 
se observó los lectores adquiridos para el mejoramiento de la medición de consumos de 
agua potable, observándose además, que otros elementos se encuentran registrados 
de manera general, como es el caso de los equipos para el laboratorio de aguas, entre 
otros. 
 
Criterio. Constitución Política de Colombia, art. 209 y 267;  art. 3ro del Decreto 115 de 
1996 Principio de Planeación del presupuesto;  Manual de contratación Acuerdo No. 
016 de marzo 19 de 2013, art. 5Ü Principios rectores ñPlaneaci·nò y demás normas 
concordantes.  
 
Causa. Deficiente planeación de necesidades a proveer durante un período. 
 
Efecto. Riesgo de inversión de los recursos en insumos, actividades y servicios no 
relevantes  para  EPQ. 
 

2.3  CONTROL DE FINANCIERO 
 

Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control Financiero y 
Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la evaluación de las siguientes 
variables: 
 

2.3.1.  Estados Contables 
 

2.3.1.1 Opinión sobre los estados contables: 
 

La opinión fue Con Salvedades, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No.25 
Estados Contables 

Vigencia 2015 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 3.743.497.014 

Índice de inconsistencias (%) 8.59% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90,0 

 

Calificación   

 
Con 

 salvedad  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   
Fuente: Matriz de calificación 
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Cuadro No. 26 
Índice de inconsistencias 

Vigencia 2017 
 

CODIGO CUENTA 
SALDO A 
31/12/2017 

SOBREST. SUBEST. INCERT. 
TOTAL 

INCONSIST. 

1.1.05 CAJA 0           

1.1.10 
DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

                      
306.201.961,43  

       

1.1.32 
EFECTIVO DE USO 
RESTRINGIDO 

                   
1.298.271.687,72  

    65.936.736 65.936.736 

1.3.18 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

                   
2.131.080.891,04  

  59.956.661   59.956.661 

1.3.28 
AVANCES Y ANTICIPOS 
ENTREGADOS 

                                            
0    

       

1.3.29 
ANTICIPOS O SALDOS A 
FAVOR POR IMPUESTOS 
Y CONTRIBUCIONES 

0        

1.3.84 
OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 

                      
294.474.897,90  

  73.153.569 73.153.569 

1.3.85 
CUENTAS POR COBRAR 
DE DIFÍCIL RECAUDO 

                      
914.420.291,00  

       

1.3.86 
DETERIORO ACUMULADO 
DE CUENTAS POR 
COBRAR (CR) 

                     
(914.420.291,00) 

       

1.5.10 
MERCANCIA EN 
EXISTENCIA 

                             
790.285,47  

       

1.5.11 
PRESTADORES DE 
SERVICIOS 

                        
26.954.394,47  

       

1.5.14 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

                        
71.876.286,59  

       

1.5.25 EN TRANSITO 
                                            

0    
     

1.5.80 
DETERIORO ACUMULADO 
DE INVENTARIOS (CR) 

                         
(9.179.223,00) 

       

1.6.05 TERRENOS 
                   

5.206.145.000,00  
       

1.6.15 
CONSTRUCCIONES EN 
CURSO 

                      
650.654.197,01  

       

1.6.40 EDIFICACIONES 
                   

4.067.099.456,00  
       

1.6.45 
PLANTAS, DUCTOS Y 
TÚNELES 

                   
3.135.928.838,00  

       

1.6.50 
REDES, LÍNEAS Y 
CABLES 

                 
24.925.876.291,98  

       

1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 
                   

2.589.440.122,99  
       

1.6.60 
EQUIPO MÉDICO Y 
CIENTÍFICO 

                      
207.727.649,00  

  25.669.000    25.669.000 

1.6.65 
MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO DE OFICINA 

                      
158.395.927,00  

       

1.6.70 
EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 

                        
71.990.782,34  

       

1.6.75 
EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, TRACCIÓN 
Y ELEVACIÓN 

                      
309.246.769,00  

       

1.6.85 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO (CR) 

                  
(3.861.123.146,93) 

       

1.6.95 
DETERIORO ACUMULADO 
DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO (CR) 

                                            
0    

       

1.9.06 
AVANCES Y ANTICIPOS 
ENTREGADOS 

                      
127.964.845,00  

       

1.9.07 
ANTICIPOS O SALDOS A 
FAVOR POR IMPUESTOS 
Y CONTRIBUCIONES 

                   
1.696.521.627,88  

       

1.9.51 
PROPIEDAD DE 
INVERSION 

                                            
0    

       



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  62 

                                                                                                          A/CI-8 
 

CODIGO CUENTA 
SALDO A 
31/12/2017 

SOBREST. SUBEST. INCERT. 
TOTAL 

INCONSIST. 

1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 
                      

469.572.622,00  
       

1.9.75 
AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA DE ACTIVOS 
INTANGIBLES (CR) 

                     
(321.500.203,80) 

       

TOTAL  43.554.411.959 0 85.625.661 139.090.305 224.715.966 

 
 

CODIGO CUENTA 
SALDO A 
31/12/2017 

SOBREST. SUBEST. INCERT. 
TOTAL  

INCONSIST. 

2.3.14 
FINANCIAMIENTO 
INTERNO DE LARGO 
PLAZO 

            
1.720.116.622,22  

       

2.4.01 
ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS 
NACIONALES 

                
459.548.019,34  

       

2.4.07 
RECURSOS A FAVOR DE 
TERCEROS 

                
258.063.632,74  

  59.956.661   59.956.661 

2.4.24 
DESCUENTOS DE 
NÓMINA 

                
266.228.115,45  

       

2.4.29 
SERVICIOS  Y 
HONORARIOS 

                                     
0,60  

       

2.4.36 
RETENCIÓN EN LA 
FUENTE E IMPUESTO DE 
TIMBRE 

                
100.464.773,30  

       

2.4.40 
IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES Y 
TASAS POR PAGAR 

            
2.851.469.684,90  

       

2.4.45 
IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO - IVA 

                     
5.798.007,59  

       

2.4.53 
RECURSOS RECIBIDOS 
EN ADMINISTRACIÓN 

                                          
0    

       

2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES 
                                          

0    
  703.729.275   703.729.275 

2.4.84 SERVICIOS PÚBLICOS 
                                          

0    
       

2.4.90 
OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR 

                  
17.743.465,74  

       

2.5.11 
BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS A CORTO 
PLAZO 

            
1.276.797.072,06  

       

2.5.14 
BENEFICIOS POSEMPLEO 
- PENSIONES 

                
706.736.648  

       

2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS 
            

1.258.855.988  
1.055.646.249     1.055.646.249 

2.7.90 Otras provisiones diversas 
                                          

0    
       

2.9.02 
RECURSOS RECIBIDOS 
EN ADMINISTRACION 

            
1.248.434.277,66  

    65.936.736 65.936.736 

2.9.10 
INGRESOS RECIBIDOS 
POR ANTICIPADO 

                     
7.409.738,00  

       

2.9.18 
PASIVOS POR 
IMPUESTOS DIFERIDOS 

            
1.624.742.844  

       

3.2.04 
CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 

          
22.978.503.299 

       

3.2.08 CAPITAL FISCAL 
                                          

-    
703.729.275  1.055.646.249   1.759.375.524 

3.2.15 RESERVAS 
            

4.440.921.425,40  
       

3.2.25 
RESULTADOS DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

                
876.142.042,78  

    73.153.569 73.153.569 

3.2.30 
RESULTADOS DEL 
EJERCICIODEL 
EJERCICIO 

                
150.173.984,31  

      
471.916.974,00  

25.699.000  497.615.974 

3.2.68 
IMPACTOS POR LA 
TRANSICIÓN AL NUEVO 
MARCO DE REGULACIÓN 

            
3.306.262.318  

       

TOTAL  43.554.411.959 1.759.375.524 1.845.031.185 139.090.305 3.743.497.014 
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     Fuente: Matriz de evaluación de la gestión fiscal 

 

¶ Opinión sobre la Razonabilidad de los Estados Contables 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 268 y 234 de la Constitución Política, practicó Auditoria Modalidad Regular para 
dictaminar los Estados Contables de EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDÍO S.A E.S.P  
para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, así 
mismo, comprobó que las operaciones financieras, administrativas y económicas se 
realizaron conforme a las normas legales y de procedimientos aplicables. 
 
Los citados Estados Contables con sus respectivas notas, fueron preparados bajo la 
responsabilidad de la Administración; nuestro trabajo como Entidad de Control fue el de 
expresar una opinión de conformidad con los resultados de la Auditoría realizada.  
 
Es EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A E.S.P la responsable de la integridad y 
presentación razonable de los mismos, así como de mantener una estructura de control 
interno, para el logro de los objetivos y del cumplimiento de la normatividad contable 
vigente. 
 
El alcance de la auditoria se extendió a la verificación del cumplimiento de las normas, 
principios y procedimientos que la Contabilidad Pública contempla; así mismo el 
examen de la consistencia y razonabilidad de las cifras contenidas en los Estados 
Contables, se dio a través de las cuentas seleccionadas en la etapa de planeación de la 
auditoría, practicada por esta a EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDÍO S.A E.S.P. 
 
En opinión de la Contraloría General del Quindío los estados contables del EMPRESAS  
PUBLICAS DEL QUINDÍO S.A E.S.P, excepto por las inconsistencias contables,   
presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2017 y los resultados del ejercicio 
económico del año terminado en la misma fecha. Las sobrestimaciones, 
subestimaciones  e incertidumbres que afectaron la razonabilidad de los estados 
contables ascendieron a la suma $3.743.497.014, que equivalen al 8,59% del total del 
Pasivo más Patrimonio, cuantificado en la suma de $43.554.411.959, generando una 
opinión Con Salvedad, opinión que desmejoró con respecto a  la vigencia anterior, toda 
vez que fue limpia. 
 

2.3.1.2  Control Interno Contable 
 

Una vez realizado el proceso auditor y verificada la información presentada a la 
Contaduría General de la Nación en su informe anual, la Empresa presentó una 

TOTAL INCONSISTENCIAS 3.743.497.014 

ÍNDICE DE INCONSISTENCIAS 8.59% 
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calificación de 4.95 puntos, resultado que no es coherente con el obtenido en el 
proceso auditor, dadas  las inconsistencias presentadas en la evaluación de los 
Estados Contables (sobrestimaciones, subestimaciones e incertidumbre), que advierten  
un sistema  de control Interno Con Deficiencias, dada las situaciones evidenciadas en 
las etapas de clasificación, registro y ajustes,  de acuerdo a lo siguiente: 
 

¶ La entidad carece de información en el registro de notas o ajustes contables. 

¶ Se evidencian registros contables que no corresponden a la naturaleza de la 
cuenta. 

¶ Se evidenció la falta de integración entre el sistema contable, módulo de 
almacén, módulo de comercial y nomina 

¶ Deficiente proceso de seguimiento y control al área financiera. 

¶ Persiste la concentración de saldos globales en las diferentes subcuentas de  los 
estados contables, los cuales dificultan el proceso de identificación y revisión con 
la información reportada por las áreas. 

¶ Deficientes registros contables, bajo  conceptos de ñsobrantes  de cajaò y 
ñconsignaciones por identificarò.  

¶ Tardía revelación de hechos económicos respecto a la generación del soporte 
contable registrado en otras cuentas por cobrar y que corresponde a contratos 
de obra ejecutados en el Convenio 021- 2011, así:  
 

 

Numero 
Fecha de registro 

contable 
Fecha de generación  

de los soportes 

20170082 29-12-2017 25/10/2017 

20170082 29-12-2017 25/10/2017 

20170082 29-12-2017 25/10/2017 

20170082 29-12-2017 25/10/2017 

20170082 29-12-2017 15/11/2017 

20170082 29-12-2017 15/11/2017 

          Fuentes: Soportes de ejecución 

 

¶ Deficiencia en la revelación de hechos económicos,  tal es el caso del 
comprobantes de egreso No. 0599 y 70600 del 30 de junio de 2017, se realizó 
pago por impuesto predial al Municipio de Circasia por valor total de 
$29.967.121, en el cual no se registró discriminadamente impuesto e intereses 

¶ Se identificaron en la matriz de riesgos, DEBILIDADES DE CONTROL, como es 
el caso de ñElaboración y  registro de descuentos no correspondientes o dejados 
de realizar,  No efectuar oportunamente y adecuadamente los descuentos de ley 
y/o no ejercer control a los reportes o informes contables requeridos; e incumplir 
con las responsabilidades  de tipo Tributario y Comercial, conforme a las 
disposiciones vigentes y / o fuera del corte al período respectivo y Estados 
Financieros con Dictamen adverso o con salvedades relevantes, que afectan la 
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confiabilidad de los mismos significativamenteò, dichas situaciones a pesar que 
no son riesgos,  ya se materializaron. 

¶ Deficiencia en el proceso de cobros de acuerdos de pagos según relación 
entregada por el área financiera  en oficio de fecha julio 5 de 2018, 
correspondiente a saldos de vigencias anteriores por concepto de otras cuentas 
por cobrar.   

 

 
HALLAZGOS 

 

8.  Hallazgo Administrativo.  Efectivo de uso restringido. 
 
Condición. La cuenta 1132 Efectivo de uso restringido presenta un saldo de              
$1.298.271.687,72, de los cuales se encuentra en incertidumbre la suma de 
$65.936.736, en razón, a que a la fecha, la entidad está en proceso de identificación y 
liquidación de convenios, situación confirmada en respuesta a requerimiento en oficio 
del 19 de junio de 2018.  
 
Criterio. Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, Resolución  No. 628 de 2015 
por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el referente 
teórico y metodológico de la regulación contable pública y la Resolución 525 de 2016, 
por la cual se incorpora, al RCP, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental 
Contable en lo que tiene que ver a los temas aquí expuestos y demás normas 
concordantes. 
 
Causa. Deficiente control en el  manejo de los  recursos. 
 
Efecto. Carencia de veracidad y exactitud en los saldos revelados en los estados 
financieros. 
 
 
9. Hallazgo Administrativo.  Saldos cartera con naturaleza contraria. 
 
Condición. La cuenta 1318 Prestación de servicios públicos presenta un saldo de 
$2.131.080.891,04,  cuya subcuenta consignaciones por identificar, se presenta 
subestimación en la suma de $59.956.661, debido a que contablemente se está 
registrando consignaciones por identificar por concepto de acueducto y alcantarillado 
con naturaleza crédito, situación, que a su vez está  subestimando la cuenta del pasivo 
2407  Recaudos a favor de terceros, subcuenta 240720 Recaudos pendiente  por 
identificar en el mismo valor.  
 
Criterio: La Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, Resolución  No. 628 de 2015 
por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el referente 
teórico y metodológico de la regulación contable pública y la Resolución 525 de 2016, 
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por la cual se incorpora, al RCP, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental 
Contable en lo que tiene que ver a los temas aquí expuestos y demás normas 
concordantes 
 
Causa: Deficiente aplicación de la normatividad expedida por la Contaduría General de 
la Nación. 
 
Efecto: Carencia de veracidad y exactitud en los saldos revelados en los estados 
financieros. 
 
 
10. Hallazgo Administrativo.  Incertidumbre saldos de cartera. 
 
Condición. La cuenta 1384 Otras cuentas por cobrar presenta un saldo de                
$294.474.897,9, de los cuales se encuentra en incertidumbre la suma de $73.153.569, 
ya  que la entidad no ha realizado el proceso de verificación y  cobro o  depuración de  
saldos, situación confirmada en respuesta a requerimiento según  oficio del 5 de julio de 
2018.  
 
Criterio: La Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, Resolución  No. 628 de 2015 
por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el referente 
teórico y metodológico de la regulación contable pública y la Resolución 525 de 2016, 
por la cual se incorpora, al RCP, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental 
Contable en lo que tiene que ver a los temas aquí expuestos y demás normas 
concordantes 
 
Causa: Falta de control en el proceso  de cobro y aplicación  de los descuentos de 
nómina entre otros. 
 
Efecto: Carencia de veracidad y exactitud en los saldos revelados en los estados 
financieros. 
 
 
11. Hallazgo Administrativo.  Subestimación  equipo de laboratorios. 
 
Condición. La cuenta 1660 Equipo de laboratorio presenta un saldo de                    
$207.727.649, cuya subcuenta 166002 equipo de laboratorio, se encuentra 
subestimada en la suma de $25.669.001, debido a inconsistencias en el  registro 
realizado por concepto de  la factura 8678, correspondiente al anticipo del 50% del 
contrato No. 11 a favor de SISTETRONIC S.A.S, la cual presenta prueba de entrega de 
inventarios de fecha 29 de Diciembre de 2017,  a la dependencia laboratorio de ensayo 
y calidad de agua. 
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Criterio: La Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, Resolución  No. 628 de 2015 
por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el referente 
teórico y metodológico de la regulación contable pública y la Resolución 525 de 2016, 
por la cual se incorpora, al RCP, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental 
Contable en lo que tiene que ver a los temas aquí expuestos y demás normas 
concordantes. 
 
Causa: Falta de seguimiento y control previo en el proceso financiero, así como, falla de 
comunicación entre las áreas que alimentan la información financiera. 
 
Efecto: Carencia de veracidad y exactitud en los saldos revelados en los estados 
financieros. 
 
 
12. Hallazgo Administrativo. Registro contable  litigios y demandas. 
 
Condición. La cuenta 2460 créditos judiciales, cuya subcuenta 246002 sentencias se 
encuentran subestimadas en la suma de $703.729.275, en razón a que la entidad no 
realizó la reclasificación de acuerdo a la sentencia en segunda instancia,  así: 
 

     En pesos 

RADICACIÓN 
AUTORIDAD 

JUDICIAL QUE 
TRAMITA 

CUANTÍA  
INICIAL DE LA  

DEMANDA 

VALOR A 
PAGAR POR 
SENTENCIA 

VALOR  
PAGADO 

VALOR  
POR PAGAR 

JUSTIFICACIÓN  

2007 00343 

Juzgado Tercero 
Administrativo del 
Circuito de 
Armenia 

    790.000.000     700.831.150,    73.771.700 
    

627.059.450  

Sentencia de 
Segunda Instancia 
Confirma, ordena 
reconocer 
indemnización por 
daño antijurídico  

2011474 Juzgado primero 427.000.000 156.539.127,5 156.539.127 -   

2013-00309 

Juzgado Segundo 
Administrativo Oral 
del Circuito de 
Armenia 

    707.400.000        76.669.825, 
                              

-      
       

76.669.825    

Sentencia de 
Segunda Instancia 
Confirma, ordena 
reconocer 
indemnización por 
daño antijurídico  

TOTAL A  PAGAR $703.729.275 

Fuente: Listado Ofician jurídica C.E 

 
De otro lado, se encuentra sobrestimada la cuenta 2701 litigios y demandas, subcuenta 
270112 otros litigios y demandas, por el mismo valor. 
    
Criterio: La Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, Resolución  No. 628 de 2015 
por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el referente 
teórico y metodológico de la regulación contable pública y la Resolución 525 de 2016, 
por la cual se incorpora, al RCP, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental 
Contable en lo que tiene que ver a los temas aquí expuestos y demás normas 
concordantes. 
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Causa: Deficiencia en el manejo de información y registro, de acuerdo al catálogo de 
cuentas para entidades que no cotizan en bolsa. 
 
Efecto: Información contable no razonable. 
  
13.  Hallazgo Administrativo.  Provisión de la cuenta 2701 litigios y demandas. 
   
Condición. La cuenta 2701 litigios y demandas, subcuenta 270102 otros litigios y 
demandas se encuentran sobrestimada la suma de $1.055.646.249, debido a que se 
realizaron revelaciones de hechos económicos que no cuentan con fallo en primera 
instancia y no se evidenció acta de comité de conciliación en la que se estipule y 
apruebe el nivel de riesgo de la demanda, situación que fue requerida mediante oficio 
de fecha  26 de junio de 2018. 
 
Criterio: La Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, Resolución  No. 628 de 2015 
por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el referente 
teórico y metodológico de la regulación contable pública y la Resolución 525 de 2016, 
por la cual se incorpora, al RCP, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental 
Contable en lo que tiene que ver a los temas aquí expuestos y demás normas 
concordantes. 
 
Causa: Deficiencias en la  aplicabilidad de la normatividad 
 
Efecto: Carencia de veracidad y exactitud en los saldos revelados en los estados 
financieros. 
 
 
14. Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria y Fiscal. Incumplimiento 
Acuerdo de pago Impuesto al Patrimonio, vigencia 2011. 
 
Condición. La Administración de Impuesto y Aduanas Nacionales mediante la  División 
de Gestión de Recaudo y Cobranzas, libró mandamiento de pago No. 1-01-242-448 ï 
000036  de fecha 31 de julio de 2017, como incumplimiento a la obligación que la EPQ 
posee por la financiación del Impuesto al Patrimonio correspondiente a la vigencia 
2011, cuota No. 8  según formulario No. 42086000921921, con vencimiento 10/09/2014, 
por valor de $323.300.000, la cual fue cancelada de forma parcial quedando un saldo 
pendiente objeto de cobro por la suma de $12.014.000, según información registrada en 
Resolución  No.1-01-242-448 000634 del 21 de septiembre de 2017 emitida por la 
DIAN.  
 
El  representante legal de EPQ mediante escrito de fecha 6 de septiembre de 2017, 
presentó excepción al Mandamiento de pago antes mencionado, en el cual solicitó la 
revisión del proceso  de cobro, aduciendo que dicho impuesto se encontraba cancelado 
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en su totalidad.  La DIAN mediante Resolución No. 1-01-242-448-000634 de fecha 21 
de septiembre de 2017, dio respuesta a la excepción  indicando lo siguiente: 
 
(é) 
ñ1. PAGO EFECTIVO 
 
La Sociedad Contribuyente presento de manera virtual  el impuesto a la riqueza el 
día 19/04/2012 con formulario 4208600921921, en el cual determino de manera 
privada los siguientes valores a cargo: 
 

Valor impuesto $2.069.092.000 

Valor Sobretasa  517.273.000 

Valor Sanción 1.551.819.000 

 
Los anteriores valores debieron ser cancelados de la siguiente forma, Según 
dispuesto en el artículo 30 del Decreto 4836 del 30/12/2010, modificado por el 
Decreto 1604 del 17/05/2011. 
 
            

Sanción 19/04/2012  $1.551.819.000  

Cuota 1 24/05/2011          323.295.000  

Cuota 2 12/09/2011           323.295.000  

Cuota 3 11/05/2012           323.295.000  

Cuota 4 12/09/2012           323.295.000  

Cuota 5 14/05/2013          323.295.000  

Cuota 6 11/09/2013           323.295.000  

Cuota 7 13/05/2014           323.295.000  

Cuota 8 10/09/2014           323.295.000  

 
Se verificó la existencia de (25) recibos de pago, dentro de los cuales se aplicaron 
títulos de Depósito Judicial originados con ocasión de embargos de sumas de 
dinero; con los cuales se canceló en su totalidad la sanción en las primera siete (7) 
cuotas del impuesto al patrimonio del año gravable 2011, además se realizó un 
abono a la cuota octava (8ª), quedando un saldo pendiente de pago el cual es 
objeto de cobroò 

(é) 
 
Una vez expuestos los argumentos la Administración de Impuesto y Aduanas 
Nacionales (DIAN) resuelve no declarar probada la excepción de PAGO EFECTIVO 
propuesta por el contribuyente y por consiguiente ordena seguir su ejecución, situación 
que llevo a que la entidad realizara el pago de esta obligación mediante comprobante 
de egreso No. 310  del 18 de octubre de 2017 por valor de $23.441.000, discriminado 
de la siguiente manera: 
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Impuesto  $12.015.000 

Intereses por mora $11.426.000 

 
Interés moratorio que corresponden al periodo del 10 de septiembre de 2014 al 31 de 
octubre de 2017.2 
 
Criterio: Artículo 8º  de la ley 42  de enero 26 de 1993 y Estatuto Tributario art. 634, 
638, y Resolución 876-1. No.1-01-242-448 000634 del 21 de septiembre de 2017 
emitida por la DIAN  y demás normas concordantes.  
 
Causa: Deficiencia en el control de las obligaciones contraídas por la entidad de 
acuerdo a las fechas de pago y valores a consignar. 
 
Efecto: Posible detrimento patrimonial por la suma de $11.426.000 pago de intereses 
moratorios impuesta por la DIAN. 
 
 
15. Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria y Fiscal. Gestión de 
Cobro contrato de obra convenio 021 de 2011.  
 
Condición:  Al revisar la adición de la disponibilidad inicial en la ejecución presupuestal 
de ingresos vigencia 2017,  se observó que la entidad registró como  efectivo cuentas 
por cobrar  por valor de $18.757.975, que corresponden a cobro  de IVA de 6 contratos 
de obra ejecutados según Convenio 021 de 2011 suscrito con el Municipio de Circasia.  
Al confrontar esta cifra con los estados contables al cierre de la vigencia 2017, se 
observa que la entidad el día 29 de diciembre de 2017 realizó registros en ñotras 
cuentas por cobrarò  por dicho valor.  
 
De los seis (6) contratos antes mencionados, se observa que cuatro (4) de ellos, a 
pesar de contar con las actas de liquidación firmadas por el Gerente, Interventor y 
contratista, por valor de $10.282.390 están fuera de los términos legales para efectos 
de su recuperación y dos (2) como son los  contrato  de obra Nos 041  y  043  de 2011, 
por  la suma de $4.356.873 y $4.118.551, respectivamente;  valores que al cierre de la 
vigencia no han sido recuperados y que la Empresa ya cumplió con la obligación 
tributaria desembolsando con recursos propios.  
 
A continuación se detalla las cuentas por cobrar: 
   

En pesos 

NUMERO 
REGISTRO  
CONTABLE 

FECHA DE 
REGISTRO 

CONCEPTO VALOR 
FECHA ACTA 
LIQUIDACIÓN 
CONTRATO 

20170082 29-12-2017 
Registro de cuentas por cobrar de IVA pagado de 
contrato No. 041 del convenio 021 de 2011 suscrito 
con el municipio de circasia Robert Alfaro García 

     4.356.873  15/07/2014 

                                                           
2
 Liquidación intereses moratorios circular 003 del 2013 DIAN, anexo oficio 13 de junio de 2018.   
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NUMERO 
REGISTRO  
CONTABLE 

FECHA DE 
REGISTRO 

CONCEPTO VALOR 
FECHA ACTA 
LIQUIDACIÓN 
CONTRATO 

20170082 29-12-2017 

registro de cuentas por cobrar de IVA pagado de 
contrato No. 043, del convenio 021 de 2011 suscrito 
con el municipio de circasia marco Antonio Barrios 
Jiménez 

     4.118.712  
 
 

18/03/2014 

 
Criterio: Artículo 209 de la constitución política, Ley 42 de 1993 articulo 8 y 9, Acuerdo 
No. 007 del 31 de Diciembre de 2011, capitulo segundo, literal b y  demás normas 
concordantes. 
 
Causa.  Falta de efectividad en las gestiones de cobro, ausencia de proceso o trámites 
jurídicos o judiciales tendientes a la recuperación de la cartera. 
 
Efecto: Presunto detrimento patrimonial por la suma de $8.942.859, Afectando las 
Finanzas de la entidad. 
 
 
16. Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria. Faltante de efectivo 
según registro contable. 
 
Condición:   De acuerdo al auxiliar contable de la subcuenta ñotras cuentas por cobrarò 
suministrado por la entidad, se observaron  registros contables que corresponden a  
faltante de efectivo por  valor total de $526.909, clasificado de la siguiente manera:  
 

          En pesos 

CUENTA TERCERO DESCRIPCIÓN NUMERO FECHA OBSERVACIÓN DEBITO 
SALDO 
FINAL 

1384909001 18370593 
Rincón  Jorge 
Alexander 

20170049 29-12-2017 
Faltante caja 
menor municipio 
de tebaida 

10.860 10.860 

 24808340 
Ospina Ríos Luz 
Mery 

20170047 06-12-2017 Faltante 20 20 342.565 

 41952090 
Gómez 
Castellanos Gina 
Alejandra 

20170016 19-07-2017 

Faltante en caja 
oficina Municipio 
de la Tebaida por 
consignación 
errada que se 
hizo desde 
Armenia 

8.610 173.484 

TOTAL POR COBRAR $526.909 

Fuente: Auxiliar contabilidad 

 

Situación que no fue aclarada por la entidad al ser requerida mediante oficio de julio de 
2018, no siendo posible la identificación de los soportes que respaldan su registro, ni la 
gestión para la recuperación de este valor. 
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Criterio: Artículo 209 de la constitución política, Ley 42 de 1993 articulo 8 y 9, Acuerdo 
No. 007 del 31 de Diciembre de 2011, capitulo segundo, literal b y  demás normas 
concordantes. 
 
Causa.  Faltantes de caja sin los debidos soportes que lo justifican y ausencia de 
gestión para su recuperación. 
  
Efecto: Presunto detrimento patrimonial en la suma de $526.909 que afectan las 
Finanzas de la entidad. 
 
 

2.3.2.  Gestión Presupuestal 
 

Se emite una opinión Con Deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No.26 
Gestión presupuestal 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 60,0 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 60,0 

 

Con deficiencias   

Con Deficiencias 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz de calificación 

 

 

¶ Muestra de auditoría factor presupuestal 
 
Se tomó como muestra a auditar la cifra de $3.321.223.830, correspondiente a los 
gastos efectuados por los rubros: Impuestos, tasas y contribuciones, Sentencias y 
conciliaciones, Concesión agua CRQ,  Tasa retributiva CRQ y Deuda Pública de 
Operación,  en gas y Servicios públicos energía junio, julio y agosto de 2017.  

 
Nota. En esta auditoría no se evaluó las variables Programación y elaboración, 
teniendo en cuenta que en este período fue necesario repetir el presupuesto de la 
vigencia 2016, toda vez que el de la vigencia 2017  no fue aprobado por la Junta 
Directiva, quien tiene la facultad según los Estatutos de la Empresa vigencia 2015.  
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2.3.2.1 Presentación  
 
La Junta Directiva realizada los días 30 de noviembre, 14 y 19 de diciembre de 2016, se 
reunió con el fin analizar y decidir acerca de la aprobación del presupuesto anual 
vigencia 2017,  dando cumplimiento a lo regulado  en el numeral 11 del artículo 45 de 
los Estatutos de la Empresa vigencia 2015, donde se concluyó la denegación del 
proyecto de presupuesto presentado por el Gerente General de entidad para la vigencia 
2017. 
 
2.3.2.2 Aprobación 
 
La administración tomo la decisión de repetir el presupuesto del año 2016, en el marco 
de la austeridad y responsabilidad fiscal, conforme al artículo 76 de los estatutos y 
teniendo en cuenta la decisión de la Junta Directiva de repetir el presupuesto de la 
vigencia 2016; por lo tanto procedió a desagregar el presupuesto mediante Resolución 
No. 1646 de diciembre 30 de 2016. 
 
Es de aclarar que la aprobación del presupuesto ya fue objeto de análisis por parte de 
este ente de Control, mediante Denuncia Ciudadana No. 02 de 2017, lo que genero 
hallazgo de tipo disciplinario, que fue trasladado a la Procuraduría para su competencia. 
 
2.3.2.3  Modificación 

 
Analizadas las modificaciones efectuadas durante el período en análisis, se puede 
concluir que estas fueron producto en su mayor proporción a los traslados necesarios 
para cubrir los factores prestacionales en los gastos de funcionamiento y operación 
comercial de la nueva estructura organizacional que empezó a regir desde febrero 
2016; así mismo, en el año 2016 la empresa inició la operación del servicio de gas 
domiciliario para los municipios de Buenavista, Génova, Córdoba y Pijao, vinculando 
para ello el personal de planta requerido, valores que no están contenidos en el 
presupuesto vigencia 2017. 
 
Igualmente, se realizó la adición de la disponibilidad inicial y cuentas por cobrar que 
cubren las reservas presupuestales y cuentas por pagar reconocidas al término del 
período 2016, donde se evidenció que la entidad adicionó como recursos disponibles, 
valores que corresponden a cuentas por cobrar correspondientes al convenio 021 del 
año 2011 suscrito con el Municipio de Circasia, Fondos Regalía y  el  valor de los 
nuevos Convenios firmados con los Municipios Génova, Pijao, La Tebaida, Salento y 
Quimbaya, para la optimización de redes de acueducto y alcantarillado. 
 
2.3.2.4  Ejecución 
 
La ejecución de ingresos logró un indicador de eficiencia del 96.69%, esta calificación, 
obedece como ya se ha mencionado a la repetición del presupuesto del año 2016, lo 
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que significa que las cifras allí registradas no son objeto de un incremento, por lo tanto 
los recursos recaudados por venta de servicios, superan las expectativas en lo que 
respecta a acueducto y alcantarillado, caso contrario para la venta del servicio de gas, 
el cual  logró un 41% de recaudo.   

 
Como relevante se evidenció que la disponibilidad inicial recursos convenios, fue 
reducida  en la ejecución en la suma de $20.266.333, que corresponden al convenio 
No. 021 de 2011 suscrito con el Municipio de Circasia, con recursos de Regalías, por 
cuanto este valor no se encontraba registrado como efectivo, sino más bien en cuentas 
por cobrar a Contratistas  por la suma de $18.757.975, que corresponde a  pagos de 
IVA en Contratos de Obra Pública y $1.508.358  saldo de Recurso Propio adicionado en 
la vigencia 2013 que fue arrastrado en la adición del Convenio año tras año, ya que se 
debían devolver los recursos no ejecutados al Municipio de Circasia;  situación que 
contribuye a que el cierre presupuestal y financiero no sea claro para la entidad, por 
cuanto no tiene plenamente identificado el valor a devolver de los convenios ya 
terminados y de los recursos propios que deben ser adicionados en la nueva 
disponibilidad inicial. 

 
El indicador de eficiencia para la ejecución de gastos, alcanzó un cumplimiento del 
94.89%, con unas cuentas por pagar que ascienden a la suma de $119.646.277 y 
obligaciones  por valor de $233.840.523;  siendo relevante informar sobre las 
erogaciones efectuadas por concepto de Acuerdos de pago a la CRQ por concepto de 
tasa Retributiva, la cancelación de impuesto Predial y Complementarios e Impuesto al 
Patrimonio, los cuales le generaron a esta Empresa pagar altos  intereses de mora, lo 
que afecta el equilibrio financiero.  

 

¶ Cierre financiero. 
 

A pesar de que la entidad presentó en varias oportunidades el cierre presupuestal y 
financiero solicitado en la rendición de la cuenta, no fue posible para la comisión 
auditora, verificar el manejo de los recursos de forma que haya trazabilidad entre 
tesorería, presupuesto y contabilidad, ya que la entidad al finalizar el proceso auditor 
presentó un cierre final donde no se incorporó la suma de $296.249.423,15 que 
corresponden a recursos de uso restringidos, los cuales según información aportada 
por la funcionaria encargada de realizar el análisis y verificación de los convenios 
suscritos por esta Empresa con la Nación, Departamento y los Municipios socios,  que a 
la fecha aún no se encuentran liquidados,  informa ñ..que en (17) de los (27) convenios 
suscritos en principio, hay lugar a liberar saldos por un valor total de $ 301.871.771, 
esto, de conformidad con la información contenida en las actas de terminación y/o 
liquidación de los contratos de obra suscritos y ejecutados para dar cumplimiento al 
objeto de los convenios tantas veces mencionados, situación relevante, toda vez que de 
dicho saldo, corresponde a recursos financieros que incrementan la liquidez de la 
empresa cuando en realidad la mayoría de ellos no pertenecen a esta,  por lo cual, se 
debe proceder a efectuar el balance financiero de cada convenio para determinar la 
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proporción de recursos a devolver a los municipios y Gobernación del Quindío.  Lo 
anterior considerando que fue con estos Entes Territoriales con quienes se suscribieron 
los convenios y fueron ellos quienes hicieron el mayor aporte y en consecuencia la 
proporción de los saldos a liberar que corresponden a EPQ, son mínimosò. 
  

Lo anterior significa que si en el análisis de la Denuncia Ciudadana 026-2017,  
encargada de verificar la liquidación de los convenios en mención, mediante la 
verificación de las actas de liquidación de los contratos producto de la ejecución de 
los convenios, aduce que la mayor parte de los recursos a liquidar son para devolver 
a los municipios y  a la Gobernación del Quindío, la Dirección Financiera igualmente 
debe tener claro el manejo de estos fondos; situación que según cierre no es clara 
para esta Empresa. 

 
 

¶ Cuentas por pagar 
 

Las cuentas por pagar que quedaron pendientes al termino del año 2017, fueron 
reconocidas por la tesorera de esta Empresa mediante  certificación emitida en 
fecha 31 de diciembre de 2017 por  valor de $119.646.277, correspondientes al 
Convenio No.06 de 2017 para la "Reposición y Optimización de redes de 
alcantarillado en la Crra. 5 entre Calle 24 a 25 y Crra 6 entre calle 25 a 26. 

 
 

¶ Reservas presupuestales 
 

EPQ reconoció los compromisos adquiridos al finalizar la vigencia 2017, mediante 
Resolución No. 038 de enero 19 de 2018 por la suma de $233.840.523,02, los 
cuales corresponden a vigilancia privada, compra de suministros para la prestación 
de los servicios de acueducto y alcantarillado, entre otros, donde se observa como 
relevante el contrato de prestación de servicios, suscrito con el fin de ñElaboración 
del estudio de costos y tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado 
prestados en los municipios atendidos por la empresa ESQUIN  bajo la resolución 
CRA 688 de 2014, por la cual se establece la metodología tarifaria para las 
personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado con 
m§s de 5.000 suscriptores en el §rea urbanaò, contrato que se encuentra en 
prorroga por cuanto a la fecha no se ha expedido por parte de la CRA  la normativa 
para municipios con menos de 5.000  suscriptores, lo que le permitiría a esta 
Empresa el incremento de la tarifa a los municipios que aún no se les ha realizado el 
cambio de estructura tarifaria. 
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¶ Deuda Pública 
 

Cuadro No.27 
Deuda Pública 

En pesos 

6. 
Descripción 
del Crédito 

7. Código de 
Crédito 

8. Nro. 
Tramo 

9. Fecha de 
vencimiento 

10.Fecha 
de 

Operación 

11. 
Tipo 

Operac
ión 

12.Tasa 
de 

Interés 
en 

números 
reales  

13 Valor 
operación 
en moneda 

del pago 

14. 
Acumulados 

de 
movimientos  

15. Saldo 
Deuda en 

pesos (cifra 
completa) 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

3100085071 1 2021-04-25 2014-04-25 
6 DTF+TA 333.066.668 834.464.335 1.165.535.665 

7   137.522.114 529.417.674   

BANCO DE 
OCCIDENTE 

310087252 1 2021-09-25 2014-09-25 
6 DTF+TA 133.333.332 266.437.739 533.562.261 

7   63.011.857 197.840.857   

TOTAL         1.699.097.926 

Fuente: Documentos EPQ 

 
Durante la vigencia 2017 esta Empresa amortizó capital de los créditos adquiridos  en la 
vigencia 2014, con el Banco de Occidente en la suma de $466.644.000 y canceló 
intereses por valor de $200.533.971, quedando con un saldo de capital por la suma de 
$1.699.097.926; créditos que tienen  vigencia  abril y septiembre del año 2021.  Valores 
que durante el 2017 fueron invertidos en la construcción de redes y tanques de gas y 
optimización de plantas estacionarias de gas; así como en obras de reposición, 
rehabilitación y mantenimiento de las redes de acueducto y mantenimiento y 
mejoramiento de la calidad del agua. 

 

¶ Riesgos financieros 
 

Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P, durante la vigencia 2017  presentó 101 
controversias judiciales en su contra, con pretensiones por valor de $9.196.090.832,  
distribuidas en: 38 acción de tutela, que representan el  37.62%; 22  reparación directa, 
que representa el 21,78%; 17 ordinario laboral, que representa el 16.83%;  15 acciones 
populares de grupo, que representan el 14.85%, 2 Restablecimiento de Derecho,  el 
1.98% y 5 nulidad  el 4.95 %; 1 ordinario y 1 servidumbre cada uno representa el 0.99% 
del total de sentencias. 
 

En el período en análisis se dieron 4 fallos, de los cuales 3 son de responsabilidad 
directa en contra de la empresa, cuantificados en la suma de $934.040.102 y una tutela 
por $1.100.000, de los cuales se realizaron pagos por valor de $231.410.827, valor que  
fue cruzado con la ejecución presupuestal de gastos, rubro Sentencias y conciliaciones 
administrativos por $240.356.663 en administración y por gas domiciliario por valor de 
$16.054.776 para un total de $256 .411.439. 
 
Al finalizar el período en análisis según información financiera el nivel de riesgo de la 
entidad es alto, en razón, a que la entidad no ha venido aplicando desde vigencias 
anteriores los procesos de cobros estipulado en el Acuerdo No. 007 del 31 de diciembre 
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de 2011, tal y  como se evidencia en los saldo de la cartera de difícil cobro, el cual 
registra un valor de $914.420.291, provisionada en un 100%.  Las cuentas por pagar 
por tasa retributiva de varias vigencias ascienden a la suma de $2.588.000.000;  así 
mismo, presentan demandas falladas en contra en primera instancia por valor de 
$203.209.739, confirmadas en contra en segunda instancia, que se encuentran para  
pago por valor de $703.729.275 y unas pretensiones  por valor total de $6.646.000.000, 
cifras que al ser analizadas están afectando su liquidez a corto plazo y en el caso que 
dichas acciones judiciales fallen en contra en las cuantías  pretendidas.  Lo que  
aunado a la composición del endeudamiento de la empresa  que se da en el corto 
plazo, pone a la empresa en dificultades de liquidez más cuando el recaudo se 
encuentra pignorado como consecuencia de los dos empréstitos del año 2014,  
confirmando el nivel de riesgo  que se está planteando.   
 
Por último, la generación de ajustes realizados en cartera por la no aplicación oportuna 
de cobros y los ajustes realizados en aplicación de la norma internacional afecta 
notablemente la estabilidad financiera de la entidad. 
 

¶ Manejo de Tesorería  
 
Al realizar el cruce de efectivo con los saldos generados en los recursos recibidos en 
administración por concepto de convenios suscritos con el Departamento y los 
Municipios socios,  se evidenció incertidumbre en los registros generado por los saldos 
bancarios correspondientes a los convenios (efectivo de uso restringido), suscritos por 
la Empresa con el Departamento y los Municipios socios,  de los cuales no ha logrado 
determinar la Empresa a quien corresponden estos recursos, ya que a la fecha de 
término de ejecución de auditoría aún faltan por liquidar gran cantidad de convenios, 
dentro de  los cuales se encuentran fondos que corresponden a recursos propios, la 
Nación,  Departamento y municipios con quienes se suscribieron dichos convenios; 
suma que asciende aproximadamente a $301.871.771, de acuerdo a la información 
contenida en las actas de terminación y/o liquidación de los contratos de obra suscritos 
y ejecutados para dar cumplimiento al objeto de los convenios. 
 
Así mismo,  se observa deficiente gestión de cobro de los recursos propios, los que se 
encuentran representados en cuentas por cobrar  a los contratistas ejecutores por 
concepto de IVA (16%) en contratos de obra por regalías, correspondiente al convenio 
021 de 2011 suscrito con el  Municipio de Circasia. 
 
Es necesario precisar que debido a que la entidad contablemente registra cuentas 
globales, se presentó dificultad  en la identificación y verificación de la cuenta 1384 
ñOtras Cuentas por Cobrarò;  Además, se identificaron registros contables que detallan  
faltantes en caja menor, sobrantes en caja de los Municipios donde prestan los 
servicios de acueducto y alcantarillado y consignaciones por identificar. 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  78 

                                                                                                          A/CI-8 
 

HALLAZGOS 
 

17. Hallazgo Administrativo. Disponibilidad inicial.  
 

Condición Analizada la adición de la disponibilidad inicial, realizada mediante Acuerdo 
de Junta Directiva No.01 de febrero de 2017 por valor de $161.296.869, que 
corresponde a Convenio 021 de 2011 suscito con el Municipio de Circasia por  valor 
$85.367.128,  Convenio No. 03 de 2012 suscrito con el Municipio de Génova por la 
suma de $8.230.392 y Recursos propios por $ 67.699.349,  se observó que no es 
coherente con el valor registrado como ingreso efectivo por valor de $141.030.536 
dándose una diferencia de $20.266.333, valor  que fue justificado por la Empresa 
mediante oficio sin No. de fecha 18 de junio de 2018, as²:  ñéSe realizó una ejecución 
por menor valor de ingreso pues en la revisión del efectivo se determinó que la 
disponibilidad inicial registrada por valor de $85.367.128 no estaba en efectivo 
disponible en su totalidad, toda vez que esta disponibilidad se estaba financiando con  
$18.757.975 de cuentas por cobrar a Contratistas por pagos de IVA en Contratos de 
Obra Pública no procedentes en recursos de Regalías, las cuales fueron registradas en 
la cuenta contable 1384 Otros Deudores y el excedente reducido por valor de 
$1.508.358, corresponde a saldo de Recurso Propio adicionado en la vigencia 2013 que 
fue arrastrado en la adici·n del Convenio de cada a¶o hasta el 2017ò. 

 
Lo anterior demuestra que se adicionaron recursos que no se encontraban respaldados 
por efectivo en caja o bancos por valor de $18.757.975, que por el contrario 
corresponden a cuentas por cobrar a contratistas; así mismo el valor de los recursos 
propios no es coherente por cuanto se está prestando al convenio No. 021 de 2011 la 
suma de $1.508.358, tal y como lo informa la empresa en oficio de fecha junio 18 de 
2018; valor que no debió la empresa retirar de la ejecución, sino al contrario pasarlo a 
ingresos propios.  

 
Situación que tampoco es coherente con el giro realizado en inversión por la suma de 
$83.858.770 del mismo convenio y que corresponden al pago del saldo de la 
interventoría por valor de $5.445.965 y los $78.412.805 devueltos al Municipio de 
Circasia, según respuesta a requerimiento recibida el 14 de junio de 2018.   Lo anterior 
demuestra  un deficiente manejo  tanto de los recursos propios como de los convenios 
que finalmente afectan la situación real de los recursos a adicionar al inicio de cada 
período. 

 
Criterio. Decreto 115 de 1996, artículo, 12 y 15 y demás normas concordantes  

 
Causa. Deficiente gestión presupuestal y registros no acordes  con lo regulado en las 
normas presupuestales; así como deficientes controles por parte de la oficina de control 
interno. 

 
Efecto. Información presupuestal no confiable y riesgos en el manejo de los recursos. 
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18. Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria. Impuesto predial. 
 
Condición. Mediante comprobantes de egreso No. 020170599 y 020170600 de fecha 
30 de junio de 2017, por las sumas de $25.000.000 y  $4.967.121 respectivamente, se 
canceló impuesto predial y complementarios al Municipio de Circasia, correspondiente 
al predio identificado con la ficha catastral No. 0101000002240001000000000, ubicado 
en la C1A 16ª 111  Acueducto Municipal de la Empresas publicas EPQ,  vigencias 2012 
ï 2017 según factura  No. 0031853, donde se paga intereses de mora por valor de 
$10.884.335 y por impuesto $18.663.359; es de resaltar que el  impuesto predial y 
complementarios se adeudaba desde la vigencia 2006; no obstante  y dada la solicitud 
de prescripción al Municipio de Circasia, no se generó un mayor detrimento de los 
recursos de EPQ, por cuanto el municipio aprobó la prescripción de los años 2006 al 
2011.  

 
Se hace claridad que el detrimento patrimonial corresponde a los intereses de mora 
cancelados por las vigencias 2013 al 2017, fecha de pago. 
 

Cuadro No. 28 
Impuesto Predial y Complementarios del 2013 al 2017 

                                                                                                                                                                       En pesos 

IMPUESTO VIGENCIA VALOR IMPUESTO INTERES MORA 

PREDIAL  2013 2.332.788 2.395.173 

 2014 2.402.772 1.736.997 

 2015 2.474.856 1.136.671 

 2016 2.549.100 549.032 

 2017 2.625.576 32.000 

TASA CRQ 2013 291.598 299.396 

 2014 300.346 217.124 

 2015 309.367 142.083 

 2016 318.637 68.629 

 2017 328.197 4.000 

TASA BOMBERIL 2013 116.639 119.758 

 2014 120.738 86.849 

 2015 197.988 90.933 

 2016 203.928 43922 

 2017 210.046 2.560 

TOTAL  INTERES DE MORA 6.925.127 

           Fuente: Documentos facilitados por la empresa 

 
Criterio.  Acuerdo Nº 024  de Diciembre 22 de 2014 Código de Rentas del Municipio de 
Circasia, Libro segundo Régimen Sancionatorio, capítulo I, intereses moratorios, articulo 
200, Sanción por mora en el pago de impuestos, anticipos y retenciones. Ley 42 de 
1993, artículo 8º principios del control fiscal;  Ley 734 de 2002, artículos 21 y 25 y 
demás normas concordantes 
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Causa. Omisión de las funciones por parte de los responsables del pago oportuno de 
este impuesto e incumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
Efecto. Presunto detrimento Patrimonial cuantificado en la suma de $6.925.127, que 
afecta las finanzas de la entidad. 
 
 
19. Hallazgo Administrativo. Cierre presupuestal y financiero.  
 
Condición. Analizado el cierre presupuestal y financiero que al  finalizar la etapa de 
ejecución de auditoría fue presentado por el área financiera de EPQ, se concluyó que la 
empresa no tiene claro el valor a adicionar como disponibilidad inicial en el período 
2018, toda vez que cruzado el saldo presupuestal y de tesorería, con los registros 
contables, se evidenció que en la columna tesorería o sea efectivo en caja y bancos se 
registró la suma $1.002.022.265 que corresponde  a: saldo convenios por $18.393.676 
y $983.628.588,70 de regalías, valor que sumado a recursos propios por 
$306.201.961,43  da la suma de $1.308.224.226; no obstante el valor total en caja y 
bancos  según estados contables es por $1.604.473.649, para una diferencia por 
registrar y justificar en el cierre de  $296.249.423,15 que corresponden a efectivo de 
uso restringido, los cuales fueron certificados por EPQ mediante oficio sin No. de fecha 
junio 19 de 2018, de estos  la suma de $65.936.736 se consideró por la auditoria  en 
incertidumbre, debido a la demora  en el proceso de liquidación de los convenios, 
valores que deben ser justificados por la empresa. 
 
Así mismo, se evidencia que el manejo de los recursos provenientes de los convenios 
suscritos con los municipios socios, le impide a la empresa cuantificar efectivamente el 
valor de los recursos propios, por cuanto la tesorería ha dispuesto de estos para cubrir 
los gastos  de estampillas, entre otros descuentos realizados en los pagos a 
proveedores o contratistas de convenios, registrándolos como cuentas por cobrar en 
algunas ocasiones, tal es el caso de la devolución al Municipio de Circasia del convenio 
021 de 2011 por $83.858.770,   que corresponde al pago del saldo de la interventoría 
por valor de $5.445.965 y los $78.412.805, teniendo solamente la suma de $65.100.795 
para cubrir estos desembolsos. 
 
No siendo posible para la comisión auditora realizar un cierre presupuestal y financiero 
que muestre la situación real de la Empresa, teniendo en cuenta que este  documento 
fue entregado el último día de ejecución de  auditoria y dadas las inconsistencias que 
se detallan en el cierre entregado por la empresa, ya que las cifras entre presupuesto, 
contabilidad y tesorería no son coherentes. 
 
 
 
 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DE AUDITORÍA REGULAR 

Código: FO-AS-32 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  81 

                                                                                                          A/CI-8 
 

Cuadro No. 29 
Cierre Presupuestal y Financiero 2017 

En pesos 
 

Fuente: Cierre presupuestal y financiero  suministrado por EPQ 
 
 

Criterio. Decreto 115 de 1996, art 15; Ley 87 de 1993, art. 2do, literales a, c y e; Ley 
734 de 2002, art 34 y 35 y demás normas concordantes.  
 
Causa. Deficiente manejo de los recursos de la entidad, deficientes controles  a los 
convenios y falta de seguimiento al proceso presupuestal y de tesorería por parte de la 
Oficina de Control Interno. 
 
Efecto. Riesgo de pérdida de recursos y falta de confiabilidad en la información 
presupuestal y financiera. 
 
 
20. Hallazgo Administrativo.  Servicio de Gas. 
 
Condición. Revisado el estudio técnico realizado para la prestación del servicio de gas, 
se observó que en el  cuadro de ingresos proyectados para el primer año (2016), se 
programaron para los estratos 1, 2, 3, ñventas del nivel institucional y ventas estrato 
comercialò, y la utilidad neta del ejercicio  de $723.322.337, donde se tiene como nota 

TIPO DE 
RECURSO 

SALDO 
PRESUPUESTAL 

SALDO 
TESORERIA 

DIFERENCIA JUSTIFICACIÓN 

REGALIAS 972.574.327 983.628.588 11.054.261 

Estampillas pendiente de traslado 
 Rendimientos financieros pendientes de giro. 
Saldos de proyectos de regalías pendientes por 
devolver, entre otros. 

CONVENIOS -16.410.604 18.393.676 -34.804.281 

Estampillas pendiente de traslado a recursos 
propios 
cuenta por cobrar municipio de recursos propios 
Traslado pendiente estampillas. 
Gastos financieros pendiente de traslado de 
R.P a convenios 
cuenta por cobrar al municipio 
traslado pendiente a recursos propios, entre 
otros 

RECURSOS 
PROPIOS 

387.821.176 306.201.961 81.619.214 

Recursos propios en cuentas de uso restringido 
que no han sido trasladados. 
Subsidios de circasia que se ejecutaron en dic 
que entraron al banco en la vigencia 2018-. 
Saldo a favor servicio de gas que no afecta 
presupuesto. 
Recaudo no ejecutado en tesorería conciliación 
ingresos de los meses de agosto, septiembre, 
octubre noviembre y diciembre, entre otros.. 

TOTAL 1.343.984.898  1.308.224.226 57.869.195 
No fue justificado por la entidad la suma de -$ 
348.831,82  

DIFERENCIA   296.249.423  

Valor que corresponde a recursos de uso 
restringido que no fueron comunicados como no 
adicionados al presupuesto de ingresos y 
gastos y que no fueron presentados en el cierre 
presupuestal 
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que la tasa de ajuste es del 3,6% DANE PROYECCIÓN 20 AÑOS.  (Folio 54 de carpeta 
No. 4 estudio técnico servicio de gas). 
 
Así mismo, en el cuadro de proyección de comportamiento general de la inversión vs 
costos y gastos realizada a 20 años, con un ajuste del 3.6%, registra que desde el año 
1, este servicio iba a generar utilidades antes de impuestos, reserva legal y utilidad neta 
del ejercicio de $723.322.337, situación contraria a lo observado en las ejecuciones 
presupuestales de ingresos y gastos, que para el año 1 vigencia 2016, el déficit fue por 
$825.398.818 y para el segundo período 2017,  por $201.159.070, que para la 
proyección se presenta una utilidad neta después del ejercicio por $659.116.260. 
 
En el esquema de  indicadores financieros se tiene que la sostenibilidad promedio es 
del 40,50%, que la TIR (Tasa interés retorno) es del  9% y que el VPN (Valor presente 
neto) es del 9.62%, observándose que no se calculó el punto de equilibrio por cuanto la 
casillas se encuentran sin ningún tipo de información.  (Folios 175 al 179 carpeta No 2 
estudio técnico servicio de gas). 
 
Dado lo anterior se envió oficio a la Empresa sin No. de fecha junio 14, asi: ñé4. 
Analizada las ejecuciones de ingresos y gastos de las vigencias 2016 y 2017, se 
observó que se está proyectando un recaudo superior al realmente ejecutado, situación 
que genera déficit en la prestación de este servicio, toda vez que los gastos superan el 
recaudo; lo anterior indica que este déficit lo está  asumiendo el servicio de acueducto y 
alcantarillado, aclarar.ò 
 
Dando respuesta la entidad as²: ñéSi bien el servicio de Gas presenta déficit, se debe 
tener en cuenta que es un Servicio Nuevo que el año 2016 fue el año de la puesta en 
marcha del servicio, y como tal se incurrió en Gastos de Inversión de $823.691.362 en 
lo correspondiente a la instalación de Redes Internas que son asumidas por los 
usuarios, pero que se deben financiar inicialmente por la empresa para la iniciación del 
servicio, y otros gastos de Inversión necesarios para su correcto funcionamientoò. 
 
(é) 
ñInformación que podemos verificar con la disminución del déficit presupuestal de la 
vigencia 2016 a 2017 en un 75.62%. 
 
El déficit de Inversión en el servicio de Gas se asume con el componente BCR (Base 
Capital Regulado) de la tarifa de AAA, que son recursos de libre destinación para la 
Empresa y con la cual se hicieron estas inversiones.ò 
(é). 
 
Analizada la respuesta emitida por la Empresa EPQ, este Ente de control  reitera que 
los recursos propios generados por la venta de servicio de acueducto y alcantarillado, 
están financiando las pérdidas o déficit originados  por la venta del servicio de gas en 
los años 2016 y 2017, lo que indica que las finanzas de la entidad se encuentran en 
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riesgo alto de pérdida, máxime si se tiene en cuenta que se solicitó mediante 
comunicado sin No. de fecha junio 29  ñé informar cual es la situaci·n financiera de 
este servicio, a través de la medición de los indicadores que le aplican según estudio 
técnico y el valor que le genera los gastos del §rea administrativa, operativa y t®cnicaò.  
Información que no fue presentada a la comisión auditora según consta en acta del 6 de 
julio del 2018; situación que genero la solicitud de un proceso administrativo 
sancionatorio, el cual se expondrá en el presente informe. 
 

Lo anterior significa que no existe equilibrio financiero en la venta de este servicio, el 
cual viene produciendo pérdidas que están siendo asumidas con los excedentes de la 
venta del servicio de acueducto y alcantarillado, recursos  que debió la Entidad destinar 
a financiar prioridades tales como el pago oportuno de la Tasa Retributiva, la cual le 
genera a esta empresa la cancelación de  altos intereses de mora  e intereses 
corrientes, toda vez que la Empresa financia con la CRQ los acuerdos de pago 
ocasionados por este servicio, afectando una vez más  la estabilidad financiera de esta 
Empresa.  
 
Criterio.  Estudio técnico servicio de gas, Ley 489 de 1998, artículo 3º principios de la 
función administrativa.  
 
Causa. Deficiente proyección de utilidad en los estudios técnicos servicio de gas. 
 
Efecto. Posible desequilibrio financiero, al asumir con recursos del  servicio  de 
acueducto y alcantarillado, el déficit generado en la venta del servicio de gas. 
 
 
21. Hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal  y disciplinaria. Acuerdos de 
Pago con la CRQ, tasa retributiva. 
 
Condición. Verificados los pagos realizados a la Corporación Autónoma Regional del 
Quindío CRQ, por concepto de Tasa Retributiva, se observó que durante el período 
2017 se cancelaron cuotas correspondientes a los Acuerdos de Pago SAF 06-2016, 
Resolución No 1212-2017 restructuración acuerdo SAF 06-2016   y SAF  08 de 2016.  
 
Dado lo anterior, se estableció que esta empresa viene suscribiendo acuerdos de pago 
con la CRQ año tras año, los cuales son reestructurados o refinanciados cada vigencia 
cuando llega  la nueva facturación de la tasa retributiva, acumulándose su deuda,  ya 
que los recursos producto de la venta del servicio de acueducto y alcantarillado, que 
según la estructura  tarifaría son específicamente para el pago de esta tasa, ya están 
cubriendo los pagos pactados en estos Acuerdos; como se puede observar en el 
siguiente cuadro: 
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En pesos 

ACUERDOS NO FECHA VALOR FACTURAS 

06- 2015 Junio 23- 2015 459.588.884 

 Período septiembre- diciembre 2014, carga 
2013 facturas No.512, 513,514,515, 516, 517, 
518 y 519 y faltante del promedio 1070, 1071, 
1072, 1073, 1074, 1075 y 1077 de enero a 
agosto, cargas 2013 

SAF 06 - 2016 Junio 21-2016 543.074.482 
563, 564, 565, 566, 567, 569, 570, 571 y 572, 
cargas 2015 

SAF 08-2016 Julio 29 -2016 2.083.678.215 

Tasa retributiva 2013 Facturas 1070, 1077, 512 
y 519 y vigencia 2014 facturas 1006, 1068, 
1079, 1090, 1091, 1098, 1099, 1106, 1109, 
1110 y 112  

Resolución No. 1212 
Reestructuración de 
Acuerdo de pago SAF 
06 de 2016 

mayo 25 -2017 962.494.174 
Del 1 al 11 y 66 al 69, 71 y 72 correspondientes 
a cargas contaminantes 2016 facturas que 
suman $716.187.861 

Resolución No. 3166 
Refinanciación Acuerdo 
SAF 08-2016  

diciembre 7 - 2017 856.512.337 
Refinanciación facturas cargas contaminantes 
2013 ï 2014 solicitando refinanciación cuota y 
no tiempo. Por valor de $856.512.337.  

Fuente: Acuerdos de pago y Resoluciones suministradas por la empresa 

 
Se solicitó a la CRQ liquidación de los intereses de mora cancelados por los Acuerdos 
de pago, recibiendo respuesta mediante correo electrónico de fecha junio 29 de 2018, 
en la cual se  liquidan los intereses moratorios cancelados por EPQ,  por cada uno de 
los Acuerdos de pago suscritos, así: 
 

En pesos 

ACUERDOS O 
RESOLUCION 

 
 

FACTURAS No. 

VALOR SOBRE 
EL QUE SE 

COBRA 
INTERES DE 

MORA 

PERIODO DE INTERES TASA 
INTERESES 
DE MORA 

ACUERDO SAF 06-2016 
CARGA 2015 
 

 
                 

543.074.482  
 

28-may-16 al 1-jun-16 30,81% 10.971.885 

 
 
 
 
 
ACUERDO SAF08-2016 
 

1070 al 1077 y 
512 al 517 

781.184.355 

15-ene-16 al 31-mar-16 29,52% 47.885.320 

01-abr-16 al 30-jun-16 30,81% 59.841.923 

01-jul-16 al 29-jul-16 32,01% 19.813.268 

1006, 1068, 
1079, 1090, 
1091, 1098, 
1099, 1106, 
1109, 1110 

515.966.107 
 

25-abr-16 al 30-jun-16 30,81% 15.636.311 

01-jul-16 al 29-jul-16 32,01% 13.086.508 

112 
Carga 2012  

             
542.935.478  
 

19-ene-16 al 31-mar-16 29,52% 31.967.329 

01-abr-16 al 30-jun-16 30,81% 41.591.083 

01-jul-16 al 29- jul-16 32,01% 13.770.535 

RESOLUCION 1212 

563 al 572 y 
1,2,4,5,6,7,8,9, 
10 y 11 y del 66 
al 69, 71 y 72 

699.877.952 23-may-17 al 25-may-17 33,50% 1.921.796 

Resolución No 3166-2017  
               
800.037.364,80  
 

30-oct-17 al 31-oct-17 31,73% 1.387.168,61 

01-nov-17 al 30-nov-17 31,44% 20.617.356,35 

01-dic-17 al 06-dic-17 31,16% 4.086.748,24 

TOTAL INTERESES DE MORA PAGADOS CON CORTE AGOSTO DE 2018 282.577.231 

Fuente: Información aportada por la CRQ. 
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Lo anterior demuestra que esta entidad en un lapso de 4 años, es decir para el periodo 
2015 ï 2018, le ha cancelado a la CRQ por intereses de mora la suma de 
$282.577.231, valor que no incluye los intereses corrientes; lo antes descrito, 
demuestra altos riesgos a las finanzas de la Empresa, dado que no se está teniendo en 
cuenta su capacidad de pago y al contrario cada día incrementa la deuda por este 
concepto.  
 
Criterio. Ley 99 de 1993; Decreto 2667 de 2012, art. 24 Ministerio del Medio ambiente;  
Acuerdos de pago con la CRQ Nos. 06 de 2015, SAF 06 ï 2016 y SAF 08 ï 2016; 
Resolución 1212 y 3166 de 2017.  Ley 734 de 200, arts. 26 y 27  y demás normas 
concordantes.   
 
Causa. Inoportunidad en los pagos de la tasa retributiva y Deficiente Gestión Financiera 
 
Efecto. Presunto detrimento patrimonial ocasionado por pago de intereses de mora a 
agosto de 2018, por valor de $282.577.231. 
 
 
2.2.1.  Gestión Financiera 
 

Se emite una opinión Con Deficiencias, con base en el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 30 
Gestión financiera 

Vigencia 2017 

 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 75,0 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 75,0 

 

Con deficiencias   

Con deficiencias 
Eficiente <=100, >=80   

Con deficiencias <80, >=50   

Ineficiente <50   
Fuente: Matriz calificadora 

 
A continuación se consolida el análisis de los indicadores financieros  presentados por 
la entidad: 
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Cuadro No.31 
Indicadores financieros 

Empresas Públicas del Quindío S.A  E.S.P 
Vigencia 2017 

 

Liquidez 1,362592809  

Activo corriente  $5.944.957 Por cada peso que tiene la empresa 
comprometido al corto plazo tiene $1,36 
para cubrirlo Pasivo Corriente  $4.362.974 

Eficiencia en el recaudo 0,99  

Total recaudado  $17.474.493 La empresa por cada pesos que factura 
recauda 0,99 incluyendo la Recuperación de 
Cartera Total Facturado  $17.590.434 

Coeficiente de cubrimiento de costos 1,05  

Ingresos  $17.590.434 La empresa con sus ingresos tiene cubiertos 
los costos en el 1,05% Costos y gastos  $16.699.552  

Fuente: Rendición de la Cuenta aplicativo SIA. 

 

Liquidez ajustada 1,341863371  

Activo Corriente 5.944.957 

Por cada pesos que la empresa debe a corto 
plazo tiene $ 1,34 para cubrirlo de sus 
activos corrientes excluyendo el inventario 

CCNP - 

Inventarios 90.442. 

Préstamos a vinculados económicos y socios - 

Pasivo corriente 4.362.974 

Endeudamiento 0,287205783  

Pasivo total 11.802.410 
Los acreedores tienen una participación en 
el activo total de la empresa del 28,72% 

Pasivos pensionales por amortizar 706.669 

Activo total 43.554.412 

Razón de endeudamiento de 
 Corto Plazo 

0,348784591  

Pasivos Corrientes 4.362.974 
De sus pasivos totales de la empresa  el 
34% de los mismos son para cubrir en el 
corto plazo. 

Pasivos totales 11.802.410 

Pasivos Pensionales por amortizar 706.669 

Razón de endeudamiento de 
 largo plazo 

0,651215409  

Pasivo no corriente 7.439.436 De sus pasivos totales de la empresa  el 
65,12% de los mismos son para cubrir en el 
largo  plazo. Pasivos pensionales por amortizar 706.669 

Fuente: Rendición de la Cuenta aplicativo SIA. 

 
La entidad cuenta con indicadores de liquidez, eficiencia en el recaudo, cubrimiento de 
costos, liquidez ajustada, endeudamiento, razón de endeudamiento de corto plazo y 
largo plazo, rentabilidad el activos, nivel de cartera, coeficiente de cubrimiento de 
costos, los cuales presenta unos resultados aceptables, no obstante, realizando el 
análisis observamos que en lo que corresponde a liquidez se está incluyendo los 
anticipos pagados por contratos, los cuales son considerados prestamos que deben ser 
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aplicados posteriormente en actas parciales o finales, observado además dentro de su 
saldo, giro de anticipo del año 2008, el cual, al cierre de la vigencia continua vigente. 
 
De igual forma persiste  la incertidumbre de los saldos bancarios que corresponden a  
convenios pendientes de liquidación cuantificados en la suma de $65.936.736, según 
respuesta de la entidad, así mismo, se incluyó como base para el cálculo de liquidez  
saldos a favor y anticipo por contribuciones a la DIAN, saldo que opera  previa 
reclamación que realiza la entidad y se ejecuta dentro de un proceso administrativo 
fiscalizador para su análisis,  aprobación y desembolso. De otro lado,  el resultado de 
los indicadores de endeudamiento de corto y largo plazo se ven afectados por las 
inconsistencias de clasificación y registro  de los litigios y demandas,  las cuales 
presentan subestimaciones y sobreestimaciones por valor de $703.729.275 y la 
realización de registros en provisiones (Litigios y demandas) que no están validadas por  
el Comité de Conciliación en la suma total de $351.916.974. 
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3. OTRAS ACTUACIONES 
 

3.1 DENUNCIA CIUDADANA No 26 de 2017 
 

En la vigencia 2017 se instauró denuncia ciudadana remitida por el señor Gobernador 
del Quindío, quien manifiesta presuntas actuaciones administrativas anómalas en las 
Empresas Públicas del Quindio S.A. E.S.P., radicada bajo el No. 026 de 2017; denuncia 
que fue tramitada en el mismo período, dejando en el informe recomendaciones y 
conclusiones, donde se aduce que ñse considera necesario  y pertinente solicitar que se 
programe una auditoría que cubra el proceso presupuestal, contable y tesoral de la 
empresaò. 
 
Dado lo anterior se incluyó dentro de los procedimientos a evaluar en esta Auditoría 
Regular, los aspectos de competencia de este Ente de Control; cabe destacar que la 
problemática que a la fecha se presenta con respecto al incremento de las tarifas del 
servicio de acueducto y alcantarillado, son aspectos que debe entrar a verificar la 
Superintendencia de Servicios Públicos, quien es la  entidad que aprobó la nueva 
estructura tarifaria para los municipios que superan los 5.000 suscriptores. 
 
Es por lo que se procedió a analizar cada uno de los puntos aprobados en mesa de 
planeación, de los cuales se concluye lo siguiente: 
 
1.òVerificar si es real o no la vulnerabilidad en las estaciones de bombeo de agua 
potable, asociadas a los componentes técnico operativo, mantenimiento y 
sostenimiento financiero, refiriendo el Estado operativo de mantenimiento en las 
continuas inversiones en el componente eléctrico de los sistemas de 
abastecimiento; solicitando el total de contratos suscritos por este concepto  y 
evaluando el equilibrio contractual  de los mismosò. 

Con el fin de atender la DC-026 de 2017 en lo que concierne a las estaciones de 
bombeo, la Contraloría General del Quindío, a través del memorando de asignación 
número 10 de 2018 designa auditor, para que surta el trámite respectivo. 
 
Por lo tanto, se solicita a Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P información 
referente a las estaciones de bombeo que están a su cargo en el departamento del 
Quindío y según oficio 10600-218 anexa la siguiente información: 
 

Cuadro No. 32 
Estaciones de Bombeo 

 

ESTACION OBSERVACIONES 

Montenegro Bombeo de agua cruda superficial operada por EPQ 

Fuente: Empresas Públicas del Quindío EPQ 
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CIRCASIA 

ESTACIÒN OBSERVACIONES 

Villa Dora  Bombeo de agua cruda superficial operada por EPQ 

Las Águilas Bombeo de agua cruda superficial operada por EPQ 

El Roble Bombeo de agua cruda superficial operada por EPQ 

Abedules Bombeo de agua tratada operada por EPQ 

Fuente: Empresas Públicas del Quindío EPQ 
 
 

Así mismo existen tres pozos para contingencias: 
 

LA TEBAIDA 

ESTACIÒN OBSERVACIONES 

El Edén Impulsadoras de agua tratada operada por EPQ 

Él Edén Pozo operado  por EPQ 

La Marina Pozo operado por EPQ. En mantenimiento 

Fuente: Empresas Públicas del Quindío EPQ 

 
Para atender la vulnerabilidad de las estaciones de bombeo, Empresas Públicas realiza 
un programa de mantenimiento donde se detalla el estado de cada una de ellas, al igual 
que el tipo de mantenimiento ejecutado en las vigencias anteriores. En tal sentido, la 
entidad elabora un cronograma de mantenimiento de los equipos eléctricos, mecánicos 
y electrónicos permitiendo ajustarse ante la presentación de cualquier emergencia. 
 
El proceso de mantenimiento es elaborado por el líder del proceso en conjunto con 
operarios y  técnicos, comprendiendo labores preventivas (engrasado, cambio 
empaques, cambio aceite, medición de parámetros básicos  que evidencian el estado 
del equipo, pintura con anticorrosivo y limpieza entre otros) y un mantenimiento  
correctivo que es el  más complejo y costoso por el tiempo de trabajo que tienen los 
equipos. 
 

Cuadro No. 33 
Estaciones de Bombeo 

 

DESCRIPCIÓN REDUNDANCIA TÉCNICO OPERATIVO MANTENIMIENTO 
SOSTENIMIENTO 

FINANCIERO 

Estación de 
bombeo El 
Roble Municipio 
de Circasia 

La estación de 
bombeo en la 
actualidad cuenta 
con un equipo de 
bombeo 

Motobomba marca  US MOTOR 
DE 150 HP, con equipo de succión 
multi etapas marca WARSON de 8 
impulsores. Succión en 8" y 
descarga en 6".  La bomba está en 
buen estado. El banco de 
condensadores está pendiente de 
mantenimiento. Las instalaciones 
eléctricas están pendientes de 
actualización y la iluminación, 
igualmente las instalaciones 
locativas de la estación. 

La motobomba 
opera con voltaje 
de 460 Voltios por 
tiempo alternados 
según la necesidad 
del servicio 

El mantenimiento 
preventivo se 
realizó en 2016 

Anualmente se 
incluye en el 
presupuesto los 
recursos 
necesarios para el 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del los 
equipos de EPQ 
S.A E.S.P 

Estación de 
bombeo Las 

Cuenta con dos 
motobombas y en 

Las motobomba son marca US 
MOTOR de 250 HP, con equipo de 

Las motobombas 
operan con voltaje 

En el 2015 se le 
hizo mantenimiento 

Anualmente se 
incluye en el 
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DESCRIPCIÓN REDUNDANCIA TÉCNICO OPERATIVO MANTENIMIENTO 
SOSTENIMIENTO 

FINANCIERO 

Águilas 
Municipio de 
Circasia 

la actualidad opera 
una  a la vez por 
recomendación de 
la EDEQ 

succión multietapas marca 
WARSON de 10 impulsores. 
Succión en 8" y descarga en 8". Se 
encuentra en mantenimiento. La 
sede está pendiente de la 
actualización y la iluminación. 

de 460 voltios por 
un tiempo de 4 
horas 
alternadamente o 
menos según las 
necesidades del 
servicio. 

a la motobomba  # 
1 y en 2016 a la 
motobomba #2.  
Se realizó la 
instalación de un 
motor nuevo 

presupuesto los 
recursos 
necesarios para el 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del los 
equipos de EPQ 
S.A E.S.P 

Estación de 
bombeo 

municipio de 
Montenegro 

Cuenta con tres 
motobombas y en 

la actualidad 
operan de manera 

alternada una o 
dos motobombas 

alternada 

La motobomba #1 es marca 
HIDROMAC con motor de 40 HP. 

La motobomba #2 es marca 
HIDROMAC con motor de 40 HP. 

La motobomba #3 es marca 
STERLING con  motor de 115 HP. 
Esta pendiente la adecuación de 

las instalaciones 

Las motobombas 
operan con voltaje 
de 460 voltios por 
un tiempo de 12 

horas 
alternadamente o 
menos según las 
necesidades del 

servicio. 

El mantenimiento 
se realizó en 2015, 

2016 y 2017. 

Anualmente se 
incluye en el 

presupuesto los 
recursos 

necesarios para el 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo del los 
equipos de EPQ 

S.A E.S.P 

Estación de 
bombeo el 
Edén municipio 
de La Tebaida 

Cuenta con tres 
motobombas y en 
la actualidad 
operan de manera 
alternada una o 
dos motobombas. 
Se tiene como 
contingencia la 
operación de los 
pozos de la Marina 
y  el Edén. 

La motobomba #1 es marca 
HIDROMAC con motor de 40 HP. 
La motobomba #2 es marca 
HIDROMAC con motor de 100 HP. 
La motobomba #3 es marca 
STERLING con  motor de 40 HP. 
Esta pendiente la adecuación de 
las instalaciones. La bomba del 
pozo es FRANKLIN de 100 HP 
sumergible multi etapas 

Las motobombas 
operan con voltaje 
de 460 voltios cada 
que se requieran 
según la necesidad 
del servicio. 

Se realizó 
mantenimiento en 
las vigencias 2015, 
2016 

Anualmente se 
incluye en el 
presupuesto los 
recursos 
necesarios para el 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del los 
equipos de EPQ 
S.A E.S.P 

Fuente: Empresas Públicas EPQ S.A E.S.P 

 
Sin embargo, cabe resaltar que para la presente vigencia se tiene proyectado invertir en 
mantenimiento de  las diferentes estaciones de bombeo la suma de  $128.175.000; con 
el objeto de intervenir los equipos de motobombas, motores, plantas generadoras de 
energía, calibración de equipos y suministro de partes en las plantas: Las Águilas, El 
Roble, Montenegro, Quimbaya, El Edén. 
 
Así mismo, se solicitó el listado de contratos de mantenimiento ejecutados por 
Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P con el fin de verificar el cumplimiento de los 
diferentes objetos contractuales de la vigencia 2015 y 2016: 
 

Cuadro No. 34 
Contratos de mantenimiento 

En pesos 

No NOMBRE 
NIT  

CEDULA 
OBJETO VALOR 

013 DE 2015 
SOLUCIONES 
INDUSTRIALES S.A.S. 

900.747.541-4 

Mantenimiento y suministro de repuestos de 
las motobombas ubicadas en la estación de 
bombeo que hace parte del sistema de 
abastecimiento del municipio de Montenegro 

 2.401.200  

085 DE 2015 
LUIS VICENTE DIAZ 
CARVAJAL  

  

Mantenimiento correctivo de los dosificadores 
de cloro ubicados en las plantas de tratamiento 
de agua potable de los municipios de Génova, 
la tebaida, Montenegro y Pijao  

 1.700.000  

7 de 2015 
SOLUCIONES 
INDUSTRIALES S.A.S. 

900.747.541-4 

Mantenimiento correctivo del motor marca usd 
250 HP ubicado en la estación de bombeo las 
águilas, la  cual hace parte del sistema de 
abastecimiento del municipio de circasia 

    18.000.0000  
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No NOMBRE 
NIT  

CEDULA 
OBJETO VALOR 

174 DE 2016 

CONTROL E 
INSTRUMENTACION 
INDUSTRIAL DE COLOMBIA 
S.A.S  

  

Realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo, la calibración de 33 equipos, así 
mismo el suministro e instalación de las partes 
o repuestos necesarios para 8 equipos y 
suministro de reactivos para los laboratorios 
existentes  en las plantas de tratamientos de 
los municipios en donde EPQ S.A E.S.P presta 
el servicio de acueducto 

19.814.284.80 

182 DE 2016 
SOLUCIONES 
INDUSTRIALES S.A.S. 

900.747.541-4 

Realizar el mantenimiento y preventivo y/o 
correctivo de los equipos de bombeo e 
instalaciones eléctricas y mecánicas existentes 
en las plantas de potabilización y estaciones de 
bombeo de propiedad de las empresas 
públicas del Quindío S.A E.S.P 

36.661.999.14 

96 DE 2016 
SOLUCIONES 
INDUSTRIALES S.A.S. 

900.747.541-4 

Realizar el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de los equipos de bobeo e 
instalaciones eléctricas y mecánicas existentes 
en las plantas de potabilización y estaciones de 
bombeo de propiedad de las empresas 
públicas del Quindío S.A E.S.P 

    67.100.000  

104 de 2016 ENTESCO S.A.S 900845660-2 
Realizar el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de los transformadores de propiedad 
de la empresa, en atención a las necesidades 

    20.000.000  

Fuente: Empresas Publicas del Quindío EPQ S.A E.S.P 
 

Una vez revisado todos los contratos de mantenimiento de las estaciones de bombeo  
ejecutados por Empresas Públicas del Quindío en la vigencia 2015 y 2016 tenemos lo 
siguiente: 
 
Fase de Planeación: 
 
Se evidencio que el 100% de la contratación auditada, tiene los estudios previos; la 
entidad hace una descripción  del objeto contractual, la necesidad de la contratación, 
fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de contratación, el valor, análisis de 
riesgo, análisis de la exigencia de la garantía, la modalidad de  selección del contratista 
y su justificación. Por lo tanto, la entidad da cumplimiento al Acuerdo número 016 de 
marzo 19 de 2013ò Por medio del cual se deroga el Acuerdo No 008 del 6 de noviembre 
de 2012 y se adopta el nuevo manual de contratación de la empresa sanitaria del 
Quind²o S.A E.SPò; Art²culo 13: ETAPA PRE CONTRATUAL. 
 
Fase de selección Contractual: 
 
La Empresa Sanitaria del Quindío determinó la oferta más favorable, teniendo en 
cuenta las normas aplicables en las modalidades y mecanismos de selección según 
cuantía, de acuerdo al manual de contratación, Acuerdo No 16 de 2013; numeral 5 del 
artículo 16. 
 
Fase de contratación: 
 
Se apreció que Empresas Públicas del Quindío S.A E.S.P expidió  los registros 
presupuestales de cada uno de los contratos revisados una vez fueron firmados por las 
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partes. De igual manera  se evidencia el pago de la seguridad social y el registro único 
tributario de acuerdo a lo establecido en la Ley 863 de 2003 y el. Estatuto Tributario. 
 
En lo que respecta a las garantías, la entidad da aplicación al artículo 50 del manual de 
contratación donde  la entidad se reserva el derecho de fijar el plazo y las cuantías 
correspondientes a dicha garantía. Así mismo  esta es aprobada por la Dirección 
Jurídica y Secretaria General. 
 
Fase ejecución contractual: 
 
El 100% de los contratos revisados contó con la asignación del supervisor por parte del 
Gerente y el 14% presentó modificaciones  en tiempo y valor, cambios que fueron 
aprobados por la entidad. 
 
Así mismo, durante la fase de ejecución de la presente auditoría se procedió a realizar 
visita técnica a los municipios de La Tebaida y Circasia, en compañía  de los  ingenieros 
de EPQ S.A. E.S.P: Reynel Adolfo Cardona Londoño y Luz Amanda Pulido Morales al  
lugar donde se ejecutaron los contratos de obra pública número 07 y 085 de 2015 con 
el fin de verificar el cumplimiento de los contratos mencionados. En tal sentido, una vez 
revisado los diferentes expedientes de la contratación ejecutada en las estaciones de 
bombeo, consultado las memorias de cálculo, informes de supervisión, registro 
fotográfico e informes de los funcionarios que asistieron a la visita; se verificó el 
cumplimiento del objeto contractual. 
 
A continuación se relaciona el registro fotográfico de las visitas: 
 

 
Fotografía No 01: Estación de bombeo Las Águilas Municipio Circasia 

 
















































































































































